



公共工程標案管理系統填報

臺北市政府工務局
林家弘



目錄

Contents

01

標案管理系統簡介

02

登入標案管理系統

03

工程標案資料登錄

04


常見問題



01

標案管理系統簡介

背景說明 > 公共工程管理使用者需求



背景說明> 工程執行機關常遭遇之困擾

**資料掌握及報表
提供不易**

工程各階段
由不同部門之
承辦人員辦理

不同上級機關
要求提供不同報表
造成不斷重複作業

**工程查核資料
掌握不易**

查核資料
由下屬機關提報

常因資料漏失
掌握資料不完整

**無共同平台
資料重複填報**


工程專責機關
已有自行開發系統

非工程專責機關
以書面逐案管理


需提供上級單位
各進度及執行狀況
資料

**建置公共工程標案管理系統**


背景說明> 建置標案管理系統之目標



背景說明> 建置標案管理系統之目標



背景說明> 建置標案管理系統之目標



標案管理系統架構



標案資料建置>(1)自決標公告系統轉入

每月定期將各機關依採購法第61條填報於**決標公告**系統**100萬以上**已決標之**工程類**標案資料比對後轉入系統，提供各機關持續列管。

林家弘先生/女士，

歡迎您第 1316 次進入本系統，

臺北市府工程標案進度填報率 **100.00%**

系統填報諮詢： 臺北市府工程施工查核小組 林家弘
02-27817969#142

請按下確定鍵開始資料登錄。

確定

修改密碼

[直轄市及各縣市政府一百萬以上工程進度填報率排行榜](#) [上月份](#)

[行政院各部會署一百萬以上工程進度填報率排行榜](#) [上月份](#)

已於**108年11月18日**將貴單位發包人員

自**108年11月11日**至**108年11月17日**登錄於決標公告系統之**100萬以上**工程類標案轉入本系統

標案資料建置>(2)自行於系統中新增

如果標案配合專案計畫列管，需於預算核定後即開始列管發包狀況，或非屬100萬以上**工程類標案**主動納入管理時，請按 **新增標案** 建立標案基本資料

使用單位：臺北市政府工務局

[回首頁](#)

[回前頁](#)

公共工程標案管理系統->標案資料登錄

92年07月起100萬以上工程類標案資料將自動由招標公告之決標資料轉入，**不需新增**。如果標案配合專案計畫列管需於預算核定後即開始列管發包狀況，或非屬100萬以上工程類標案主動納入管理時，請按 **新增標案** 建立標案基本資料。表列之標案如係貴單位發包，決標後將交由下屬單位執行，請將決標相關資料填妥後，以**變更執行機關**移轉至下屬機關，再由該機關人員繼續登錄後續執行情形資料。
 如要查詢已完工標案或非工程類標案資料可按 **以前年度結案**或 **勞務財物標案** 查詢
 (下表僅顯示貴機關**直接執行**之**本年度**在建工程標案，如要登錄下屬單位執行之標案，請改用下屬單位之密碼)

100萬以上工程類標案資料將自動由招標公告之決標資料轉入，**不需自行新增**

如未見標案轉進來標案管理系統，可能原因如下：

1. 標案資料**未上決標公告**。
2. **標案類型填錯**，如填寫為勞務或財務採購則不會自動轉入。
3. 採購金額為**公告金額以下**。
4. **決標案件轉入時標案執行機關為上級機關**，須請上級機關於標案管理系統變更執行單位，才看的到標案。

(如標案執行機關為○○國小，標案停留在教育局，須請教育局帳號管理者變更標案執行機關至○○國小，該國小才看到標案。)

標案填報時機

標案開工

- 填報基本資料(A1~A5)、預算編列情形及營建資材需求(B1~B4)等。
- 填報品管人員、監工人員、工地主任、規劃、設計、專案管理、監造單位專技人員等相關資料(C1~C5)。

標案開工後每月5日前

- 填報標案前一個月之預定及實際進度、付款狀況(含零估驗)。
- 進度如有落後，增填進度落後原因；如為開口合約工程則另需填開口合約派工資料。

重大事件發生時

- 記載發生狀況，如：停工、解約、工程期程經費變更、工程相關人員變更、工安及環保、工程品質查核等資料。

工程標案完工時

- 填報完工、初驗、複驗日期、驗收結果、服務滿意度及廠商履約情形計分。



02

登入標案管理系統



工程會全球資訊網登入



由網址輸入登入頁面

<https://cmdweb.pcc.gov.tw/pccms/owa/cmdmang.userin>



Mobile01 Facebook YouTube 標案管理 臺北市政府遠距辦... 臺北市政府資訊局-...

公共工程標案管理系統

www.pcc.gov.tw

(本系統由執行單位填報)
請輸入使用者代號及密碼

使用者代號

密碼

登入系統 重新輸入

帳號權限

帳號管理者

可增加、修改、刪除本單位及所屬單位帳號及密碼，並可執行所有功能。並依主管機關與主辦機關不同賦予不同使用權限。

單位主管或管考人員

可執行本機關及附屬機關計畫資料審核鎖定及解鎖功能，並可執行本機關計畫標案登錄修改。

計畫承辦人

計畫承辦人員可執行本機關計畫及標案登錄修改。

標案承辦人

標案承辦人員可執行本機關標案登錄修改。



帳號密碼

帳號取得方式

- 向本機關之「帳號管理者」申請帳號。
- 各機關之「帳號管理者」需向該機關之上級機關申請。
- 各機關帳號密碼申請方式由各主管機關自行訂定。

回入口 回前頁 公共工程標案管理系統

標案資料登錄

標案執行機關變更

新增所屬內部單位

施工查核季報

承攬廠商編號查詢

各機關聯絡人員

標案查詢

重複標案併案

專案追蹤列管

重大工安事件

使用說明

廠商帳號審查

統計分析

變更設計併案管理

對所屬公告訊息

全民督工查詢

使用者帳號管理

標案修改申請表

帳號資料新增修改

您是本系統自90年01月01日起，第 **10909549** 位訪客

- 「帳號管理者」可增新增、修改、刪除本單位及所屬單位帳號及密碼。
- 非帳號管理者，則僅可線上修改自己使用之密碼。



03

工程標案資料登錄

帳號密碼

系統登錄後

林家弘先生/女士，

歡迎您第 1316 次進入本系統，

臺北市府工程標案進度填報率 **100.00%****系統填報諮詢：** 臺北市府工程施工查核小組 林家弘
02-27817969#142

請按下確定鍵開始資料登錄。

確定

修改密碼

[直轄市及各縣市政府一百萬以上工程進度填報率排行榜](#) [上月份](#)[行政院各部會署一百萬以上工程進度填報率排行榜](#) [上月份](#)已於108年11月18日將貴單位發包人員
自108年11月11日至108年11月17日登錄於決標公告系統之100萬以上工程類標案轉入本系統

查詢進度填報率

回前頁 公共工程標案管理系統

- 標案資料登錄
- 標案執行機關變更
- 新增所屬內部單位
- 施工查核季報
- 全民督工查詢
- 使用者帳號管理
- 標案修改申請表
- 標案查詢
- 重複標案併案
- 專案追蹤列管
- 查核委員專家名單
- 承攬廠商編號查詢
- 各機關聯絡人員
- 統計分析
- 變更設計併案管理
- 對所屬公告訊息
- 重大工安事件
- 使用說明
- 廠商帳號審查

您是本系統自90年01月01日起，第 **11773094** 位訪客

決策支援	* 長官想知道的					
廠商分析	* 廠商承攬排行	* 規劃單位排行	* 設計單位排行	* 監造單位排行	* 規劃設計監造	* PCM單位排行
	* 分包廠商資源表	* 廠商履歷表				
標案報表	* 標案自選欄位表	* 標案統計表	* 標案明細簡表	* 專案列管明細	* 管考進度表	* 委託或補助案
	* 標案期程表	* 復建工程請款表	* 復建專案明細	* 保證金管控表	* 進度查證表	* 驗收資料表
	* 滿意度調查表	* 履約情形計分	* 標案開工要件	* 工地預拌設備	* 大宗管建資材	
異常狀況	* 施工落後表	* 進度未登錄清單	* 已解約標案	* 變更設計表	* 異議申訴表	
	* 全民督工分析	* 久未開工標案	* 逾期末估驗	* 逾期末完工	* 已完工未驗收	* 竣工未決算表
	* 流廢標明細表	* 工安事件表	* 環保裁處表			



查詢進度填報率

[回首頁](#)
[回前頁](#)

公共工程標案管理系統->統計表列印->含委託補助及代辦進度應填未填清單

機關	臺北市政府
列印層級	<input type="radio"/> 本機關 <input checked="" type="radio"/> 含所屬機關 <input checked="" type="radio"/> 使用權限為管考人員或帳號管理者才可列印含所屬機關之標案
標案金額	<input checked="" type="radio"/> 100萬以上 <input type="radio"/> 500萬以上 <input type="radio"/> 1000萬以上 <input type="radio"/> 2000萬以上 <input type="radio"/> 5000萬以上 <input type="radio"/> 2億以上 <input type="radio"/> 所有金額

進度未填報-- [直屬機關辦理案件](#)進度未填報-- [含剛決標或未開工](#)進度未填報-- [含剛決標或未開工詳細表](#)逾期填報記錄-- [逾期填報追蹤記錄](#)

本表篩選已決標尚未完工且109年07月實際進度未填報之標案

	執行機關	編號	標案名稱	決標日期	聯絡人	連絡電話	狀況
1	臺北市	10909	明德樓及務本樓廁所整修工程	1090331		02-27	預定開工未填 (A4)
2	臺北市	10914	行政辦公室設施設備優化工程	1090506		02-27	預定開工未填 (A4)

[發送本次尚未填報Email通知](#)

點選標案資料登錄

使用單位：臺北市政府工務局 

[回入口](#) [回前頁](#) 公共工程標案管理系統

* 標案資料登錄	* 標案查詢	* 統計分析
* 標案執行機關變更	* 重複標案併案	* 變更設計併案管理
* 新增所屬內部單位	* 專案追蹤列管	* 對所屬公告訊息
* 施工查核季報	* 重大工安事件	* 全民督工查詢
* 承攬廠商編號查詢	* 使用說明	* 使用者帳號管理
* 各機關聯絡人員	* 廠商帳號審查	* 標案修改申請表

您是本系統自90年01月01日起，第 **10910480** 位訪客



點選所有金額在建工程

標案管理系統->標案資料登錄

◎可輸入標案**部分**編號查詢

開始查詢

清除條件

◎或輸入標案名稱**關鍵字**直接查詢

開始查詢

清除條件

◎如不知道標案編號或名稱，請按下面按鈕進入選單式查詢登錄

所有金額在建工程

發包預算5000萬以上

發包預算1000萬至5000萬

發包預算1000萬以下

完工未驗收案件

驗收未填報廠商滿意度案件

以前年度完工驗收案件

規劃設計監造勞務標案

◎如要新增標案，請用選單式登錄進入後，確定標案資料未曾建立，點選上方新增標案按鈕即可。

標案初次必填項目

預算編列、年月分配及營建資材需求
B1~B4

基本資料A1~A5

工地人員資料C1~C5

資料登錄		簡易填報說明	
基本資料1(A1)	預算編列(B1)	承造廠商之品管人員(C1)	施工執行督導(D1)
基本資料2(A2)	各年度分配(B2)	承造廠商專任工程人員(C2)	查核懲處狀況(D2)
基本資料3(A3)	各月分配(B3)	工地相關人員(C3)	工安 環保(D3)
基本資料4(A4)	營建資材需求(B4)	監造單位現場人員(C4)	異議申訴及訴訟(D4)
基本資料5(A5)	執行進度(B5)	規劃設計監造PCM簽證人員(C5)	服務滿意度(D5)
變更經費期程(A6)	驗收資料(B6)	完工或結案(C6)	
停工狀況(A7)	未開工原因(B7)	終止或解除合約(C7)	人力需求(D7)
付款狀況(A8)	開口合約派工(B8)	施工相片(C8)	影像連結(D8)
分包廠商(A9)			
流廢標紀錄(A10)	地理座標(B10)		履約情形計分(D10)

標案初次必填項目

✓ 基本資料A1


機關及聯絡人資料、預算來源、工程概要、大宗營建資材、專業工程項目等

✓ 基本資料A2

工期、機關名稱、工程總預算資料等

✓ 基本資料A3

規劃、設計、監造、專案管理、施工廠商名稱、費用及工程保險資料等

**✓ 基本資料A4**

規劃設計日期、招決標日期、方式、金額、契約付款方式、開工、完工、決算日期等

✓ 基本資料A5

品管缺失懲罰機制、品管費用、三大計畫書核定情形、工地聯絡資訊等

標案初次必填項目-基本資料A1

資料登錄		簡易填報說明	
<u>基本資料1</u> (A1)	<u>預算編列</u> (B1)	<u>承造廠商之品管人員</u> (C1)	<u>施工執行督導</u> (D1)
<u>基本資料2</u> (A2)	<u>各年度分配</u> (B2)	<u>承造廠商專任工程人員</u> (C2)	<u>查核懲處狀況</u> (D2)
<u>基本資料3</u> (A3)	<u>各月分配</u> (B3)	<u>工地相關人員</u> (C3)	<u>工安 環保</u> (D3)
<u>基本資料4</u> (A4)	<u>營建資材需求</u> (B4)	<u>監造單位現場人員</u> (C4)	<u>異議申訴及訴訟</u> (D4)
<u>基本資料5</u> (A5)	<u>執行進度</u> (B5)	<u>規劃設計監造PCM簽證人員</u> (C5)	<u>服務滿意度</u> (D5)
<u>變更經費期程</u> (A6)	<u>驗收資料</u> (B6)	<u>完工或結案</u> (C6)	
<u>停工狀況</u> (A7)	<u>未開工原因</u> (B7)	<u>終止或解除合約</u> (C7)	<u>人力需求</u> (D7)
<u>付款狀況</u> (A8)	<u>開口合約派工</u> (B8)	<u>施工相片</u> (C8)	<u>影像連結</u> (D8)
<u>分包廠商</u> (A9)			
<u>流廢標紀錄</u> (A10)	<u>地理座標</u> (B10)		<u>履約情形計分</u> (D10)

標案初次必填項目-基本資料A1

回首頁 回前頁 公共工程標案管理系統 > 標案資料登錄 > 標案基本資料登錄1

執行機關	臺北市府工務局
標案編號	(如要修改標案編號，請至主選單標案執行機關)
登錄權限	<input checked="" type="radio"/> 本機關所有帳號密碼 <input type="radio"/> 限本帳號密碼 <small>(登錄權限如選限本帳號密碼時，機關其他帳號將只能查閱而無法登錄資料)</small>
標案名稱	108年度臺北市 <small>(決標公告標的名稱：108年度臺北市)</small>
專案項目	非屬專案
列管狀態	一般列管
工程類別	水利水保--野溪治理工程 <small>(決標公告填報類別：其他土木工程(如地方建設類工程))</small>
是否統包	<input type="radio"/> 本案依採購法第二十四條採統包方式辦理 <input checked="" type="radio"/> 非屬統包案
縣市鄉鎮	台北市北投區 <small>(施作地點在單一鄉鎮市時，選鄉鎮市，如跨鄉鎮則選縣市，如跨縣市則)</small>
施工地點	臺北市北投區

--(未填)

建築--建築建造工程
 建築--傳統(古蹟、歷史)建築修復工程
 建築--結構整建與耐震補強工程
 建築--機電工程
 建築--水電工程
 建築--空調工程
 建築--防漏工程
 建築--裝(整)修工程
 建築--電(扶)梯工程
 建築--照明光電綠建築工程
 建築--建築土木附屬工程
 建築--建築維護(開口合約)
 建築--拆除工程

設施--原民部落工程
 設施--公園設施改善工程
 設施--運動設施工程
 設施--景觀綠化工程
 設施--休閒設施工程
 設施--步道設施工程
 設施--人行道及附屬設施改善工程
 設施--吊橋設施工程
 設施--路燈工程
 設施--資訊通信工程
 設施--監視錄影系統工程
 設施--地方機電設施工程
 設施--環境改善工程
 設施--設施維護(開口合約)
 設施--其他設施工程

廠房工程--污水處理廠工程
 廠房工程--一般廠房工程
 廠房工程--焚化廠工程
 大地重劃--工業區開發工程
 大地重劃--山坡地開發工程
 大地重劃--掩埋場工程
 大地重劃--區段徵收土地重劃工程
 大地重劃--棄、借土工程
 大地重劃--農水路工程
 搶災工程--搶災搶險(開口合約)
 搶災工程--緊急搶險
 其他--其他工程

交通運輸--道路新建工程
 交通運輸--軌道工程
 交通運輸--橋樑工程
 交通運輸--高架道路工程
 交通運輸--隧道工程
 交通運輸--港灣工程
 交通運輸--捷運系統工程
 交通運輸--機場跑道工程
 交通運輸--道路維修養護工程
 交通運輸--道路維修養護(開口合約)
 交通運輸--交通控制系統工程
 交通運輸--交通標誌標線等附屬工程
 交通運輸--交通標誌標線(開口合約)
 交通運輸--道路景觀及綠美化工程
 交通運輸--農路改善工程
 交通運輸--自行車道工程

管線溝道--共同管道工程
 管線溝道--自來水工程
 管線溝道--雨水下水道工程
 管線溝道--污水下水道工程
 管線溝道--排水溝工程
 管線溝道--電信管線工程
 管線溝道--管線工程
 管線溝道--瓦斯工程
 管線溝道--管線溝道(開口合約)

能源工程--水力發電工程
 能源工程--石油化工工程
 能源工程--火力發電工程
 能源工程--核能發電工程
 能源工程--電力開發工程

水利水保--河川整治工程
 水利水保--水土保持工程
 水利水保--排水工程
 水利水保--灌溉工程
 水利水保--疏濬工程
 水利水保--水庫工程
 水利水保--野溪治理工程
 水利水保--邊坡護岸工程
 水利水保--抽水站工程
 水利水保--水利水保(開口合約)

- 標案初次進入填報時，系統畫面將直接進入**基本資料1**要求填報資料
- 待填報完成後才會顯示其他資料登錄欄位

標案初次必填項目-基本資料A1

歸屬計畫	計畫主辦機關	379110000G (臺北市府工務局) [機關代碼查詢] (請填入機關代碼, 如出現查無XXXX機關名稱時, 請點選上方機關代碼查詢。)
	計畫編號	[] (如為中央列管公共建設計畫, 請查明GPMnet計畫編號後填寫本欄) [計畫編號查詢] [延伸查詢] ()
	國發會列管個案計畫名稱	(無) v ○ 顯示最新前瞻計畫清單 ○ 顯示最新一般公建計畫清單 ● 顯示完整計畫清單 (非屬中央各部會署GPMnet列管個案計畫所屬標案, 本欄可免填)
權重(%)	100 (權重為本標案佔整體計畫之百分比, 不需輸入%)	
預算來源機關	臺北市府工務局 v 金額比: 100 % (如有兩個以上經費來源機關, 上欄補助或委託請確實勾選, 再至基本資料2, 查詢該機關代碼, 並填報。) (本欄填 [] 或提供補助款之非直屬機關之帳號將可查詢本筆標案, 但不可修改。)	
公共藝術	是否已完成 <input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> 未設定 設置公共藝術: <input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> 未設定 完成日期: [請選擇... v] [請選擇... v] [請選擇... v] 說明欄位: [] (未完成原因或改善對策) 附件: 維護 [序號] [檔案] [說明]	
招標公告上線單位代碼	3.79.11 (臺北市府工務局)	
機關首長	林志峯 (請填報決標時簽訂合約之機關首長姓名)	
執行單位聯絡人員	黃 []	
聯絡電話	02-2720 []	
E-Mail信箱	dk []	

依標案內容輸入相關基本資料

111年9月新增填報項目⇒ 公共藝術
依「文化藝術獎助及促進條例」第15條

公有建築物及重大公共工程之興辦機關
(構) 應辦理公共藝術, 營造美學環境,
其辦理經費不得少於該建築物及公共工程
造價百分之一。

常常有聯絡資料未輸入完整
或人員異動未更新資料

標案初次必填項目-基本資料A1

工程概要

請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。

- 1.新設招牌、鐵捲門、三合一雙開門、雙開鋁窗構門、烤漆鋼鐵門及門板貼皮。
- 2.1樓、2樓全室天花板及牆面粉刷。
- 3.1樓儲藏室、1樓土壤試驗室、1樓鋼筋試驗室、1樓混凝土試驗室、2樓飲水間、2樓原第二會議室新設燈具。
- 4.1樓鋼筋試驗室隔間牆牆面更新。

建築類請填

地上__層、地下__層，總樓地板面__平方公尺之(RC造|SRC造|SC造|加強磚造|其他)工程...

道路類請填

道路工程全長__KM，橋樑__座，長__M，隧道長__KM，路寬__M....

河川類請填

興建護岸__公尺，堤防工__公尺...

適用營造業法

本案 屬適用營造業法 非屬營造業法 規定辦理之工程本案
內含之
專業工程
項目本案 有專業工程項目 無專業工程項目

依營造業法第8條專業營造業登記之專業工程項目...第25條除與定作人約定得自行施工者外，得交由專業營造業承攬...

依營造業法第33條營造業承攬之工程，其專業工程特定施工項目，應置一定種類、比率或人數之技術士...

營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比例或人數標準表 99年5月25日修定標準

- 鋼構工程
- 擋土支撐及土方工程
- 基礎工程
- 施工塔架吊裝及模板工程
- 預拌混凝土工程
- 營建鑽探工程
- 地下管線工程
- 帷幕牆工程
- 庭園、景觀工程
- 環境保護工程
- 防水工程
- 其他經中央主管機關會同主管機關增訂或變更，並公告之項目

技術士種類：

- 1.一般手工電焊技術士:0 人 2.半自動電焊技術士:0 人 3.氬氣鎢極電焊技術士:0 人 4.測量技術士:0 人 5.建築塗裝技術士:0 人
- 6.鋼筋技術士:0 人 7.模板技術士:0 人 8.混凝土技術士:0 人 9.造園景觀技術士:0 人 10.園藝技術士:0 人
- 11.泥水(粉刷項)技術士:0 人 12.營建防水技術士:0 人 13.下水道用戶排水設備配管技術士:0 人 14.其他技術士:0 人

- 公告金額以上工程採購，專任工程人員應辦理本府公共工程施工品質管理作業要點第九點所列之工作事項。
- 若廠商非屬營造業，前項專任工程人員應辦理之事項，則由**廠商負責人、建築師或專業技師**辦理。

- 營造業承攬之工程，其專業工程特定施工項目，應置一定種類、比率或人數之技術士，並在專業工程施作當日，填寫公共工程施工日誌技術士簽章表。
- 填入該項目契約金額及技術士設置人數(檢核**營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類比率或人數標準表**)

標案初次必填項目-基本資料A1

使用預拌混凝土之提供方式	<ul style="list-style-type: none"> 由「領有工廠登記證」之預拌混凝土廠供應 經機關同意，依「公共工程工地型預拌混凝土設備設置及拆除管理要點」規定辦理 本工程處離島地區，且境內無符合「工廠管理輔導法」之預拌混凝土廠 本工程無預拌混凝土需求或需求少量採人工拌合 依工程採購契約範本第9條(二十二)內容填報(請參考決標時使用版本)
循環資源	本案 <input type="radio"/> 有使用煉鋼爐渣或焚化爐底渣循環資源 <input type="radio"/> 未使用爐渣或底渣
A1 ↑ 大宗營建資材需求 ↓ B4	<p>本欄填報如有疑問，可參考PCCES(公共工程經費電腦估價系統)內容。</p> <p>預拌混凝土(M033102)：0 立方米 包括各種抗壓強度，不限交貨地點。</p> <p>機拌混凝土(M033101)：0 立方米 包括各種抗壓強度。</p> <p>瀝青混凝土(M027420)：0 立方米</p> <p>低密度再生透水混凝土(M03341)：0 立方米</p> <p>控制性低強度回填材料(CLSM)(M03377)：0 立方米</p> <p>水泥砂漿(M040611)：0 立方米</p> <p>砂(M040610)：0 立方米 包括細砂、粗砂等。(不包含混凝土及砂漿用料)</p> <p>級配(M023191)：0 立方米 各式級配料，包括碎石級配、礫石級配、卵石級配等。</p> <p>土石方(M02331)：0 立方米 土石方工程中基地及路堤填築瀉壓之材料。</p> <p>AC刨除料(M02___)： 立方米 基層層通用之循環資源AC刨除料。</p> <p>鋼筋(M032100)：0 噸 包括各種鋼筋。</p> <p>鋼版及型鋼(M051240)：0 噸 包括各種型鋼及鋼板。</p> <p>(請填寫本標案主要營建材料之契約數量)</p>
營建挖(刨)除產出量	<p>AC刨除料計畫產出量： 立方米 請工程主辦機關於道路基層層優先使用ACB</p> <p>營建剩餘土石方計畫產出量： 立方米</p>
不對外公開理由	<p>(對外公開) ▾</p> <p>依政府資訊公開法[第5條]、[第6條]規定，應主動公開，或依[第18條]規定應限制公開或不予提供。</p>

➤ 為何需要填報大宗營建資材？

1. 為避免營建資材發生突發性短缺而造成市場供需失調，影響工程推動。
2. 便於政府機關彙整蒐集營建資材需求總量及預估未來各月份需求量，減少彙整之人力及時間。

- 依照施工計畫書中大宗資材分配量，填報需求總量。
- 另須點選營建資材需求(B4)選項進入，填報預估之各月之預定需求量，至完工月份。

標案初次必填項目-基本資料A1

大宗營建資材需求	本欄填報如有疑問，可參考PCCES(公共工程經費電腦估價系統)內容。		
	預拌混凝土(M033102)：	0	立方米 包括各種抗壓強度，不限交貨地點、泵送高度等。
	機拌混凝土(M033101)：	0	立方米 包括各種抗壓強度。
	瀝青混凝土(M027420)：	0	立方米
	低密度再生透水混凝土(M03341)：	0	立方米
	控制性低強		
	水泥砂漿		
	砂(M040610)：		立方米 (不包含混凝土及砂漿用料)
	級配(M023191)：		立方米 級配料，包括碎石級配、礫石級配、卵石級配等。
	土石方(M02331)：	0	立方米 土石方工程中基地及路堤填填築之材料。
AC刨除料(M02)：		立方米 基礎層運用之循環資源AC刨除料。	
鋼筋(M032100)：	0	噸 包括各種鋼筋。	
鋼版及型鋼(M051240)：	0	噸 包括各種型鋼及鋼板。	
(請填寫本標案主要營建材料之契約數量)			

A1 (基本資料1)

B4 (營建資材需求)

A9 (分包廠商)

資料月份	108年11月 (總需求量請至基本資料一填報)
本月預拌混凝土預定使用量 (M033102)	立方米 (總需求量：2 立方米，其他月份已分配 0 立方米) 包括各種抗壓強度，不限交貨地點、泵送高度等。
<input type="button" value="確定"/> <input type="button" value="重填"/> <input type="button" value="放棄"/>	

執行端

主承商 自行 供應材料	下表資源材料如為分包廠商提供，請勾選提供量。		
	<input checked="" type="checkbox"/>	預拌混凝土(M033102)	提供量2 立方米 (總需求量：2.00立方米，已填報2.00立方米)
	<input type="checkbox"/>	機拌混凝土(M033101)	提供量 立方米
	<input type="checkbox"/>	瀝青混凝土(M027420)	提供量 立方米
	<input type="checkbox"/>	CLSM	提供量 立方米
	<input type="checkbox"/>	低密度再生透水混凝土	提供量 立方米
	<input type="checkbox"/>	水泥砂漿(M040611)	提供量 立方米
	<input type="checkbox"/>	砂(M040610)	提供量 立方米
	<input type="checkbox"/>	級配(M023191)	提供量 立方米
	<input type="checkbox"/>	土石方	提供量 立方米
<input type="checkbox"/>	鋼筋(M032100)	提供量 噸	
<input type="checkbox"/>	鋼板型鋼(M051240)	提供量 噸	

供應端

標案初次必填項目-基本資料A2

資料登錄		簡易填報說明	
<u>基本資料1</u> (A1)	<u>預算編列</u> (B1)	<u>承造廠商之品管人員</u> (C1)	<u>施工執行督導</u> (D1)
<u>基本資料2</u> (A2)	<u>各年度分配</u> (B2)	<u>承造廠商專任工程人員</u> (C2)	<u>查核懲處狀況</u> (D2)
<u>基本資料3</u> (A3)	<u>各月分配</u> (B3)	<u>工地相關人員</u> (C3)	<u>工安 環保</u> (D3)
<u>基本資料4</u> (A4)	<u>營建資材需求</u> (B4)	<u>監造單位現場人員</u> (C4)	<u>異議申訴及訴訟</u> (D4)
<u>基本資料5</u> (A5)	<u>執行進度</u> (B5)	<u>規劃設計監造PCM簽證人員</u> (C5)	<u>服務滿意度</u> (D5)
<u>變更經費期程</u> (A6)	<u>驗收資料</u> (B6)	<u>完工或結案</u> (C6)	
<u>停工狀況</u> (A7)	<u>未開工原因</u> (B7)	<u>終止或解除合約</u> (C7)	<u>人力需求</u> (D7)
<u>付款狀況</u> (A8)	<u>開口合約派工</u> (B8)	<u>施工相片</u> (C8)	<u>影像連結</u> (D8)
<u>分包廠商</u> (A9)			
<u>流廢標紀錄</u> (A10)	<u>地理座標</u> (B10)		<u>履約情形計分</u> (D10)

標案初次必填項目-基本資料A2

- 工期類別分為**工作天**、**日曆天**及**限期完成**三個類型，請依工程性質及需求填寫。
- 工期計算方式依本府工期核算要點計算。

工期類別	日曆天 ▾ (依工程採購契約範本第七條填列內容填報)(請參考決標時使用版本)
總天數	90 天 (工作天、日曆天及限期完成計算方式依採購契約要項第四十四項規定辦理。) 臺北市府工程契約訂約後工期核算要點
工期說明	依契約第七條履約期限規定完成
縣市鄉鎮	台北市大安區 ▾ (施作地點在單一鄉鎮市時，選鄉鎮市，如跨鄉鎮則選縣市，如跨縣市則選北中南區或台灣地區)
施工地點	臺北市
主管機關代碼	379110000G (臺北市府工務局) (請填入機關代碼，如出現查無XXXX機關名稱時，請點選下方機關代碼查詢，或可至基本資料1選單填報。)
主辦機關代碼	379110000G (臺北市府工務局) [機關代碼查詢] (請填入機關代碼，如出現查無XXXX機關名稱時，請點選上方機關代碼查詢，或可至基本資料1選單填報。)

填寫機關代碼，如不知道可點選
機關代碼查詢

標案初次必填項目-基本資料A2

預算來源 機關代碼	1.379110000G (臺北市政府工務局) 金額比：100 % (本欄填報後，提供補助款之非直屬機關或委辦機關之帳號將可查詢本筆標案，但不可修改。)	
預算科目		
工程總預算	3155.522	千元(1)=(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)
本案發包預算	2982.717	千元(2)指依採購法施行細則第6條所列之採購金額。 (決標公告填列採購金額：2,982.717千元)
供給材料費	0	千元(3)
購地補償費	0	千元(4)
工程管理費	68.93	千元(5) [中央政府各機關工程管理費支用要點] [91年版]
空污費	.986	千元(6) 空污徵收管制編號：A108A3Z194-1 [空氣污染防治費收費辦法]第五條、第六條、第七條
其他費用	100	千元(7)



- 填報本標案預算相關資料。
- 請注意，本欄位填報金額之單位為千元，請自行轉換填報。

標案初次必填項目-基本資料A3

資料登錄		簡易填報說明	
<u>基本資料1</u> (A1)	<u>預算編列</u> (B1)	<u>承造廠商之品管人員</u> (C1)	<u>施工執行督導</u> (D1)
<u>基本資料2</u> (A2)	<u>各年度分配</u> (B2)	<u>承造廠商專任工程人員</u> (C2)	<u>查核懲處狀況</u> (D2)
<u>基本資料3</u> (A3)	<u>各月分配</u> (B3)	<u>工地相關人員</u> (C3)	<u>工安 環保</u> (D3)
<u>基本資料4</u> (A4)	<u>營建資材需求</u> (B4)	<u>監造單位現場人員</u> (C4)	<u>異議申訴及訴訟</u> (D4)
<u>基本資料5</u> (A5)	<u>執行進度</u> (B5)	<u>規劃設計監造PCM簽證人員</u> (C5)	<u>服務滿意度</u> (D5)
<u>變更經費期程</u> (A6)	<u>驗收資料</u> (B6)	<u>完工或結案</u> (C6)	
<u>停工狀況</u> (A7)	<u>未開工原因</u> (B7)	<u>終止或解除合約</u> (C7)	<u>人力需求</u> (D7)
<u>付款狀況</u> (A8)	<u>開口合約派工</u> (B8)	<u>施工相片</u> (C8)	<u>影像連結</u> (D8)
<u>分包廠商</u> (A9)			
<u>流廢標紀錄</u> (A10)	<u>地理座標</u> (B10)		<u>履約情形計分</u> (D10)

標案初次必填項目-基本資料A3

規劃單位	20085786 ([] 建築師事務所) 規劃費用 0 千元 (委託規劃請填入廠商統一編號，自辦規劃設計請填機關代碼379110000G) [廠商統一編號查詢] [政府機關代碼查詢] (如出現系統中尚無XXXX廠商名稱時，請點選統一編號查詢，查明編號，如無編號亦請自行建立之)
設計單位	20085786 ([] 建築師事務所) 設計費用 985 千元 (如規劃設計合併辦理，本欄請扣除規劃費用) (委託設計請填入廠商統一編號，自辦設計請填機關代碼379110000G) [廠商統一編號查詢] [政府機關代碼查詢] (如出現系統中尚無XXXX廠商名稱時，請點選統一編號查詢，查明編號，如無編號亦請自行建立之)
規劃設計備註	(請填寫聯絡人姓名、聯絡地址及電話) 張之 [] 02-2 [] 臺北市大同區迪化街1段 []
監造單位	20085786 ([] 建築師事務所) 監造費用 0 千元 (委託監造請填入廠商統一編號，自辦監造請填機關代碼379110000G) [統一編號查詢] (如出現系統中尚無XXXX廠商名稱時，請點選統一編號查詢，查明編號，如無編號亦請自行建立之)
監造備註	(請填寫聯絡人姓名、聯絡地址及電話) 林 []、02-2 [] 臺北市大同區迪化街1段 []
「契約約定受品管訓練合格之派駐現場人員人數(包含專職與非專職)」	1 「依法規於契約約定(或自辦監造)之設置人數」

- 110年7月新增需填寫契約規定派駐**監造現場人員**設置人數。
- **C4** 監造單位現場人員，亦須登錄對應之人數

- 填寫規劃、設計、監造單位之名稱、聯絡資訊及費用。
- 如不知道代碼可點選廠商統一編號查詢。

標案初次必填項目-基本資料A3

IMPORTANT

➤ 如為共同投標、聯合承攬請依分別承造比例填寫承造比重。

專案管理單位	<input type="text"/> () 專案管理單位指依政府採購法第三十九條委託之廠商，或依政府採購法第四十條委託之機關。 (請填入專案管理廠商統一編號或機關代碼，如非委託專案管理，請免填)[廠商統一編號查詢] [政府機關代碼查詢]
承造廠商1	16772946 () 承造比重 100 % (如為單獨承攬請填 100) (如出現系統中尚無XXXXX廠商名稱時，請點選[廠商統一編號查詢]，查明編號，如無編號亦請自行建立之) 經濟部商業司公司資料查詢系統，可勾稽廠商相關人員是否有參予政府採購不良紀錄。
承造廠商2	<input type="text"/> () 承造比重 <input type="text"/> % (如非共同投標、聯合承攬本欄不需填列)
承造廠商3	<input type="text"/> () 承造比重 <input type="text"/> % (如非共同投標、聯合承攬本欄不需填列)
「契約約定受訓合格品質管理人員人數 (包含專職與非專職)」	<input type="text" value="1"/> 「依法規於契約約定之設置人數」
保險日期	自 110 年 3 月 1 日 至 111 年 3 月 1 日 止
保險費用	8.4 千元 100年11月4日工程企字第10000418530號常見保險錯誤及缺失彙編
保險單位及保險號碼	富邦產險，0525字第21EC <input type="text"/> 8號 (如為業主統保請於後方加註[業主統保]字樣)
後續加保狀況	(請填報後續歷次保險加批單編號、起迄日期及金額)

- 110年7月新增需填寫契約規定廠商派駐品管人員設置人數。
- C1承造廠商之品管人員亦須登錄對應之人數

- 完成投保後，請登錄保險資料。
- 保險日期須包含整個工程期間(開工至驗收合格日，保險期限有初驗程序者應至少至完工日後125日以上、無初驗程序者應至完工日後90日以上)。

標案初次必填項目-基本資料A4

資料登錄		簡易填報說明	
<u>基本資料1</u> (A1)	<u>預算編列</u> (B1)	<u>承造廠商之品管人員</u> (C1)	<u>施工執行督導</u> (D1)
<u>基本資料2</u> (A2)	<u>各年度分配</u> (B2)	<u>承造廠商專任工程人員</u> (C2)	<u>查核懲處狀況</u> (D2)
<u>基本資料3</u> (A3)	<u>各月分配</u> (B3)	<u>工地相關人員</u> (C3)	<u>工安 環保</u> (D3)
<u>基本資料4</u> (A4)	<u>營建資材需求</u> (B4)	<u>監造單位現場人員</u> (C4)	<u>異議申訴及訴訟</u> (D4)
<u>基本資料5</u> (A5)	<u>執行進度</u> (B5)	<u>規劃設計監造PCM簽證人員</u> (C5)	<u>服務滿意度</u> (D5)
<u>變更經費期程</u> (A6)	<u>驗收資料</u> (B6)	<u>完工或結案</u> (C6)	
<u>停工狀況</u> (A7)	<u>未開工原因</u> (B7)	<u>終止或解除合約</u> (C7)	<u>人力需求</u> (D7)
<u>付款狀況</u> (A8)	<u>開口合約派工</u> (B8)	<u>施工相片</u> (C8)	<u>影像連結</u> (D8)
<u>分包廠商</u> (A9)			
<u>流廢標紀錄</u> (A10)	<u>地理座標</u> (B10)		<u>履約情形計分</u> (D10)

標案初次必填項目-基本資料A4

依本案內容登錄相關期程資料及完成時間

開始規劃設計日期		107 ▾ 年 11 ▾ 月 15 ▾ 日
規劃設計完成日期	預定	108 ▾ 年 3 ▾ 月 6 ▾ 日
	實際	108 ▾ 年 3 ▾ 月 6 ▾ 日 (表示預算書圖審核通過)
無法於期限前完成細部設計原因		<div style="border: 1px solid black; height: 100px;"></div>
用地取得日期	預定	108 ▾ 年 3 ▾ 月 6 ▾ 日
	實際	108 ▾ 年 3 ▾ 月 6 ▾ 日 (如無用地取得問題者以執行計畫核備日為完成日期)
建築執照		是否需申請建築執照 <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 是否已完成建築執照申請 <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 執照號碼 <input type="text"/>
建照取得日期	預定	(請選擇) ▾ 年 (請選擇) ▾ 月 (請選擇) ▾ 日
	實際	(請選擇) ▾ 年 (請選擇) ▾ 月 (請選擇) ▾ 日

標案初次必填項目-基本資料A4

公告日期	預定	(決標後轉入免填)	
	實際	108 ▾ 年 8 ▾ 月 15 ▾ 日	(本公告為第 02次公告)
審標日期	預定	108 ▾ 年 8 ▾ 月 22 ▾ 日	
	實際	108 ▾ 年 8 ▾ 月 22 ▾ 日	
開標日期	預定	108 ▾ 年 9 ▾ 月 26 ▾ 日	
	實際	108 ▾ 年 9 ▾ 月 26 ▾ 日	
決標日期	預定	108 ▾ 年 9 ▾ 月 26 ▾ 日	
	實際	108 ▾ 年 9 ▾ 月 26 ▾ 日	
招標方式	預定	公開招標 ▾	
	實際	公開招標 ▾	(依採購法第十八條規定辦理)
是否特殊採購	<input checked="" type="radio"/> 非屬特殊採購工程 <input type="radio"/> 符合「投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準」第6條所定特殊採購並於招標公告說明者 <input type="radio"/> 招標文件投標廠商資格訂有需具有相當經驗、實績、人力、財力或設備等特定資格者		
契約費用給付方式	總價契約 ▾ (依工程採購契約範本第三條填列內容填報)(請參考決標時使用版本)		

依本案內容登錄招決標預定及實際完成時間

填寫本案的招標方式及契約費用給付方式

標案初次必填項目-基本資料A4



預估底價	2982 千元	← 填寫本案預估、會核底價、決標方式等資料。
會核底價	2982 千元	
決標方式	異質採購最低標(評分及格最低標) ▾ (依採購法第五十二條施行細則第64-2條、第66條規定辦理)	
是否 複數決標	<input type="radio"/> 本案依採購法第五十二條施行細則 複數決標請參考簡章填報說明常見問題8	
決標金額	2981 千元 (為契約金額，後續增 (採單價決標者，決標金額應 (決標公告填列決標金額：2,981,000千元)	<p>➢ 即契約金額，後續增減金額請至A6變更經費期程選項登錄。</p> <p>➢ 採單價決標者，決標金額應為預估數量乘以單價之和或採購金額上限。</p>
決標差異分析 (填列決標與預定 方式相異或金額 差距過大或與決標 公告金額不同 之原因)	差額保證金： 千元 (依採購法第58條處理總標價低於底價百分之八十案件之執行程序 99.4.29政府採購法第五十八條處理總標價低於底價百分之八十案件之執行程序 100.8.22修正「依政府採購法第五十八條處理總標價低於底價百分之八十案件之執行程序」圖	← 請於此處決標差異分析中填寫更改決標金額之原因，即可修正決標金額。
契約編號	108年工秘字第108019號	
預付款	0 千元 (依工程採購契約範本第...	← 採分期估驗計價者，超過5個月未填列付款狀況(A8)，系統會列為延遲付款異常案件。
履約保證金	298.1 千元 繳納方式 現 (依採購法第三十條，投標須知範本第...	
付款方式	<input type="radio"/> 分期估驗計價付款 <input type="radio"/> 驗收後一次計價付款 <input type="radio"/> 其他：依里程碑、節能績效..等計價付款 (依工程採購契約範本第五條第一款內容填報)(請參考決標時使用版本)	

標案初次必填項目-基本資料A4

預定開工日不可填寫超過決標日期後90天，如預訂開工時間超過90天，請於時間接近90天時至B7未開工原因填寫，預定開工時間即可延長。

開工日期	預定	108 ▾ 年 10 ▾ 月 1 ▾ 日 (依工程採購契約範本第七條填列內容填報)(請參考決標時使用版本) (預定開工填報後，日期尚未到達前未填進度，可不列入填報率統計) (決標公告填列履約起始日期：108年10月01日)
	實際	108 ▾ 年 10 ▾ 月 1 ▾ 日 (未實際開工前請不要誤填) (如屬依採購法第二十四條採統包方式辦理，請填列實際開工日期)
統包		
工期類別		日曆天 ▾
總天數		90 天 (工作天、日曆天及限期完成計算方式參考採購契約要項第四十四項規定辦理。) 臺北市府工程契約訂約後工期核算要點
工期說明		依契約第七條履約期限規定完成 同A2
完工日期	預定	108年12月29日 (完工日期指採購法施行細則第九十二條所 (請依工程採購契約第七條履約期限載明之內容填報，如因變更設計 (實際開工日期填報後，本欄將不再開放修改，如要調整 (決標公告填列履約終止日期：108年12月29日)
	實際	(執行進度未達100%前本欄不開放填報)
決算日期	預定	(請選擇) ▾ 年 (請選擇) ▾ 月 (請選擇) ▾ 日
	實際	(實際執行進度未達100%前本欄不開放填報) 廠商違約解約時請先至(C7)填報解約狀況，再至[完工或結案](C6)填寫本欄
決算金額		(尚未完工或解約前本欄不開放填報)

未到實際開工時間時請勿填寫，填寫當月實際開工時間後，系統將於次月開始列管進度填報資料

- 完工日期為契約初次訂定時載明之預定完工日期，如因變更設計或工期檢討需調整，請至變更經費期程(A6)填報
- 完工後請填寫實際完工日期，以便解除列管。

填寫工程決算日期及金額

同C6

標案初次必填項目-基本資料A4 統包工程開工日期

開工日期	預定	(請選擇) ▾ 年 (請選擇) ▾ 月 (請選擇) ▾ 日 (依工程採購契約範本第七條填列內容填報)(請參考決標時使用版本) (預定開工填報後，日期尚未到達前未填進度，可不列入填報率統計) (決標公告填列履約起始日期：109年07月01日)
	實際	統包開始日：(請選擇) ▾ 年 (請選擇) ▾ 月 (請選擇) ▾ 日 實際動工日：(請選擇) ▾ 年 (請選擇) ▾ 月 (請選擇) ▾ 日 (本案屬依採購法第二十四條採統包方式辦理，請於工地現場工程動工後填列實際動工日期) (統包工程之開始日期指決標後廠商開始規劃設計等依合約應辦事項之日期)
工期類別	工作天 ▾	
總天數	45 天(工作天、日曆天及限期完成計算方式參考採購契約要項第四十四項規定辦理。) 臺北市府工程契約訂約後工期核算要點	
工期說明	工程之設計15日曆天，工程之施工45工作天(詳契約第7條)	
完工日期	預定	(請選擇) ▾ 年 (請選擇) ▾ 月 (請選擇) ▾ 日 (完工日期指採購法施行細則第九十二條所列之竣工日) (請依工程採購契約第七條履約期限載明之內容填報，如因變更設計調整預定完工日期，請至變更期程A6填報) (實際開工日期填報後，本欄將不再開放修改) (決標公告填列履約終止日期：109年08月29日)
	實際	(執行進度未達100%前本欄不開放填報)
決算日期	預定	(請選擇) ▾ 年 (請選擇) ▾ 月 (請選擇) ▾ 日
	實際	(實際執行進度未達100%前本欄不開放填報) 廠商違約解約時請先至(C7)填報解約狀況，再至[完工或結案](C6)填寫本欄
決算金額	(尚未完工或解約前本欄不開放填報)	

標案初次必填項目-基本資料A5

資料登錄		簡易填報說明	
<u>基本資料1</u> (A1)	<u>預算編列</u> (B1)	<u>承造廠商之品管人員</u> (C1)	<u>施工執行督導</u> (D1)
<u>基本資料2</u> (A2)	<u>各年度分配</u> (B2)	<u>承造廠商專任工程人員</u> (C2)	<u>查核懲處狀況</u> (D2)
<u>基本資料3</u> (A3)	<u>各月分配</u> (B3)	<u>工地相關人員</u> (C3)	<u>工安 環保</u> (D3)
<u>基本資料4</u> (A4)	<u>營建資材需求</u> (B4)	<u>監造單位現場人員</u> (C4)	<u>異議申訴及訴訟</u> (D4)
<u>基本資料5</u> (A5)	<u>執行進度</u> (B5)	<u>規劃設計監造PCM簽證人員</u> (C5)	<u>服務滿意度</u> (D5)
<u>變更經費期程</u> (A6)	<u>驗收資料</u> (B6)	<u>完工或結案</u> (C6)	
<u>停工狀況</u> (A7)	<u>未開工原因</u> (B7)	<u>終止或解除合約</u> (C7)	<u>人力需求</u> (D7)
<u>付款狀況</u> (A8)	<u>開口合約派工</u> (B8)	<u>施工相片</u> (C8)	<u>影像連結</u> (D8)
<u>分包廠商</u> (A9)			
<u>流廢標紀錄</u> (A10)	<u>地理座標</u> (B10)		<u>履約情形計分</u> (D10)

標案初次必填項目-基本資料A5

品質缺失懲罰性 違約金機制		<input checked="" type="radio"/> 招標文件中已明訂施工單位相關規定 <input type="radio"/> 施工單位尚未納入 <input checked="" type="radio"/> 招標文件中已明訂監造單位相關規定 <input type="radio"/> 監造單位尚未納入 <input type="radio"/> 招標文件中已明訂專案管理單位相關規定 <input checked="" type="radio"/> 專案管理單位尚未納入 94.1.31 工程管字第09400037860號函為確保公共工程品質，請於招標文件內，明訂...詳細 101.5.17 工程管字第10100180300號函有關修訂「施工查核小組品質缺失懲罰性違約金機制」罰款額度。 (依工程採購契約範本第11條第十款內容填報)(請參考決標時使用版本)
品管費用		23.28 千元 <small>依公共工程施工品質管理作業要點第十三條規定，以招標文件內品管人員設置規定為依據</small>
品質計畫	核定機關(單位)	臺北市政府工務局 (請填寫機關(單位)名稱) <small>依公共工程施工品質管理作業要點第十四條規定，委託專案管理時，應由監造單位實質審查，專案管理廠商</small>
	核定日期	108 年 10 月 9 日，審查次數共 1 次。
	核定文號	北市工品字第1083020115號
監造計畫	核定機關(單位)	臺北市政府工務局 (請填寫機關(單位)名稱) <small>依公共工程施工品質管理作業要點第十四條規定，委託專案管理時，應由監造廠商提出，專案管理廠商審查核定，主辦機關備查；未委託專案管理時，應由監造廠商提出，主辦機關審查核定，自辦監造應由工</small>
	核定日期	108 年 10 月 9 日，審查次數共 1 次。
	核定文號	北市工品字第1083020115號
施工計畫	核定機關(單位)	臺北市政府工務局 (請填寫機關(單位)名稱) <small>依公共工程施工品質管理作業要點第十四條規定，委託專案管理時，應由監造單位實質審查，專案管理廠商</small>
	核定日期	108 年 10 月 9 日，審查次數共 1 次。
	核定文號	北市工品字第1083020115號
工地聯絡備註		(請填寫工地負責人姓名、聯絡地址及電話) 工地負責人姓名：羅 聯絡地址：宜蘭縣羅 電話：09
政風單位 通報專線		1999#6810

請依招標文件內，是否確實明訂相關單位之品質缺失懲罰性違約金機制之規定情形進行填報。

品管費用依本府施工品質管理作業要點第17點規定採人月量化編列或百分比法編列，請於此處登錄編列金額

請依權責分工表將核定之三大計畫書文號確實登錄於表格內

請確實填寫工地聯絡資訊及政風通報專線資料

錯誤態樣


標案初次必填項目

**預算編列B1**

新增標案各年度預算
來源資料

**各年度分配B2**

新增標案各年度預算分
配資料

**各月分配B3**

新增標案各年度中每月
預算分配資料

**營建資材需求B4**

依基本資料A1所填寫之
大宗營建資材總需求量，
每月填寫營建資材實際
使用數量

標案初次必填項目-預算編列B1

資料登錄		簡易填報說明	
<u>基本資料1</u> (A1)	<u>預算編列</u> (B1)	<u>承造廠商之品管人員</u> (C1)	<u>施工執行督導</u> (D1)
<u>基本資料2</u> (A2)	<u>各年度分配</u> (B2)	<u>承造廠商專任工程人員</u> (C2)	<u>查核懲處狀況</u> (D2)
<u>基本資料3</u> (A3)	<u>各月分配</u> (B3)	<u>工地相關人員</u> (C3)	<u>工安 環保</u> (D3)
<u>基本資料4</u> (A4)	<u>營建資材需求</u> (B4)	<u>監造單位現場人員</u> (C4)	<u>異議申訴及訴訟</u> (D4)
<u>基本資料5</u> (A5)	<u>執行進度</u> (B5)	<u>規劃設計監造PCM簽證人員</u> (C5)	<u>服務滿意度</u> (D5)
<u>變更經費期程</u> (A6)	<u>驗收資料</u> (B6)	<u>完工或結案</u> (C6)	
<u>停工狀況</u> (A7)	<u>未開工原因</u> (B7)	<u>終止或解除合約</u> (C7)	<u>人力需求</u> (D7)
<u>付款狀況</u> (A8)	<u>開口合約派工</u> (B8)	<u>施工相片</u> (C8)	<u>影像連結</u> (D8)
<u>分包廠商</u> (A9)			
<u>流廢標紀錄</u> (A10)	<u>地理座標</u> (B10)		<u>履約情形計分</u> (D10)

標案初次必填項目-預算編列B1

- 請依工程經費填列預算別、來源、科目、法定預算數等資料
- 不同年度預算須分別新增

標案名稱	臺北市政府工務局		
標案編號	108019	工程類別	裝(整)修工程
執行單位	臺北市政府工務局		
主辦機關	臺北市政府工務局	主管機關	臺北市政府工務局
發包預算	2,982.717千元	決標金額	2,981.000千元
實際決標日期	108年09月26日		
實際開工日期	108年10月01日	預付款	0.000千元

標案各年度預算來源資料(要修改請先點選年度)

年度	預算別	預算來源	預算科目或摘要	法定預算數 (千元)
108	地方公務預算	台北市	第一預備金	2,982.717

[新增預算項目](#)

按此可修改或刪除年度預算資料

後續如有契約變更而使用其他預算時，請點選此處新增預算項目資料

標案初次必填項目-預算編列B1

請依工程經費填列預算別、來源、科目、法定預算數等資料

標案名稱	臺北市政府工務局		
標案編號	108019	工程類別	裝(整)修工程
執行單位	臺北市政府工務局		
主辦機關	臺北市政府工務局	主管機關	臺北市政府工務局
發包預算	2,982.717千元	決標金額	2,981.000千元
實際決標日期	108年09月26日		
實際開工日期	108年10月01日	預付款	0.000千元

108年度預算編列情形		<input checked="" type="radio"/> 修改本項資料 <input type="radio"/> 刪除本項資料	<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px;"> 修改或刪除年度預算資料 ➤ 填寫預算別及預算來源 ➤ 請確實管控所屬辦理補助其他機關、法人或團體及受其他機關補助之填寫狀況 </div>	
預算別	地方公務預算			
預算來源	台北市			
預算科目名稱摘要	第一預備金 本案計畫名稱：(基本資料-A1)未填報歸屬計畫或計畫非屬列管案件			
法定預算數	2982.717 千元 (填列本年度預算書中編列之法定預算數中本標案分配之額列)			
		確定	重填	放棄

- 填寫預算科目名稱及法定預算數
- 僅填寫本年度預算書編列至本標案額度，不含以前年度預算書編列預算延至本年度之保留款

標案初次必填項目-各年度分配B2

資料登錄		簡易填報說明	
<u>基本資料1</u> (A1)	<u>預算編列</u> (B1)	<u>承造廠商之品管人員</u> (C1)	<u>施工執行督導</u> (D1)
<u>基本資料2</u> (A2)	<u>各年度分配</u> (B2)	<u>承造廠商專任工程人員</u> (C2)	<u>查核懲處狀況</u> (D2)
<u>基本資料3</u> (A3)	<u>各月分配</u> (B3)	<u>工地相關人員</u> (C3)	<u>工安 環保</u> (D3)
<u>基本資料4</u> (A4)	<u>營建資材需求</u> (B4)	<u>監造單位現場人員</u> (C4)	<u>異議申訴及訴訟</u> (D4)
<u>基本資料5</u> (A5)	<u>執行進度</u> (B5)	<u>規劃設計監造PCM簽證人員</u> (C5)	<u>服務滿意度</u> (D5)
<u>變更經費期程</u> (A6)	<u>驗收資料</u> (B6)	<u>完工或結案</u> (C6)	
<u>停工狀況</u> (A7)	<u>未開工原因</u> (B7)	<u>終止或解除合約</u> (C7)	<u>人力需求</u> (D7)
<u>付款狀況</u> (A8)	<u>開口合約派工</u> (B8)	<u>施工相片</u> (C8)	<u>影像連結</u> (D8)
<u>分包廠商</u> (A9)			
<u>流廢標紀錄</u> (A10)	<u>地理座標</u> (B10)		<u>履約情形計分</u> (D10)

標案初次必填項目-各年度分配B2

標案名稱	臺北市府工務局		
標案編號	108019	工程類別	裝(整)修工程
執行單位	臺北市府工務局		
主辦機關	臺北市府工務局	主管機關	臺北市府工務局
發包預算	2,982.717千元	決標金額	2,981.000千元
實際決標日期	108年09月26日	變更設計後金額	3,260.930千元
實際開工日期	108年10月01日	預付款	0.000千元

標案各年度資料(要修改請先點選年度)							
年度	當年度預算 (千元)	以前年度保留款 (千元)	專案補助款 (千元)	預定進度 %	實際進度 %	總累計預定支付 (千元)	總累計實際支付 (千元)
<u>108</u>	2,983			68.90%	96.00%	2,054	0
				<u>新增年度</u>			

↑
按此可修改年度預算分配資料

↑
如工程辦理期程有跨年度時，請點選此處新增跨年度預算分配項目資料

標案初次必填項目-各年度分配B2

標案名稱	臺北市府工務局		
標案編號	108019	工程類別	裝(整)修工程
執行單位	臺北市府工務局		
主辦機關	臺北市府工務局	主管機關	臺北市府工務局
發包預算	2,982.717千元	決標金額	2,981.000千元
實際決標日期	108年09月26日	變更設計後金額	3,260.930千元
實際開工日期	108年10月01日	預付款	0.000千元

年度*	108	如有不同年度預算分配請點選此處選擇
本年度編列預算	千元(本欄請先至預算編列)	
歷年保留 本年可支用數	千元(如經費全屬本年度預算書中編列之法定預算，本欄免填，但請注意本年預算編列(B1)是否已填報完成)	
專案補助款	千元 (專案補助款指未納入預算而直接由中央機關專案補助之款項，如災後復建等)	
物價指數調整款	千元	
本年預定工作摘要	如工程費用有以前年度保留款延至今年時請填此處	
總累計預定進度	% (填列截至本年底止標案總累計預定進度)	
總累計預定支付	千元(填列自工程開始起至本年底止之累計預定完成數)	
年累計預定完成	千元(填列自本年1月起至本年底止之累計預定完成數，應為本年度可用預算總合，扣除要保留至下年度使用之保留款)	

註：* 表示為必填欄位，請務必填報

確定 重填 放棄

標案初次必填項目-各月分配B3



資料登錄		簡易填報說明	
<u>基本資料1</u> (A1)	<u>預算編列</u> (B1)	<u>承造廠商之品管人員</u> (C1)	<u>施工執行督導</u> (D1)
<u>基本資料2</u> (A2)	<u>各年度分配</u> (B2)	<u>承造廠商專任工程人員</u> (C2)	<u>查核懲處狀況</u> (D2)
<u>基本資料3</u> (A3)	<u>各月分配</u> (B3)	<u>工地相關人員</u> (C3)	<u>工安 環保</u> (D3)
<u>基本資料4</u> (A4)	<u>營建資材需求</u> (B4)	<u>監造單位現場人員</u> (C4)	<u>異議申訴及訴訟</u> (D4)
<u>基本資料5</u> (A5)	<u>執行進度</u> (B5)	<u>規劃設計監造PCM簽證人員</u> (C5)	<u>服務滿意度</u> (D5)
<u>變更經費期程</u> (A6)	<u>驗收資料</u> (B6)	<u>完工或結案</u> (C6)	
<u>停工狀況</u> (A7)	<u>未開工原因</u> (B7)	<u>終止或解除合約</u> (C7)	<u>人力需求</u> (D7)
<u>付款狀況</u> (A8)	<u>開口合約派工</u> (B8)	<u>施工相片</u> (C8)	<u>影像連結</u> (D8)
<u>分包廠商</u> (A9)			
<u>流廢標紀錄</u> (A10)	<u>地理座標</u> (B10)		<u>履約情形計分</u> (D10)

標案初次必填項目-各月分配B3

標案名稱	臺北市府工務局		
標案編號	108019	工程類別	裝(整)修工程
執行單位	臺北市府工務局		
主辦機關	臺北市府工務局	主管機關	臺北市府工務局
發包預算	2,982.717千元	決標金額	2,981.000千元
實際決標日期	108年09月26日	變更設計後金額	3,260.930千元
實際開工日期	108年10月01日	預付款	0.000千元

新增其他月份分配

標案各月份分配預算(要修改請先點選年月)

年/月	年累計 預定進度	年累計 預定完成 (千元)	總累計 預定進度	總累計 預定完成 (千元)	預定工作摘要
 108/11	68.90%	2,054	68.90%	2,054	1.入口電動大門安裝測試 2.大門入口造型天花板施作 3.大門入口 4.一樓及 5.入口小 6.全室油 7.燈具及 8.環境清
 108/10	60.00%	1,789	60.00%	1,789	1.既有設施改善及遷移工程 2.2樓走廊會議室天花板施作。 3.1樓門廳地坪打鑿，地坪磁磚鋪貼工程及1樓大門換新。 4.2樓辦公區、會議室及梯間鋁窗全部換新。 5.辦公區及梯間明架天花板新設及燈具一併更換。 6.全區水泥漆粉刷。 7.研討室及小會議室新增天花板及燈具。 8.大會議室、小會議室、辦公區、樓梯間及走廊鋪貼PVC地磚。 9.各區捲簾新設。 10.大會議室冷氣安裝、研討室冷氣搬遷及研討室飲水機搬遷工程。 11.入口電動大門安裝。

如工程辦理期程有分配不同月份時，
請點選此處新增不同月份預算分配
項目資料

按此可修改每月預算分配資料

標案初次必填項目-各月分配B3

標案名稱	臺北市府工務局		
標案編號	108019	工程類別	裝(整)修工程
執行單位	臺北市府工務局		
主辦機關	臺北市府工務局	主管機關	臺北市府工務局
發包預算	2,982.717千元	決標金額	2,981.000千元
實際決標日期	108年09月26日	變更設計後金額	3,260.930千元
實際開工日期	108年10月01日	預付款	0.000千元

資料月份	108 ▾ 年 (請選擇) ▾ 月
至本月止 年累計預定完成金額	千元 指本年1月至本月之累計預定完成金額
至本月止 年累計預定進度	%
至本月止 總累計預定支用金額	千元 指開工至本月之累計預定支用金額
至本月止 總累計預定進度	%
本月預定工作摘要	請填報預定施作內容，如地錨施作及土方開挖、x樓柱牆樑版模板組立及鋼筋綁紮等。

如新增月份分配可選擇分配之年、月，但如點選已新增後之月分配則不可修改年月

標案初次必填項目-營建資材需求B4

資料登錄		簡易填報說明	
<u>基本資料1</u> (A1)	<u>預算編列</u> (B1)	<u>承造廠商之品管人員</u> (C1)	<u>施工執行督導</u> (D1)
<u>基本資料2</u> (A2)	<u>各年度分配</u> (B2)	<u>承造廠商專任工程人員</u> (C2)	<u>查核懲處狀況</u> (D2)
<u>基本資料3</u> (A3)	<u>各月分配</u> (B3)	<u>工地相關人員</u> (C3)	<u>工安 環保</u> (D3)
<u>基本資料4</u> (A4)	<u>營建資材需求</u> (B4)	<u>監造單位現場人員</u> (C4)	<u>異議申訴及訴訟</u> (D4)
<u>基本資料5</u> (A5)	<u>執行進度</u> (B5)	<u>規劃設計監造PCM簽證人員</u> (C5)	<u>服務滿意度</u> (D5)
<u>變更經費期程</u> (A6)	<u>驗收資料</u> (B6)	<u>完工或結案</u> (C6)	
<u>停工狀況</u> (A7)	<u>未開工原因</u> (B7)	<u>終止或解除合約</u> (C7)	<u>人力需求</u> (D7)
<u>付款狀況</u> (A8)	<u>開口合約派工</u> (B8)	<u>施工相片</u> (C8)	<u>影像連結</u> (D8)
<u>分包廠商</u> (A9)			
<u>流廢標紀錄</u> (A10)	<u>地理座標</u> (B10)		<u>履約情形計分</u> (D10)

標案初次必填項目-營建資材需求B4

A1

標案名稱	臺北市政府工務局	決標金額	2,981.000千元
標案編號	108019	設計後金額	3,260.930千元
執行單位	臺北市政府工務局	預付款	0.000千元
主辦機關	臺北市政府工務局		
發包預算	2,982.717千元		
實際決標日期	108年09月26日		
實際開工日期	108年10月01日		

需求資材類別及總需求量由基本資料1所填列之數量帶入

填報說明

營建資材各月份需求分配表 (要修改請先點選年月)

資材類別	預拌 混凝土 (立方米)	
	當月	累計
總需求量	2	
年/月	當月	累計
📄108/10	(未填)	0 (0.0%)
📄108/11	(未填)	0 (0.0%)

新增其他月份營建資材需求

- 一、為避免營建資材發生突發性短缺而造成市場供需失調，影響工程推動，請依照施工計畫書中大宗資材分配量，填列每月預定使用需求，自開工月份至完工月份止。
- 二、每一工程開工後僅需填報一次完成即可，並非每月都要填報。
- 三、期程在未來兩年以後才完工之跨年度標案請至少預估未來兩年需求量。

點選次處新增各月份使用量

標案初次必填項目-營建資材需求B4

A1

大宗營建資材需求

本欄填報如有疑問，可參考PCCES(公共工程經費電腦估價系統)內容。

預拌混凝土(M033102)：2 立方米 包括各種抗壓強度，不限交貨地點、泵送高度等。

機拌混凝土(M033101)：0 立方米 包括各種抗壓強度。

瀝青混凝土(M027420)：0 立方米

低密度再生透水混凝土(M033103)：0 立方米

控制性低強度回填材料(CLS) (M03377)：0 立方米

水泥砂漿(M040611)：0 立方米

砂(M040610)：0 立方米 包括細砂、粗砂等。(不包含混凝土及砂漿用料)

級配(M023191)：0 立方米 各式級配料，包括碎石級配、礫石級配、卵石級配等。

土石方(M02331)：0 立方米 土石方工程之基礎及結構工程之土方。

鋼筋(M032100)：0 噸 包括各種鋼筋。

鋼版及型鋼(M051240)：0 噸 包括各種鋼版及型鋼。

(請填寫本標案主要營建材料之數量)

B4所顯示之營建資材係依照基本資料1所填列之大宗營建資材需求數量，並於此處顯示

B4

標案名稱	臺北市政府工務局		
標案編號	108019	工程類別	裝(整)修工程
執行單位	臺北市政府工務局		
主辦機關	臺北市政府工務局	主管機關	臺北市政府工務局
發包預算	2,982.717千元	決標金額	2,981.000千元
實際決標日期	108年09月26日	變更設計後金額	3,260.930千元
實際開工日期	108年10月01日	預付款	0.000千元

資料月份	108年11月 <small>(總需求請至基本資料一填報)</small>
本月預拌混凝土預定使用量 (M033102)	<input style="width: 80%;" type="text" value="2"/> 立方米 <small>總需求 2 立方米，其他月份已分配 0 立方米)</small> <small>包括各種抗壓強度，不限交貨地點、泵送高度等。</small>

確定 重填 放棄

請依照每月實際使用大宗營建資材數量確實填寫

標案初次必填項目

✓ 承造廠商之品管人員C1


專職或兼職、專長、進駐本工地日期、解聘或完工日期、受聘時服務單位、目前狀況等

✓ 承造廠商專任工程人員C2

姓名、電話、證書類別及編號、負責本工程起始及結束日期、目前狀況等

✓ 工地相關人員(含技術士)C3

姓名、電話、職稱、證書編號、專職或非專職、受聘本工程起始及結束日期、目前狀況等

**✓ 監造單位現場人員C4**

專職或非專職、現場人員電話及專長、進駐本工地日期、解聘或完工日期、受聘時服務單位、目前狀況等

**✓ 規劃設計監造PCM
簽證人員C5**

身分證號、姓名、證照種類、證書編號、簽證項目、目前狀況、負責本工程起始及結束日期、目前狀況等

標案初次必填項目-相關人員查證

系統填報諮詢2：臺北市政府工程施工查核小組 林家弘、曹博雅
02-27817969#142、151

請按下確定鍵開始資料登錄。

確定

[技術士填報說明](#)

[查詢人員參與公共工程履歷](#)

修改密碼

標案名稱	標案編號	ID	姓名	職稱	錯誤態樣	確認
101年度停車場瀝青混凝土鋪面改善及維護工程	1011012	D121710	郭	C3.安衛人員	在本系統中,名字與其它人相同,但ID不同!	確認
102年度停車場瀝青混凝土鋪面改善及維護工程	1021007	A10077	蕭	C2.承攬廠商之工程人員	在本系統中,名字與他人相同,但ID不同!	確認
104年度公有路外停車場廁所整修工程(大稻埕公園、洛陽、前港公園、百齡高中)	1041007	A12220	黃	C2.承攬廠商之工程人員	在本系統中,名字與他人相同,但ID不同!	確認
104年度公有路外停車場廁所整修工程(大稻埕公園、洛陽、前港公園、百齡高中)	1041007	K12093	劉	C3.工地負責人	在本系統中,名字與其它人相同,但ID不同!	確認
104年度瀝青混凝土鋪面改善工程開口契約	1041011	V12085	朱	C3.工地負責人	在本系統中,ID與其它人相同,但名字不同!	確認
104年度瀝青混凝土鋪面改善工程開口契約	1041011	A12196	林	C3.其他合約規定人員	在本系統中,名字與其它人相同,但ID不同!	確認
106年度公有路外停車場廁所整修工程((市民大道-塔城段、中林段、林金段)、雙園國中、五分埔)	1061011	G22101	黃	C3.安衛人員	在本系統中,名字與其它人相同,但ID不同!	確認
106年度公有路外停車場廁所整修工程(金華公園)	1061012	F123830	林	C3.安衛人員	在本系統中,名字與其它人相同,但ID不同!	確認
108年度公有路外停車場廁所整修工程市民大道(復敦段、敦延段、延吉段)	1081010	L12227	吳	C3.安衛人員	在本系統中,名字與其它人相同,但ID不同!	確認
109年度公有路外停車場廁所整修工程(龍門國中、青年公園高爾夫球場管理室)	1091010	F128107	陳	C3.工地負責人	在本系統中,名字與其它人相同,但ID不同!	確認
109年度公有路外停車場廁所整修工程(龍門國中、青年公園高爾夫球場管理室)	1091010	F123830	林	C3.安衛人員	在本系統中,名字與其它人相同,但ID不同!	確認

工程會於111年6月於各機關標案承辦人入口頁面新增請各機關確認系統中有ID或名字重複情形之資料正確性

標案名稱：101年度停車場瀝青混凝土鋪面改善及維護工程 標案編號：1011012

職務名稱：安衛人員

姓名：

身份證字號：

以上資料無誤：

本國人

郭

D12

以上資料無誤

確認以上資料無誤

人員確認完成後該項資料即不再顯示

標案初次必填項目-相關人員查證

使用單位：臺北市政府工務局



回入口

回前頁

公共工程標案管理系統

* 標案資料登錄

* 標案執行機關變更

* 新增所屬內部單位

* 施工查核季報

* 承攬廠商編號查詢

* 各機關聯絡人員

* 標案查詢

* 重複標案併案

* 專案追蹤列管

* 重大工安事件

* 使用說明

* 廠商帳號審查

* 統計分析

* 變更設計併案管理

* 對所屬公告訊息

* 全民督工查詢

* 使用者帳號管理

* 標案修改申請表

您是本系統自90年01月01日起，第 **10910480** 位訪客

標案初次必填項目-相關人員查證


位：臺北市政府工務局

使用人員：

[回前頁](#) 公共工程標案管理系統->統計分析

決策支援	* 長官想知道的
廠商分析	* 廠商承攬排行 * 規劃單位排行 * 設計單位排行 * 監造單位排行 * 規劃設計監造 * PCM單位排行 * 廠商履歷表
標案報表	* 標案自選欄位表 * 標案統計表 * 標案明細簡表 * 專業列管明細 * 管考進度表 * 委託或補助案 * 標案期程表 * 復建工程請款表 * 復建專案明細 * 保證金管控表 * 進度查證表 * 滿意度調查表 * 履約情形計分 * 標案開工要件 * 工地預拌設備
異常狀況	* 施工落後表 * 進度未登錄清單 * 停工中標案 * 已解約標案 * 變更設計表 * 異議申訴表 * 全民督工分析 * 久未開工標案 * 逾期末估驗 * 逾期未完工 * 已完工未驗收 * 竣工未決算表 * 流廢標明細表 * 工安事件表 * 環保裁處表
人員管制	* 品管人員一覽表 * 監造現場人員表 * 品管未登錄清單 * 監造未登錄清單 * 人力 * 工程人員履歷
品質查核	* 品質查核一覽表 * 查核逾期末結 * 查核結果處置 * 查核缺失統計 * 五項指標表 * 公告查核丙等工程
其他服務	* 標案轉成 XML * 傳送研考XML * 轉成 中文XML * 地理資訊服務

標案初次必填項目-相關人員查證

 工程管理

 人員參與公共工程履歷


請輸入參與公共工程人員證號並點選查詢鍵查尋資料


身分證號碼 輸入人員身分證號碼即可查詢

請輸入圖內顯示驗證碼(大小寫不拘) F1060

為預防程式針對本系統進行大量查詢之投機行為，影響系統服務品質，保障您的權益，請輸入驗證碼。

←BACK


 工程管理

 人員參與公共工程履歷

版本:1.04 修改時間:20210617

姓名	陳
職務履歷	工地主任 安衛人員 品質管理 工地負責人
參與公共工程總表	擔任公共工程標案工作情形
異常情形統計	查核記點情形 查核情形 職業災害情形

點選即可查詢該人員近5年擔任公共工程標案工作情形

 工程管理

 屬 最近5年 擔任公共工程標案工作情形

	主辦機關	標案名稱	擔任職務	身分	任職期間	目前狀況
1	內政部營建署北區工程處北工組	內政部警政 反恐訓練中心新建工程-契約終止後之後續工程	專職監造現場人員	品質管理	1050520-1050808	不在職
2	臺北市府都市發展局	臺北市萬華 住宅新建工程	專職監造現場人員	品質管理	1061228-起	在職

←BACK

▲TOP

標案初次必填項目-相關人員查證

工程 工程管理

人員參與公共工程履歷

版本:1.04 修改時間:20210617

姓名	陳
職務履歷	工地主任 安衛人員 品質管理 工地負責人
參與公共工程總表	擔任公共工程標案工作情形
異常情形統計	查核記點 查核情 職業災害

點選品質管理即可查詢該人員品質管理相關資訊

◀BACK ▲TOP

工程 工程管理

歷次訓練紀錄

姓名	代訓機構	班別種類	訓練主題班別	課程時數	期別	結業證書日期及字號	主管機關核准日期及文號	證書可應用有效日期
詹	國立中央大學	品管	公共工程品質管理訓練班(士進)【106年起適用】	84	DE10802	10807 DE108	1080711 工程管字第 1080016894號	112年07月10日

標管品管紀錄

姓名	代訓機構	期別	受訓期間	證書日期
詹	國立中央大學	DE10802	1080324~1080602	1080711

◀BACK ▲TOP

工程 工程管理

品管班及格人員基本資料

姓名	詹
培訓單位	國立中央大學
期別	DE10802
受訓地點	宜蘭縣
受訓期間	1080324~1080602
結業證號	DE108
備註	

歷次訓練查詢

◀BACK

標案初次必填項目-承造廠商之品管人員C1

資料登錄		簡易填報說明	
<u>基本資料1</u> (A1)	<u>預算編列</u> (B1)	<u>承造廠商之品管人員</u> (C1)	<u>施工執行督導</u> (D1)
<u>基本資料2</u> (A2)	<u>各年度分配</u> (B2)	<u>承造廠商專任工程人員</u> (C2)	<u>查核懲處狀況</u> (D2)
<u>基本資料3</u> (A3)	<u>各月分配</u> (B3)	<u>工地相關人員</u> (C3)	<u>工安 環保</u> (D3)
<u>基本資料4</u> (A4)	<u>營建資材需求</u> (B4)	<u>監造單位現場人員</u> (C4)	<u>異議申訴及訴訟</u> (D4)
<u>基本資料5</u> (A5)	<u>執行進度</u> (B5)	<u>規劃設計監造PCM簽證人員</u> (C5)	<u>服務滿意度</u> (D5)
<u>變更經費期程</u> (A6)	<u>驗收資料</u> (B6)	<u>完工或結案</u> (C6)	
<u>停工狀況</u> (A7)	<u>未開工原因</u> (B7)	<u>終止或解除合約</u> (C7)	<u>人力需求</u> (D7)
<u>付款狀況</u> (A8)	<u>開口合約派工</u> (B8)	<u>施工相片</u> (C8)	<u>影像連結</u> (D8)
<u>分包廠商</u> (A9)			
<u>流廢標紀錄</u> (A10)	<u>地理座標</u> (B10)		<u>履約情形計分</u> (D10)

標案初次必填項目-承造廠商之品管人員C1

標案名稱	臺北市府工務局	標案編號	108019
工程地點	臺北市大安區建國	開工日期	108.10.01
決標金額	2,981(千元) 變更設計後契約金額：3,261千元	品管費用	23(千元)
工程主辦機關	臺北市府工務局	承辦人	姓名：劉 電話：02-27817969轉130
監造單位	峰建築師事務所	廠商	室內裝修設計工程
工地聯絡	工地負責人姓名：羅 聯絡地址：宜蘭縣羅東鎮；		
品質計畫書核定單位	臺北市府工務局		
品質計畫書核定日期	1081009		
品質計畫書核定文號	北市工品字第1083020115號		

新增標案品管人員

廠商品管人員

依契約規定新增標案品管人員

姓名	專長	身分證號	進駐工地日期	目前狀況
羅	機電	G12052xxxx	1081001	非專職 在職

編輯標案品管人員
姓名：羅 身分證統一編號：G12052xxxx
填表日期：108年10月18日 初次提報日期：108年10月18日

登錄權限	<input checked="" type="radio"/> 本機關所有帳號密碼 <input type="radio"/> 限本帳號密碼 (登錄權限如選限本帳號密碼時，機關其他帳號將只能查閱而無法登錄資料。)
專職或非專職	<input type="radio"/> 專職人員 <input checked="" type="radio"/> 非專職人員 (如該項未規定應聘用專職人員時，應選非專職時，可同時受聘於其他工程。)
品管人員 聯絡電話	0935-533-336
品管人員 專長	機電 (填寫與工作性質及學經歷相符之專長，如建築、土木、機電等。)
進駐本工地 日期	108 年 10 月 1 日 (如為專職人員時，請確實登錄進駐工地日期不可與前一工程離職日期重複。)
解聘或完工 日期	(請選擇) 年 (請選擇) 月 (請選擇) 日 (解聘、撤換或完工日期未到期時，請勿登入) (完工時至完工或結案(C6)登錄實際完工日期，自動解除列管)
受聘時 服務單位	裝修工程有限公司
目前狀況	在職 (如要選擇完工離職，應先至完工或解聘登錄標案實際完工日期將品管人員如因品質查核不良被撤換時，應立即更換該品管人員登錄表隨同查核改善情形一併陳報。 品管人員因品質查核不良被撤換時，應於申請時註明撤換原因
備註	
填表人姓名	劉
聯絡電話	02-27817969#130

初次填寫系統預設為在職，不可更改，後續依照品管人員狀況修改登錄目前狀況

- 在職
- 在職
- 中途離職
- 竣工解職
- 查核丙等被撤換
- 查核缺失改善成效不佳被更換
- 未實際於工地執行工作被更換
- 未能確實執行工作被更換

標案初次必填項目-承造廠商之品管人員C1

➤ 登錄標案品管人員注意事項:

臺北市政府公共工程施工品質管理作業要點

中華民國108年11月7日臺北市政府(108)府工品字第1083021449號令修正發布

(一)每一標案最低品管人員人數規定：

工程採購金額	品管人員設置
新臺幣二億元以上之工程	專職品管人員至少二人
新臺幣二千萬元以上未達二億元之工程	專職品管人員至少一人
未達新臺幣二千萬元之工程	兼職品管人員至少一人

(二)專職及兼職之規定：

專職品管人員：不得跨越其他工程，亦不得再兼其他職務，且契約施工期間應在工地執行職務。

兼職品管人員：得同時兼任本工程其他職務或其他工程職務。
惟限於兼職**臺北市、新北市、基隆市、桃園市及宜蘭縣地區或本府工程**，且兼職以**三件工程**為上限，並不得超過**五項職務**。

(三)登錄時機：

1.廠商應於**開工前**，將品管人員之登錄表報請監造單位審查，並經機關核定後，**七日內**由機關填報。

2.上述品管人員異動或工程竣工時，亦同。若有非可歸責於廠商之事由，致未能開工或延期開工，廠商仍應依規定報請監造單位審查，經機關核定後，機關俟於**開工前始填報**。

3.如**停工將逾一個月**以上時，除契約另有約定外，廠商得向機關申請將品管人員登錄為解職，惟承攬廠商接獲機關復工之通知後，應重新報請監造單位審查，並經機關核定後，由機關重新登錄。

標案初次必填項目-承造廠商專任工程人員C2

資料登錄		簡易填報說明	
<u>基本資料1</u> (A1)	<u>預算編列</u> (B1)	<u>承造廠商之品管人員</u> (C1)	<u>施工執行督導</u> (D1)
<u>基本資料2</u> (A2)	<u>各年度分配</u> (B2)	<u>承造廠商專任工程人員</u> (C2)	<u>查核懲處狀況</u> (D2)
<u>基本資料3</u> (A3)	<u>各月分配</u> (B3)	<u>工地相關人員</u> (C3)	<u>工安 環保</u> (D3)
<u>基本資料4</u> (A4)	<u>營建資材需求</u> (B4)	<u>監造單位現場人員</u> (C4)	<u>異議申訴及訴訟</u> (D4)
<u>基本資料5</u> (A5)	<u>執行進度</u> (B5)	<u>規劃設計監造PCM簽證人員</u> (C5)	<u>服務滿意度</u> (D5)
<u>變更經費期程</u> (A6)	<u>驗收資料</u> (B6)	<u>完工或結案</u> (C6)	
<u>停工狀況</u> (A7)	<u>未開工原因</u> (B7)	<u>終止或解除合約</u> (C7)	<u>人力需求</u> (D7)
<u>付款狀況</u> (A8)	<u>開口合約派工</u> (B8)	<u>施工相片</u> (C8)	<u>影像連結</u> (D8)
<u>分包廠商</u> (A9)			
<u>流廢標紀錄</u> (A10)	<u>地理座標</u> (B10)		<u>履約情形計分</u> (D10)

標案初次必填項目-承造廠商專任工程人員C2

標案名稱	108年度臺北市	標案編號	GEO1084078
工程地點	臺北市信義區、臺北市文山區	開工日期	108.06.03
決標金額	13,900(千元)	品管費用	236(千元)
工程主辦機關	臺北市政府工務局	承辦人	姓名
監造單位	技術顧問有限公司	承造廠商	營造工程股份有限公司
工地聯絡	簡、宜蘭縣員山鄉茄苳路42-9號、(03)9224825		

新增廠商專任工程人員
承造廠商專任工程人員

新增廠商專任工程人員

姓名	身分證號	證照種類	證照號碼	負責本工程 起始日期	目前狀況
張守	A12160xxxx	技師	技證字第002181號	1080603	在職

請勿冒用他人姓名身分證號登錄，以免觸法。

承攬廠商專任工程人員
(請依廠商提供之承攬工程手冊內容填寫本案簽章之專任工程人員)

新增前請先點選查明正確之專任工程人員
(主辦機關應依相關法規及契約約定確實審查並與當事人確認後再行登錄)
非屬適用營造業法規辦理之工程請先至基本資料(A1)填報不適用營造業法，即可免填本資料

身分證號	姓名	電話	證照種類
證照種類	證書編號	負責本工程 起始日期	負責本工程 結束日期
負責本工程 起始日期	負責本工程 結束日期	目前狀況	備註

技師
(請選擇)
建築師
技師
專業工程人員

在職
(請選擇)
在職
中途離職
竣工解職
表現不良遭撤換

- 依專任工程人員類型選擇證照種類並登錄
- 廠商如非屬營造業，有關專任工程人員辦理之事項，則由廠商負責人、建築師或專業技師辦理，**並登錄在工地相關人員C3**

標案初次必填項目-承造廠商專任工程人員C2

CASE 1

公共工程標案管理系統->標案品管人員->新增專任工程人員

標案名稱	109年度	工程類別	交通標誌標線(開口合約)
標案編號	te1090301-2	執行單位	臺北市交通管制工程處
主辦機關	臺北市交通管制工程處	主管機關	臺北市政府交通局
發包預算	6.	決標金額	6.
實際決標日期	110年04月23日	預付款	0.000千元
實際開工日期	110年06月04日		

輸入之身分證號未存在於營建署所提供之專任工程人員資料檔

請先查明，再修正
如確認無誤，請先點選 **登錄查證資訊**，完成查證資訊登錄後，再點選 **已確認無誤**。

標案管理系統已與營建署營造業管理資訊系統資料介接，如人員有疑義將出現警示，須由機關再次查證確認

CASE 2

公共工程標案管理系統->標案資料登錄->填報最新月份進度資料

本會110年5月21日工程管字第 1100300505 號函，請各機關落實審核所屬公共工程設置之工地主任及專任工程人員是否違反營造業法規定，經比對本會公共工程標案管理系統與內政部營建署營造業管理資訊系統資料，檢核貴管標案登錄之相關人員疑有違反營造業法之案件資料如下：

項次	人員姓名	職務類別	疑似違反規定情形
1	陳	專任工程人員	非本標案承包商之專任工程人員；

修正人員資料
登錄查證資訊
已完成全部查證資訊登錄

註1: 請查明上述人員資格，如確認無誤，請點選「登錄查證資訊」，完成全部人員之查證資訊登錄後，請點選「已完成全部查證資訊登錄」。
註2: 如人員資格確實不符營造業法規定，請承造廠商更換為合格人員，並點選「修正人員資料」，登錄異動之工地主任或專任工程人員資料。

標案初次必填項目-承造廠商專任工程人員C2

上傳佐證資料

本案填報之專任工程人員 陳建程 經本機關查證確認並無系統所述違反法令情事，理由如下：

說明：
請輸入原因..

佐証資料：
選擇檔案 未選擇任何檔案 (只能上傳1MB以內JPG或PDF檔案)

上傳

若登錄之專任工程人員經機關查證確認無誤並無系統所述違反法令情事，則在說明欄未說明並上傳佐證資料即可完成

標案初次必填項目-工地相關人員C3

資料登錄		簡易填報說明	
基本資料1(A1)	預算編列(B1)	承造廠商之品管人員(C1)	施工執行督導(D1)
基本資料2(A2)	各年度分配(B2)	承造廠商專任工程人員(C2)	查核懲處狀況(D2)
基本資料3(A3)	各月分配(B3)	工地相關人員(C3) 承造廠商技術士(C31)	工安 環保(D3)
基本資料4(A4)	營建資材需求(B4)	監造單位現場人員(C4)	申訴調解及訴訟(D4)
基本資料5(A5)	執行進度(B5)	規劃設計監造PCM簽證人員(C5)	服務滿意度(D5)
變更經費期程(A6)	驗收資料(B6)	完工或結案(C6)	
停工狀況(A7)		終止或解除合約(C7)	人力需求(D7)
付款狀況(A8)	開工要件(B8)		施工相片 影像連結(D8)
分包廠商(A9)			
流廢標紀錄(A10)	地理座標(B10)		履約情形計分(D10)

標案初次必填項目-工地相關人員C3

標案名稱	臺北市政府工務局	標案編號	108019
工程地點	臺北市大安區建國南路11號	開工日期	108.10.01
決標金額	2,981(千元) 變更設計後契約金額：3,261千元	品管費用	23(千元)
工程主辦機關	臺北市政府工務局	承辦人	姓名：劉 電話：02-27817969轉130
監造單位	建築師事務所	承造廠商	室內裝修設計工程
工地聯絡	工地負責人姓名：羅 聯絡地址：宜蘭縣羅東鎮		

新增工地相關人員			
工地相關人員			
姓名	身分證號	職稱	證照號碼
邱	P22230xxxx	安衛人員	管勞員字第52511號
羅	G12052xxxx	工地負責人	無

新增工地相關人員，如工地主任、技術士、安衛人員、工地負責人、其他合約規定人員等

工地相關人員	
身分證號	(主辦機關應依相關法規及契約約定確實審查並與當事人確認後再行登錄)
姓名	電話： 非屬營造業法規規定需配置工地主任者請先至基本資料(A1)填報不適用營造業法，即可免填工地主任
職稱	(請選擇) <input type="checkbox"/> 工地主任：係指受聘於營造業，擔任其所承攬工程之... <input type="checkbox"/> 技術士：係指領有建築工程管理技術士證或其他土木、建築相關技術士證人員 <small>營造業法第三十一條：(一)工地主任應加入全國營造業工地主任公會... 營造業「建築資訊查詢」 工程採購契約範本第九條 工地管理：(三) 工地主任應加入全國營造業工地主任公會... (技術士請填報技術士證號)</small>
專職或非專職	<input type="radio"/> 專職人員 <input type="radio"/> 非專職人員 (如依法未規定應聘用專職人員，點選非專職時，可同時受聘於其他工程。)
證書編號	(工地負責人無證書，證書編號欄位請填寫(無))
受聘本工程起始日期	108 年 11 月 (請選擇) 日
目前狀況	在職 (填寫在職期間發生之重要事件，例如經審核被)
備註	(請選擇) <input type="checkbox"/> 在職 <input type="checkbox"/> 中途離職 <input type="checkbox"/> 竣工解職 <input type="checkbox"/> 表現不良遭撤換
填表人姓名	林家弘
聯絡電話	02-27817969

依契約規定選擇類型及證照種類並登錄

第一次填報預設為在職，後續可依實際狀況選擇填報

標案初次必填項目-工地相關人員C3

- 非營造業專任工程人員，請登錄在C3之工地相關人員。
- 選擇其他合約規定人員身分。
- 備註請註明「廠商非屬營造業，專任工程人員由公司負責人擔任」。

工地相關人員	
身分證號	(主辦機關應依相關法規及契約約定確實審查並與當事人確認後再行登錄)
姓名	電話： 非屬營造業法規配置工地主任者請先至基本資料(A1)填報不適用營造業法，即可免填工地主任
職稱	(請選擇) <input type="radio"/> 工地主任：係指受聘於營造業，擔任其所承攬工程之工地主任。 <input type="radio"/> 技術士：係指領有建築工程管理技術士證或其他土木、建築相關技術士證人員。 <small>營造業法第三十一條：(一)工地主任應加入全國營造業工地主任公會...營造業「確實資訊查詢」 工程採購契約範本第九條 工地管理：(三) 工地主任應加入全國營造業工地主任公會... (技術士請填報技術士種類)</small>
專職或非專職	<input type="radio"/> 專職人員 <input type="radio"/> 非專職人員 (如依法未規定應聘用專職人員，點選非專職時，可同時受聘於其他工程。)
證書編號	(工地負責人無證書，證書編號欄位請填寫[無])
受聘本工程起始日期	108 年 11 月 (請選擇) 日
目前狀況	在職
備註	(填寫在職期間發生之重要事件，例如經查核被要求檢討責任或撤職等。) 「廠商非屬營造業，專任工程人員由公司負責人擔任」
填表人姓名	林家弘
聯絡電話	02-27817969

選擇其他合約
規定人員

標案初次必填項目-承造廠商技術士C31

資料登錄		簡易填報說明	
基本資料1(A1)	預算編列(B1)	承造廠商之品管人員(C1)	施工執行督導(D1)
基本資料2(A2)	各年度分配(B2)	承造廠商專任工程人員(C2)	查核懲處狀況(D2)
基本資料3(A3)	各月分配(B3)	工地相關人員(C3) 承造廠商技術士(C31)	工安 環保(D3)
基本資料4(A4)	營建資材需求(B4)	監造單位現場人員(C4)	申訴調解及訴訟(D4)
基本資料5(A5)	執行進度(B5)	規劃設計監造PCM簽證人員(C5)	服務滿意度(D5)
變更經費期程(A6)	驗收資料(B6)	完工或結案(C6)	
停工狀況(A7)		終止或解除合約(C7)	人力需求(D7)
付款狀況(A8)	開工要件(B8)		施工相片 影像連結(D8)
分包廠商(A9)			
流廢標紀錄(A10)	地理座標(B10)		履約情形計分(D10)

標案初次必填項目-承造廠商技術士C31

新增承造廠商技術士
 基本資料填寫技術士種類人數:0

工地相關人員					
姓名	身分證號	職稱	證照號碼	受聘本工程 起始日期	目前狀況
新增承造廠商技術士					
身分證號	<input type="text"/> <small>(主辦機關應依相關法規及契約約定確實審查並與當事人確認後再行登錄。)</small>				
姓名	<input type="text"/>	電話：	<input type="text"/>		
職稱	(請選擇) ▾ (請選擇) 技術士 <small>須有建築工程管理技術士證或其他土木、建築相關技術士證人員。 (技術士種類)</small>				
專職或非專職	<input type="radio"/> 專職人員 <input type="radio"/> 非專職人員 <small>(如依法未規定應聘用專職人員，點選非專職時，可同時受聘於其他工程。)</small>				
證書編號	<input type="text"/>				
受聘本工程 起始日期	110 ▾ 年 8 ▾ 月 (請選擇) ▾ 日				
目前狀況	在職				
備註	<small>(填寫在職期間發生之重要事件，例如經審核被要求檢討責任或撤職等。)</small> <input style="width: 100%; height: 80px;" type="text"/>				
填表人姓名	<input type="text" value="林家弘"/>				
聯絡電話	<input type="text" value="02-27817969"/>				

依序填入技術士之身分證號、姓名、職稱(包含專業工程類別、特定施工項目及技術士種類)等資訊

標案初次必填項目-承造廠商技術士C31

技術士解職

新增承造廠商工地相關人員

承造廠商工地相關人員

姓名	身分證號	職稱	證照號碼	受聘本工程 起始日期	目前狀況
CCCC	Z29851xxxx	工地主任	無	1030301	1030309竣工解職
洪○○	A12494xxxx	技術士	一般手工電焊技術士 無	1080110	在職
ASSA	Z28385xxxx	安衛人員	無	1030301	1030305竣工解職

填報承攬廠商工地相關人員資料

姓名：洪○○ 身分證號：A12494xxxx

初次填報日期：108年01月15日 最後修正日期：108年01月15日

姓名	洪○○	聯絡電話	02-87897728
職稱	技術士	鋼構工程	鋼承版施作
證照編號	無		
專職或兼職	<input type="radio"/> 專職人員 <input checked="" type="radio"/> 兼職人員 <small>(如依法未規定應聘用專職人員時，配屬兼職時，可同時受聘於其他工程。)</small>		
受聘本工程 起始日期	108 年 1 月 10 日		
受聘本工程 結束日期	(請選擇) 年 (請選擇) 月 (請選擇) 日		
目前狀況	竣工解職 (經查核被要求依法撤換人員時，應選擇撤換。)		
備註	(填寫在職期間發生之重要事件，例如經查核被要求檢討責任或撤職等。) 該專業工程項目完工解職		
填表人姓名	洪泰斌		
聯絡電話	02-87897728		

- 選該技術士姓名進入
- 填入受聘結束日期，目前狀況改為中途離職(工程未竣工)或竣工解職(工程已竣工)，備註填寫「該專業工程項目完工解職」

標案初次必填項目-工地相關人員C3

➤ 登錄標案工地相關人員注意事項:

(一) 工地負責人：依本府工程採購契約範本第9條規定

預算金額2000萬元以上： 工地負責人應為專任，不得跨越其他工程，亦不得再兼任本工程其他職務，且施工時應在工地執行職務。

預算金額未達2000萬元： 工地負責人得同時兼任本工程其他職務或其他工程職務，兼任工地負責人須受聘於廠商，惟其兼任之工程限於**臺北市、新北市、基隆市、桃園市及宜蘭縣地區或本府工程**，且兼任以**3件工程**為上限，並不得超過**5項職務**，且兼任之職務應符合相關法令規定。

(二) 工地主任：依營造業法第30條及細則第18條規定

營造業法第30條： 營造業承攬一定金額或一定規模以上之工程，其施工期間，應於工地置工地主任。前項設置之工地主任於施工期間，不得同時兼任其他營造工地主任之業務。

細則第18條：
應置工地主任之
工程金額或規模

- 一、承攬金額新臺幣**五千萬元以上**之工程。
- 二、建築物高度三十六公尺以上之工程。
- 三、建築物地下室開挖十公尺以上之工程。
- 四、橋樑柱跨距二十五公尺以上之工程。

(三) 安衛人員：依職業安全衛生管理辦法第3條規定

第一類事業(**營造業**)之事業單位勞工人數在**一百人以上**者，所置管理人員應為專職。

(四) 技術士：依營造業法第33條規定

營造業承攬之工程，其專業工程特定施工項目，應置一定種類、比率或人數之技術士。

標案初次必填項目-監造單位現場人員C4

資料登錄		簡易填報說明	
<u>基本資料1</u> (A1)	<u>預算編列</u> (B1)	<u>承造廠商之品管人員</u> (C1)	<u>施工執行督導</u> (D1)
<u>基本資料2</u> (A2)	<u>各年度分配</u> (B2)	<u>承造廠商專任工程人員</u> (C2)	<u>查核懲處狀況</u> (D2)
<u>基本資料3</u> (A3)	<u>各月分配</u> (B3)	<u>工地相關人員</u> (C3)	<u>工安 環保</u> (D3)
<u>基本資料4</u> (A4)	<u>營建資材需求</u> (B4)	<u>監造單位現場人員</u> (C4)	<u>異議申訴及訴訟</u> (D4)
<u>基本資料5</u> (A5)	<u>執行進度</u> (B5)	<u>規劃設計監造PCM簽證人員</u> (C5)	<u>服務滿意度</u> (D5)
<u>變更經費期程</u> (A6)	<u>驗收資料</u> (B6)	<u>完工或結案</u> (C6)	
<u>停工狀況</u> (A7)	<u>未開工原因</u> (B7)	<u>終止或解除合約</u> (C7)	<u>人力需求</u> (D7)
<u>付款狀況</u> (A8)	<u>開口合約派工</u> (B8)	<u>施工相片</u> (C8)	<u>影像連結</u> (D8)
<u>分包廠商</u> (A9)			
<u>流廢標紀錄</u> (A10)	<u>地理座標</u> (B10)		<u>履約情形計分</u> (D10)

標案初次必填項目-監造單位現場人員C4

標案名稱	臺北市府工務局	標案編號	108019
工程地點	臺北市大安區建國南路1段63-1號	開工日期	108.10.01
決標金額	2,981(千元) 變更設計後契約金額：3,261千元	監造費用	45(千元)
工程主辦機關	臺北市府工務局	承辦人	姓名 電話
監造單位	李 建築師事務所	廠商	室內裝修設計工程
工地聯絡	工地負責人姓名：羅 聯絡地址：宜蘭縣羅東鎮		
監造計畫書核定單位	臺北市府工務局		
監造計畫書核定日期	1081009		
監造計畫書核定文號	北市工品字第1083020115號		

新增監造單位受訓合格之現場人員

監造單位受訓合格之現場人員

依契約規定新增監造單位現場人員

姓名	專長	身分證號	進駐工地日期	目前狀況
李	建築	A12041xxxx	1081111	非專職 在職

監造單位派駐現場人員	
姓名：李 身分證統一編號：A12041xxxx	
初次提報日期：108年11月11日	
登錄權限	<input type="radio"/> 本機關所有帳號密碼 <input type="radio"/> 限本帳號密碼 (登錄權限如選限本帳號密碼時，機關其他帳號將只能查閱而無法登錄資料。)
專職或非專職	<input type="radio"/> 專職人員 <input type="radio"/> 非專職人員 (如契約未規定應聘用專職人員，監造非專職時，可同時受聘於其他工程。)
現場人員聯絡電話	
現場人員專長	建築 (填寫與工作性質及學經歷相符之專長，如建築、土木、機電等。)
進駐本工地日期	108 年 11 月 11 日 (如為專職人員時，請確實查進駐工地日期不可與前一工程離職日期業務期間重疊。)
解聘或完工日期	(請選擇) 年 (請選擇) 月 (請選擇) 日 (解聘或完工日期未到時，請勿登入)
受聘時服務單位	
目前狀況	在職 (如要選擇竣工解職，應先至完工或解約登載標案實際完工日期) 監造現場人員如因品質查核不良被撤換時，應填寫撤換，並列印監造現場人員登錄表隨同查核表 監造現場人員如因品質查核不良被撤換時，應於下格詳列被撤換原因
備註	
填表人姓名	林家弘
聯絡電話	02-27817969

初次填寫系統預設為在職，不可更改，後續依照監造現場人員狀況修改登錄目前情況

在職
在職
中途離職
竣工解職
查核丙等被撤換
查核缺失改善成效不佳被更換
未實際於工地執行工作被更換
未能確實執行工作被更換

標案初次必填項目-監造單位現場人員C4

➤ 登錄標案監造現場人員注意事項:

臺北市政府公共工程施工品質管理作業要點

中華民國108年11月7日臺北市政府(108)府工品字第1083021449號令修正發布

(一)每一標案最低監造現場人員人數規定：

工程採購金額	監造現場人員設置
新臺幣二億元以上之工程	專職現場人員至少二人
新臺幣五千萬元以上未達二億元之工程	專職現場人員至少一人
未達新臺幣五千萬元之工程	兼職現場人員至少一人

(二)專職及兼職之規定：

專職現場人員：不得跨越其他工程，亦不得再兼其他職務，且監造服務期間應在工地執行職務。

兼職現場人員：得同時兼任本工程其他職務或其他工程職務。
惟限於兼職**臺北市、新北市、基隆市、桃園市及宜蘭縣地區或本府工程**，且兼職以**三件工程**為上限，並不得超過**五項職務**。

(三)登錄時機：

1.廠商應於**開工前**，將現場人員之登錄表經機關核定後，**七日內**由機關填報。

2.上述人員異動或工程竣工時，亦同。若有非可歸責於廠商之事由，致未能開工或延期開工，監造單位仍應依規定報請機關核定後，機關俟於**開工前始填報**。

3.如停工將逾**一個月以上**時，除契約另有約定外，監造單位得向機關申請將現場人員登錄為解職，惟監造單位接獲機關復工之通知後，應重新報請經機關核定後，由機關重新登錄。

標案初次必填項目-規劃設計監造PCM簽證人員C5

資料登錄		簡易填報說明	
<u>基本資料1</u> (A1)	<u>預算編列</u> (B1)	<u>承造廠商之品管人員</u> (C1)	<u>施工執行督導</u> (D1)
<u>基本資料2</u> (A2)	<u>各年度分配</u> (B2)	<u>承造廠商專任工程人員</u> (C2)	<u>查核懲處狀況</u> (D2)
<u>基本資料3</u> (A3)	<u>各月分配</u> (B3)	<u>工地相關人員</u> (C3)	<u>工安 環保</u> (D3)
<u>基本資料4</u> (A4)	<u>營建資材需求</u> (B4)	<u>監造單位現場人員</u> (C4)	<u>異議申訴及訴訟</u> (D4)
<u>基本資料5</u> (A5)	<u>執行進度</u> (B5)	<u>規劃設計監造PCM簽證人員</u> (C5)	<u>服務滿意度</u> (D5)
<u>變更經費期程</u> (A6)	<u>驗收資料</u> (B6)	<u>完工或結案</u> (C6)	
<u>停工狀況</u> (A7)	<u>未開工原因</u> (B7)	<u>終止或解除合約</u> (C7)	<u>人力需求</u> (D7)
<u>付款狀況</u> (A8)	<u>開口合約派工</u> (B8)	<u>施工相片</u> (C8)	<u>影像連結</u> (D8)
<u>分包廠商</u> (A9)			
<u>流廢標紀錄</u> (A10)	<u>地理座標</u> (B10)		<u>履約情形計分</u> (D10)

標案初次必填項目-規劃設計監造PCM簽證人員C5

規劃、設計、專案管理、監造負責之專技人員 (請依廠商提供之內容填寫)	
身分證號	Z888888888 <small>(非屬法令規範需填報規劃、設計、專案管理、監造負責之專技人員，填報時請於身分證號欄填寫[Z888888888]) (主辦機關應依相關法規及契約約定主動檢視審查專技人員資格及參與公共工程履歷後登錄)</small>
姓名	不適用 電話： <small>(非屬法令規範需填報規劃、設計、專案管理、監造負責之專技人員，請於姓名欄填寫[不適用])</small>
證照種類	技師 <small>(填寫依法取得相關類科證照種類，如建築師、技師等。)</small>
證書編號	 <small>(填寫符合依法取得相關類科技師或建築師證書編號。)</small>
簽證項目	<input type="checkbox"/> 設計 自 年 月 日至 年 月 日止
	<input type="checkbox"/> 監造 自 年 月 日至 年 月 日止
其他項目	<input type="checkbox"/> 規劃 自 年 月 日至 年 月 日止
	<input type="checkbox"/> 專案管理 自 年 月 日至 年 月 日止
目前狀況	工程放中
負責本工程起始日期	108 年 11 月 (請選擇) 日
負責本工程結束日期	(請選擇) 年 (請選擇) 月 (請選擇) 日 (解職或完工日期未到時，請勿登入)
備註	簽證項目仍要勾選相關狀況，例如經上級單位查核要求檢討責任或懲處等。

施工期間需定期填報項目-執行進度 B5

資料登錄		簡易填報說明	
<u>基本資料1</u> (A1)	<u>預算編列</u> (B1)	<u>承造廠商之品管人員</u> (C1)	<u>施工執行督導</u> (D1)
<u>基本資料2</u> (A2)	<u>各年度分配</u> (B2)	<u>承造廠商專任工程人員</u> (C2)	<u>查核懲處狀況</u> (D2)
<u>基本資料3</u> (A3)	<u>各月分配</u> (B3)	<u>工地相關人員</u> (C3)	<u>工安 環保</u> (D3)
<u>基本資料4</u> (A4)	<u>營建資材需求</u> (B4)	<u>監造單位現場人員</u> (C4)	<u>異議申訴及訴訟</u> (D4)
<u>基本資料5</u> (A5)	<u>執行進度</u> (B5)	<u>規劃設計監造PCM簽證人員</u> (C5)	<u>服務滿意度</u> (D5)
<u>變更經費期程</u> (A6)	<u>驗收資料</u> (B6)	<u>完工或結案</u> (C6)	
<u>停工狀況</u> (A7)	<u>未開工原因</u> (B7)	<u>終止或解除合約</u> (C7)	<u>人力需求</u> (D7)
<u>付款狀況</u> (A8)	<u>開口合約派工</u> (B8)	<u>施工相片</u> (C8)	<u>影像連結</u> (D8)
<u>分包廠商</u> (A9)			
<u>流廢標紀錄</u> (A10)	<u>地理座標</u> (B10)		<u>履約情形計分</u> (D10)

施工期間需定期填報項目-執行進度 B5

標案名稱	臺北市府工務局		
標案編號	108019	工程類別	裝(整)修工程
執行單位	臺北市府工務局		
主辦機關	臺北市府工務局	主管機關	臺北市府工務局
發包預算	2,982.717千元	決標金額	2,981.000千元
實際決標日期	108年09月26日	變更設計後金額	3,260.930千元
實際開工日期	108年10月01日	預付款	0.000千元

填報其他月份進度

新 通知廠商彙整本月執行進度資料
 提前填報108年12月進度

新功能：
 通知廠商彙整本月執行進度資料

臺北市府所屬各機關工程施工及驗收基準
 工程採購契約範本(附錄三) 工作協調及工程會議 3.3 進度會議：...

若本進度資料有修改，請先按【確定】鍵儲存，以免遺失資料。

請填報截至 108 年 11 月底止之進度資料
 (注意：以下金額之單位皆為千元且不必輸入逗點)

核定工期 總天數	90天	總累計 已用工期	60 天 <small>請依當月最後施工日之公共工程施工日誌累計工期填報</small>
總累計 預定進度	68.9 %	總累計 實際進度	96 % <small>為承攬廠商之施工進度，並非研考單位之管考進度</small>
總累計 預定完成金額	2053.611 千元 <small>指開工至108年11月之累計預定完成金額</small>	總累計 實際完成金額	2863.408 千元 <small>包含已完成施做尚未估驗計價之金額</small>
年累計 預定進度	68.9 % <small>指108年1月至11月之累計預定完成工作量佔本年全年工作量之比率</small>	年累計 實際進度	96 %
年累計 預定完成金額	2053.611 千元 <small>指108年1月至11月之累計預定完成金額</small>	年累計 實際完成金額	2863.408 千元 <small>指108年1月至11月之累計實際完成金額</small>

施工期間需定期填報項目-執行進度 B5

標案名稱	臺北市政府工務局		
標案編號	108019	工程類別	裝(整)修工程
執行單位	臺北市政府工務局		
主辦機關	臺北市政府工務局	主管機關	臺北市政府工務局
發包預算	2,982.717千元	決標金額	2,981.000千元
實際決標日期	108年09月26日	變更設計後金額	3,260.930千元
實際開工日期	108年10月01日	預付款	0.000千元
承攬廠商	綠動室內裝修設計工程		
監造單位	李甫峰建築師事務所		
廠商Email	istyle22@mail.tapei.gov.tw		
通知填報月份	108 ▾ 年 12 ▾ 月		

填寫廠商E-mail，完成後確定送出即通知廠商填報

- 說明：
- 一、 [通知廠商先行彙整] 主要為將本機關每月填報進度內容有關廠商所掌握於施工日誌的一手資料，原本書面提供主辦機關填報，提供另一管道由廠商直接上網先行彙整相關內容。
 - 二、 廠商收到電子郵件後，可直接點選附超連結，上網填報相關內容，無須帳號密碼。
 - 三、 當主辦機關完成該月進度填報後，廠商將無法由所附超連結再更改相關內容。
 - 四、 如要使用本功能通知廠商協助填報，建議每月月底(28日)前發送填報通知，讓廠商有足夠時間填報，發送之Email信箱內容應正確，初期並口頭告知對口人員收信後協助填報。
 - 五、 如廠商填報內容有誤，亦可在B5進度填報時直接修正。

使用單位：臺北市政府工務局

[回首頁](#) [回前頁](#) 公共工程標案管理資訊系統->標案資料登錄->進度填報->寄發廠商填報通知

將於10分鐘後寄發填報廠商匯整108年12月施工日誌信函給綠動室內裝修設計工程。

主旨：公共工程廠商施工日誌彙整填報通知

您好！

感謝您在百忙之中參與公共工程標案承攬工作，臺北市政府工務局透過網路傳送，轉請您彙整填報本(108)年12月施作工程施工日誌之內容，相關內容在主辦機關完成本月進度填報前，您可直接點選填報。

謝謝

標案名稱：臺北市政府工務局
主辦機關：臺北市政府工務局

寄發日期：108年12月30日

※可直接點選 <http://cmdweb.pcc.gov.tw/pccms/owa/comnthmail.edprjmnth?cpr=3J4F444P4049262R2L371P2F252D212G242K283H1R2B242F252M2C2M1N28241N2A1N28242C212P> 填報本案施工日誌之彙整內容。

施工期間需定期填報項目-執行進度 B5



標案名稱	臺北市府工務局		
標案編號	108019	工程類別	裝(整)修工程
執行單位	臺北市府工務局		
主辦機關	臺北市府工務局	主管機關	臺北市府工務局
發包預算	2,982.717千元	決標金額	2,981.000千元
實際決標日期	108年09月26日	變更設計後金額	3,260.930千元
實際開工日期	108年10月01日	預付款	0.000千元

填報其他月份進度

新 通知廠商彙整本月執行進度資料
提前填報108年12月進度

如要修改以前月份
之進度資料可以點
選此處

臺北市府所屬各機關工程施工及驗收基準
工程採購契約範本(附錄三) 工作協調及工程會議 3.3 進度會議: ...

若本進度資料有修改，請先按【確定】鍵儲存，以免遺失資料。

請填報截至 108 年 11 月底止之進度資料
(注意：以下金額之單位皆為千元且不必輸入逗點)

核定工期 總天數	90天	總累計 已用工期	60天 <small>請依當月最後施工日之公共工程施工日誌累計工期填報</small>
總累計 預定進度	68.9%	總累計 實際進度	96% <small>為承攬廠商之施工進度，並非研考單位之管考進度</small>
總累計 預定完成金額	2053.611千元 <small>指開工至108年11月之累計預定完成金額</small>	總累計 實際完成金額	2863.408千元 <small>包含已完成施做尚未估驗計價之金額</small>
年累計 預定進度	68.9% <small>指108年1月至11月之累計預定完成工作量佔本年全年工作量之比率</small>	年累計 實際進度	96%
年累計 預定完成金額	2053.611千元 <small>指108年1月至11月之累計預定完成金額</small>	年累計 實際完成金額	2863.408千元 <small>指108年1月至11月之累計實際完成金額</small>

總累計預定進度(%):

係指自開工日起至填報日前一個月月底之工程預定應施作進度(如工程有跨年度，則包含以前年度之進度)

總累計實際進度(%):

係指自開工日起至填報日前一個月月底之工程實際已施作進度(如工程有跨年度，則包含以前年度之進度)

施工期間需定期填報項目-執行進度 B5



標案名稱	臺北市府工務局		
標案編號	108019	工程類別	裝(整)修工程
執行單位	臺北市府工務局		
主辦機關	臺北市府工務局	主管機關	臺北市府工務局
發包預算	2,982.717千元	決標金額	2,981.000千元
實際決標日期	108年09月26日	變更設計後金額	3,260.930千元
實際開工日期	108年10月01日	預付款	0.000千元

填報其他月份進度

新 通知廠商彙整本月執行進度資料
提前填報108年12月進度

臺北市府所屬各機關工程施工及驗收基準
工程採購契約範本(附錄三) 工作協調及工程會議 3.3 進度會議: ...

若本進度資料有修改，請先按【確定】鍵儲存，以免遺失資料。

請填報截至 108 年 11 月底止之進度資料
(注意：以下金額之單位皆為千元且不必輸入逗點)

核定工期 總天數	90天	總累計 已用工期	60 天 <small>請依當月最後施工日之公共工程施工日誌累計工期填報</small>
總累計 預定進度	68.9 %	總累計 實際進度	96 % <small>為承攬廠商之施工進度，並非研考單位之管考進度</small>
總累計 預定完成金額	2053.611 千元 <small>指開工至108年11月之累計預定完成金額</small>	總累計 實際完成金額	2863.408 千元 <small>包含已完成施做尚未估驗計價之金額</small>
年累計 預定進度	68.9 % <small>指108年1月至11月之累計預定完成工作量佔本年全年工作量之比率</small>	年累計 實際進度	96 %
年累計 預定完成金額	2053.611 千元 <small>指108年1月至11月之累計預定完成金額</small>	年累計 實際完成金額	2863.408 千元 <small>指108年1月至11月之累計實際完成金額</small>

總累計預定完成金額(千元):

係指自開工日起至填報日前一個月月底之工程預定應施作工程金額(如工程有跨年度，則包含以前年度之金額)

總累計實際完成金額(千元):

係指自開工日起至填報日前一個月月底之工程實際已施作工程金額(如工程有跨年度，則包含以前年度之金額)

施工期間需定期填報項目-執行進度 B5



標案名稱	臺北市府工務局		
標案編號	108019	工程類別	裝(整)修工程
執行單位	臺北市府工務局		
主辦機關	臺北市府工務局	主管機關	臺北市府工務局
發包預算	2,982.717千元	決標金額	2,981.000千元
實際決標日期	108年09月26日	變更設計後金額	3,260.930千元
實際開工日期	108年10月01日	預付款	0.000千元

填報其他月份進度

新 通知廠商彙整本月執行進度資料
提前填報108年12月進度

臺北市府所屬各機關工程施工及驗收基準
工程採購契約範本(附錄三) 工作協調及工程會議 3.3 進度會議: ...

若本進度資料有修改,請先按【確定】鍵儲存,以免遺失資料。

請填報截至 108 年 11 月底止之進度資料
(注意:以下金額之單位皆為千元且不必輸入逗點)

核定工期 總天數	90天	總累計 已用工期	60 天 <small>請依當月最後施工日之公共工程施工日誌累計工期填報</small>
總累計 預定進度	68.9 %	總累計 實際進度	96 % <small>為承攬廠商之施工進度,並非研考單位之管考進度</small>
總累計 預定完成金額	2053.611 千元 <small>指開工至108年11月之累計預定完成金額</small>	總累計 實際完成金額	2863.408 千元 <small>包含已完成施做尚未估驗計價之金額</small>
年累計 預定進度	68.9 % <small>指108年1月至11月之累計預定完成工作量佔本年全年工作量之比率</small>	年累計 實際進度	96 %
年累計 預定完成金額	2053.611 千元 <small>指108年1月至11月之累計預定完成金額</small>	年累計 實際完成金額	2863.408 千元 <small>指108年1月至11月之累計實際完成金額</small>

年累計預定進度(%):

係指當年度1月1日起至填報日前一個月月底之工程預定應施作進度(僅計算當年度之進度)

年累計實際進度(%):

係指當年度1月1日起至填報日前一個月月底之工程實際已施作進度(僅計算當年度之進度)

施工期間需定期填報項目-執行進度 B5



標案名稱	臺北市政府工務局		
標案編號	108019	工程類別	裝(整)修工程
執行單位	臺北市政府工務局		
主辦機關	臺北市政府工務局	主管機關	臺北市政府工務局
發包預算	2,982.717千元	決標金額	2,981.000千元
實際決標日期	108年09月26日	變更設計後金額	3,260.930千元
實際開工日期	108年10月01日	預付款	0.000千元

填報其他月份進度

新 通知廠商彙整本月執行進度資料
提前填報108年12月進度

臺北市政府所屬各機關工程施工及驗收基準
工程採購契約範本(附錄三) 工作協調及工程會議 3.3 進度會議: ...

若本進度資料有修改,請先按【確定】鍵儲存,以免遺失資料。

請填報截至 108 年 11 月底止之進度資料
(注意:以下金額之單位皆為千元且不必輸入逗點)

核定工期 總天數	90天	總累計 已用工期	60天 <small>請依當月最後施工日之公共工程施工日誌累計工期填報</small>
總累計 預定進度	68.9%	總累計 實際進度	96% <small>為承攬廠商之施工進度,並非研考單位之管考進度</small>
總累計 預定完成金額	2053.611千元 <small>指開工至108年11月之累計預定完成金額</small>	總累計 實際完成金額	2863.408千元 <small>包含已完成施做尚未估驗計價之金額</small>
年累計 預定進度	68.9% <small>指108年1月至11月之累計預定完成工作量佔本年全年工作量之比率</small>	年累計 實際進度	96%
年累計 預定完成金額	2053.611千元 <small>指108年1月至11月之累計預定完成金額</small>	年累計 實際完成金額	2863.408千元 <small>指108年1月至11月之累計實際完成金額</small>

年累計預定完成金額(千元):

係指當年度1月1日起至填報日前一個月月底之工程預定應施作工程金額(僅計算當年度之金額)

年累計實際完成金額(千元):

係指當年度1月1日起至填報日前一個月月底之工程實際已施作工程金額(僅計算當年度之金額)

施工期間需定期填報項目-執行進度 B5

請依標案執行狀況確實填寫。

總累計估驗計價金額為截至填報日前一個月月底已完成估驗計價之累計廠商已領取金額 (包含工程預付款)，加上施工中依契約規定留存之估驗計價保留款。

執行狀態	施工中
總累計估驗計價金額	0 千元，其中屬估驗計價保留款0 千元 總累計估驗計價金額為截至108年11月已完成估驗計價之累計廠商已領取金額，加上施工中依契約規定留存之估驗計價保留款。如有估驗計價付款，請於填報後至(A8)付款狀況補正本次付款記錄。
待支付款 (應付未付款)	0 千元 指截至本月止已完成施作由廠商估驗計價領取後尚餘之金額，不含施工中依契約規定留存之估驗計價保留款。
尚未付款原因	(無)

本月	名稱	本月累計數量	提供單位 (下表選單如查無，請於A9先行填報)	說明
1.				

進場量	土石方(M02331) 累計進場量	立方米
	低密度再生透水混凝土(M03341) 累計進場量	立方米
	鋼筋(M032100) 累計進場量	噸
	鋼板型鋼(M051240) 累計進場量	噸

係指截至填報日前一個月月底止，已完成施作由廠商估驗計價領取後尚餘之金額，不含施工中依契約規定留存之估驗計價保留款。

待支付款不可大於[總累計實際完成金額]-[已完成估驗計價金額]+[預付款轉正金額]

如有其他因素造成尚未付款時，請確實填寫原因。

施工期間需定期填報項目-執行進度 B5

案例說明

契約金額:2000千元

核定工期 總天數	120天	總累計 已用工期	86天 <small>請依當月最後施工日之公共工程施工日誌累計工期填報</small>
總累計 預定進度	43.37%	總累計 實際進度	57.15% <small>為承攬廠商之施工進度，並非研考單位之管考進度</small>
總累計 預定完成金額	1200千元 <small>指開工至109年07月之累計預定完成金額</small>	總累計 實際完成金額	1500千元 <small>包含已完成施做尚未估驗計價之金額</small>
年累計 預定進度	43.37% <small>指109年1月至07月之累計預定完成工作量佔本年全年工作量之比率</small>	年累計 實際進度	57.15%
年累計 預定完成金額	1200千元 <small>指109年1月至07月之累計預定完成金額</small>	年累計 實際完成金額	1500千元 <small>指109年1月至07月之累計實際完成金額</small>
執行狀態	施工中		
總累計 估驗計價金額	1000千元，其中屬估驗計價保留款 50千元 <small>總累計估驗計價金額為截至109年07月已完成估驗計價之累計廠商已領取金額 1,644,380千元，加上施工中依契約規定留存之估驗計價保留款。 如上述金額與所填報之估驗計價金額扣除保留款有差異，可能為您在(AS)付款狀況漏填，請盡速補正。</small>		
請款單據	本月(109年07月)是否收到廠商請款單據 <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 <small>109年1月6日起依採購法第73-1條機關辦理工程採購之付款及審核程序...</small>		
待支付款 (應付未付款)	500千元 <small>指截至本月止已完成施作由廠商估驗計價領取後尚餘之金額，不含施工中依契約規定留存之估驗計價保留款。</small>	尚未付款原因	(無)



係指截至填報日前一個月月底止，已完成施作由廠商估驗計價領取後尚餘之金額，不含施工中依契約規定留存之估驗計價保留款。

待支付款不可大於[總累計實際完成金額]-[已完成估驗計價金額]+[預付款轉正金額]

施工期間需定期填報項目-執行進度 B5

執行狀態	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> ▼ 施工中 </div>			
總累計估驗計價金額	0 千元，其中屬估驗計價保留款0 千元 <small>總累計估驗計價金額為截至108年11月已完成估驗計價之累計廠商已領取金額，加上施工中依契約規定留存之估驗計價保留款。如有估驗計價付款，請於填報後至(A8)付款狀況補正本次付款記錄。</small>			
待支付款(應付未付款)	0 千元 指截至本月止已完成施作由廠商估驗計價領取後尚餘之金額，不含施工中依契約規定留存之估驗計價保留款。	尚未付款原因	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">(無) ▼</div>	
本月重大機具使用	請彙整 全月公共工程施工日誌三、工地人員及機具管理，機具名稱本月數量全月加總填報...			
		機具名稱	本月累計數量	提供單位 <small>(下表選單如查無，請於A9先行填報)</small>
	1.	<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 50px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 100%;"></div>
	2.	<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 50px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 100%;"></div>
	3.	<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 50px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 100%;"></div>
上表項目如有不足，請於確定後再新增。				
大宗營建資材累計進場量	預拌混凝土(M033102) 累計進場量 2 立方米 <small>(總需求：2.00立方米)</small>			
	機拌混凝土(M033101) 累計進場量 _____ 立方米			
	瀝青混凝土(M027420) 累計進場量 _____ 立方米			
	水泥砂漿(M040611) 累計進場量 _____ 立方米			
	砂(M040610) 累計進場量 _____ 立方米			
	級配(M023191) 累計進場量 _____ 立方米			
	土石方(M02331) 累計進場量 _____ 立方米			
	低密度再生透水混凝土(M03341) 累計進場量 _____ 立方米			
	鋼筋(M032100) 累計進場量 _____ 噸			
	鋼板型鋼(M051240) 累計進場量 _____ 噸			

彙整全月公共工程施工日誌三、工地人員及機具管理，機具名稱及本月數量加總填報

填報自開工日起至填報日前一個月月底止，實際大宗營建資材進場數量。不可大於基本資料1(A1)填報之大宗營建資材需求數量

施工期間需定期填報項目-執行進度 B5

預定工作摘要	請填報預定施作內容，如地錨施作及土方開挖、x樓柱牆樑版模板組立及鋼筋綁紮等。 1. 相關電器設備測試 2. 細項工程完成 3. 環境清潔
實際執行摘要	請彙整 全月公共工程施工日誌一、施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)，不要僅填施工中。 為求列印美觀，資料換段時請按Enter。 1. 相關電器設備測試 2. 細項工程完成 3. 環境清潔
以下為施工廠商履約計分要點附表一計分基準加減分重要依據，請妥善填報，以免完工時需補填增加困擾	
現場督察	施工廠商由專任工程人員羅陳鎰專業工程人員本(12)月施工期間親自赴工地現場督察且留存督察紀錄並確實登載於施工日誌共0 次。
技術士參與	施工廠商指派技術士本(12)月施工期間參與工作且於公共工程施工日誌留存簽名紀錄共0 人。
試驗報告	主辦機關及監造單位本(12)月現場取樣試驗報告共0 次，不合格紀錄0 次。
檢驗停留點	本(12)月施工廠商於檢驗停留點未經檢驗或同意，即進行下一道工序次數共0 次。 本(12)月施工廠商於檢驗停留點應檢附之自主檢查表與監造單位現場查驗內容比對，發現有錯誤次數0 次。
環保工安	本(12)月(違反日期)環保事件經目的事業主管機關裁罰紀錄，共0 次。 本(12)月(發生日期)符合職業安全衛生法第37條之職業災害次數0 次。
替代方案	施工廠商於本(12)月主動提出技術、工法、材料或設備之替代方案： <input type="radio"/> 主動提出經主辦機關依政府採購法第35條規定評估後採行且留存紀錄 <input checked="" type="radio"/> 無

請詳細填寫當月施作之工程範圍、位置及施作工項等。不可僅填寫「**施工中**」等籠統的敘述。

此欄填報情形將反映至**廠商履約計分情形**，請務必填報確實。

請確實填報當月工地之專任工程人員、技術士參與情形、檢驗停留點、試驗報告及環保工安、替代方案等執行情形。

施工期間需定期填報項目-執行進度 B5

請填寫當月施工廠商
人員實際出工狀況

請填報108年12月之當月廠商實際出工狀況

單位：工 = 人天

	現場工程師	鋼筋工	模板工	泥水工	普通工	機械操作工	體力工	建築細木工	水電工	混凝土澆置工	路面鋪設工	砌石工	其他工
實際													

單位為 工 ，請參考公共工程施工日誌三、工地人員及機具管理各工別本日人數全月加總填報。

落後原因 本案進度未落後(實際進度大於預定進度或尚未填列)，不顯示登載落後原因入口。
如要填列落後原因，請先將進度資料確認儲存後，再次進入填報。

無落後原因

確定 重填 放棄

以下係108年11月之進度資料，僅供填表參考

核定工期 總天數	90天	總累計 已用工期	60天
總累計預定進度	68.90%	總累計實際進度	96.00%
總累計預定金額	2,054千元	總累計實際金額	2,863千元
年累計預定進度	68.90%	年累計實際進度	96.00%
年累計預定完成金額	2,054千元	年累計實際完成金額	2,863千元

如當月有進度落後
情形，須新增並填
報落後原因

系統自動列出前一個月
之進度填報情形供本月
填報參考

落後因素

落後原因分析

解決辦法

待協調事項及 涉及機關名稱

改進完成期限

(請選擇)

(請選擇)

- 行政作業
 - 公文作業遲緩
 - 主辦機關內部協調
 - 協辦機關協調
 - 申請建照問題
 - 簽訂合約延誤
 - 請示待覆
 - 申請使照問題
 - 地上物報廢作業
 - 危評、交維申請及審查
 - 路權(管)申請
 - 證照申請及審查
 - 水土保持或棄土計畫申請(核准)
 - 消防、水、電等行政申請
 - 其他行政作業
- 規劃設計
 - 規劃作業延誤
 - 設計作業延誤
 - 規劃欠周
 - 設計變更
 - 設計問題
 - 圖說、規範問題
 - 其他規劃設計問題
- 用地取得

如有進度落後，請確實
填寫落後原因分析、解
決辦法、待協調事項及
涉及機關名稱、以及改
進完成期限。

施工期間需定期填報項目-人力需求 D7

資料登錄		簡易填報說明	
<u>基本資料1</u> (A1)	<u>預算編列</u> (B1)	<u>承造廠商之品管人員</u> (C1)	<u>施工執行督導</u> (D1)
<u>基本資料2</u> (A2)	<u>各年度分配</u> (B2)	<u>承造廠商專任工程人員</u> (C2)	<u>查核懲處狀況</u> (D2)
<u>基本資料3</u> (A3)	<u>各月分配</u> (B3)	<u>工地相關人員</u> (C3)	<u>工安 環保</u> (D3)
<u>基本資料4</u> (A4)	<u>營建資材需求</u> (B4)	<u>監造單位現場人員</u> (C4)	<u>異議申訴及訴訟</u> (D4)
<u>基本資料5</u> (A5)	<u>執行進度</u> (B5)	<u>規劃設計監造PCM簽證人員</u> (C5)	<u>服務滿意度</u> (D5)
<u>變更經費期程</u> (A6)	<u>驗收資料</u> (B6)	<u>完工或結案</u> (C6)	
<u>停工狀況</u> (A7)	<u>未開工原因</u> (B7)	<u>終止或解除合約</u> (C7)	<u>人力需求</u> (D7)
<u>付款狀況</u> (A8)	<u>開口合約派工</u> (B8)	<u>施工相片</u> (C8)	<u>影像連結</u> (D8)
<u>分包廠商</u> (A9)			
<u>流廢標紀錄</u> (A10)	<u>地理座標</u> (B10)		<u>履約情形計分</u> (D10)

施工期間需定期填報項目-人力需求 D7

109年03月 現場工程師需求	當月整體施工人力需求量 <input type="text"/> 人，短少數 <input type="text"/> 人， 需勞委會媒合人數 <input type="text"/> 人。
109年03月 鋼筋工需求	當月整體施工人力需求量 <input type="text"/> 人，短少數 <input type="text"/> 人， 需勞委會媒合人數 <input type="text"/> 人。
109年03月 模板工需求	當月整體施工人力需求量 <input type="text"/> 人，短少數 <input type="text"/> 人， 需勞委會媒合人數 <input type="text"/> 人。
109年03月 泥水工需求	當月整體施工人力需求量 <input type="text"/> 人，短少數 <input type="text"/> 人， 需勞委會媒合人數 <input type="text"/> 人。
109年03月 普通工需求	當月整體施工人力需求量 <input type="text"/> 人，短少數 <input type="text"/> 人， 需勞委會媒合人數 <input type="text"/> 人。
109年03月 機械操作工需求	當月整體施工人力需求量 <input type="text"/> 人，短少數 <input type="text"/> 人， 需勞委會媒合人數 <input type="text"/> 人。
109年03月 體力工需求	當月整體施工人力需求量 <input type="text"/> 人，短少數 <input type="text"/> 人， 需勞委會媒合人數 <input type="text"/> 人。
109年03月 建築細木工需求	當月整體施工人力需求量 <input type="text"/> 人，短少數 <input type="text"/> 人， 需勞委會媒合人數 <input type="text"/> 人。
109年03月 水電工需求	當月整體施工人力需求量 <input type="text"/> 人，短少數 <input type="text"/> 人， 需勞委會媒合人數 <input type="text"/> 人。
109年03月 混凝土澆置工需求	當月整體施工人力需求量 <input type="text"/> 人，短少數 <input type="text"/> 人， 需勞委會媒合人數 <input type="text"/> 人。
109年03月 路面鋪設工需求	當月整體施工人力需求量 <input type="text"/> 人，短少數 <input type="text"/> 人， 需勞委會媒合人數 <input type="text"/> 人。
109年03月 砌石工需求	當月整體施工人力需求量 <input type="text"/> 人，短少數 <input type="text"/> 人， 需勞委會媒合人數 <input type="text"/> 人。
109年03月 其他工需求	當月整體施工人力需求量 <input type="text"/> 人，短少數 <input type="text"/> 人， 需勞委會媒合人數 <input type="text"/> 人。

需求量：

係指依施工計畫工程執行進度每月所需各類勞工之數量。

短少數：

係指依施工計畫工程執行進度每月所需各類勞工之總數減去可調度到之勞工人數。

即為讓工程達到預定執行進度尚不足之各類勞工數量。

「短少數」=「需求量」-「可調度到之勞工數」

需勞委會媒合人數：

係指人力「短少數」中需要請勞委會各地就業服務中心協助尋找媒合勞工之人數。

若無需勞委會協助辦理勞工媒合作業，請勿填報「需勞委會媒合人數」需求，避免造成該會辦理相關作業之困擾，如無需請勞委會協助媒合，請將該欄位空白或填報為“0”，系統可儲存即可，請各機關學校注意填報作業之正確性。

如不需
勞委會
協助媒
合，
請
填報
媒合人數
欄位

其他填報項目-變更經費期程 A6

資料登錄		簡易填報說明	
<u>基本資料1</u> (A1)	<u>預算編列</u> (B1)	<u>承造廠商之品管人員</u> (C1)	<u>施工執行督導</u> (D1)
<u>基本資料2</u> (A2)	<u>各年度分配</u> (B2)	<u>承造廠商專任工程人員</u> (C2)	<u>查核懲處狀況</u> (D2)
<u>基本資料3</u> (A3)	<u>各月分配</u> (B3)	<u>工地相關人員</u> (C3)	<u>工安 環保</u> (D3)
<u>基本資料4</u> (A4)	<u>營建資材需求</u> (B4)	<u>監造單位現場人員</u> (C4)	<u>異議申訴及訴訟</u> (D4)
<u>基本資料5</u> (A5)	<u>執行進度</u> (B5)	<u>規劃設計監造PCM簽證人員</u> (C5)	<u>服務滿意度</u> (D5)
<u>變更經費期程</u> (A6)	<u>驗收資料</u> (B6)	<u>完工或結案</u> (C6)	
<u>停工狀況</u> (A7)	<u>未開工原因</u> (B7)	<u>終止或解除合約</u> (C7)	<u>人力需求</u> (D7)
<u>付款狀況</u> (A8)	<u>開口合約派工</u> (B8)	<u>施工相片</u> (C8)	<u>影像連結</u> (D8)
<u>分包廠商</u> (A9)			
<u>流廢標紀錄</u> (A10)	<u>地理座標</u> (B10)		<u>履約情形計分</u> (D10)

其他填報項目-變更經費期程 A6

開工後有辦理變更設計或契約變更
工程費及工期皆須到A6填寫

[回首頁](#) [回前頁](#) 公共工程標案管理系統->標案資料登錄->標案變更經費期程

標案名稱	108年度臺北市		
標案編號	GEO1084078	工程類別	野溪治理工程
執行單位	臺北市政府工務局大地工程處土石流防治科		
主辦機關	臺北市政府工務局大地工程處	主管機關	臺北市政府工務局大地工程處
發包預算	14,356.944千元	決標金額	13,900.000千元
實際決標日期	108年05月21日	變更設計後金額	15,197.000千元
實際開工日期	108年06月03日	預付款	0.000千元

標案變更經費期程(要修改請先點選變更日期)

變更日期	公告編號	核准文號	契約金額(千元)		預定竣工日		準延 天數
			變更前	變更後	變更前	變更後	
1081219	GEO1084078-01	北市工地土字第1083030702號	13,900	15,197	108.12.24	108.12.24	0

標案變更經費期程資料新增

其他填報項目-變更經費期程 A6

本項工作如變更增加金額超過100萬時請勿自行新增，因會從決標公告轉變更資料標案進來，屆時只要到首頁功能點選「變更設計併案管理」併案完成後，內容即填報完成。

標案名稱	臺北市	主管機關	臺北市政府工務局
標案編號	108019	決標金額	2,981.000千元
執行單位	臺北市	變更設計後金額	3,260.930千元
主辦機關	臺北市政府工務局	預付款	0.000千元
發包預算	2,982.717千元		
實際決標日期	108年09月26日		
實際開工日期	108年10月01日		

如果本次變更增加金額超過100萬時請勿新增，因為您單位招標公告承辦人依採購法第六十一條規定會登錄於決標公告，將成為另一個標案轉入本系統，可於轉入後至變更設計併案管理將標案併案即可自動完成本項工作。

變更日期*	109 年 1 月 請選擇 日	(請選擇)
程序	<input type="radio"/> 有簽報辦理變更設計 <input type="radio"/> 單純工期展延	(請選擇)
核准變更文號		業主需求變更
變更原因	(請選擇)	法令或政策變更
原因說明	(填寫變更詳細原因...等。)	異常天候狀況
變更前母案進度	% (填列本次變更設計申請前母案之實際進度)	異常工地狀況
前次修正後 累計增帳金額	千元	人民陳情或抗爭
前次修正後總價	3260.93 千元 如為第一次變更，前次修正後總價應等於原契約總價。	前置作業調查疏失(管線、路權、地質)
本次增帳金額	千元	數量計算錯誤
本次修正後總價	千元	設計圖、說不一致
	本次修正後總價 = 前次修正後總價 + 本次增帳金額 - 本次減帳金額。	現場局部調整(圖說一致性調整)
		替代工法(契約有事先約定)
		工期展延調整工期
		預定完工日期誤填修正
		依實作數量結算增減帳
		增減項目或數量

變更經費資料填報

其他填報項目-變更經費期程 A6

前次修正後預定完工日	108 ▾ 年 12 ▾ 月 29 ▾ 日 如為第一次變更，前次修正後預定完工日應為契約預定完工日。
本次修正後預定完工日	請選擇 ▾ 年 請選擇 ▾ 月 請選擇 ▾ 日
展延期程	<p>依採購契約要項四十六條 廠商履約有下列情形之一者，得檢具事證，以書面通知機關。機關得審酌其情形後，延長履約期限，不計逾期違約金額不可抗力所致共 <input type="text"/> 天(A)</p> <p>不可歸責於廠商之契約變更或機關通知廠商停工共 <input type="text"/> 天(B)</p> <p>機關應提供予廠商之資料、器材、場所或應採行之審查或同意等配合措施，未依契約規定提供或採行共 <input type="text"/> 天(C)</p> <p>可歸責於與機關有契約關係之其他廠商之遲延共 <input type="text"/> 天(D)</p> <p>其他可歸責於機關或不可歸責於廠商之事由共 <input type="text"/> 天(E)</p>
準延天數	<input type="text"/> 天(A+B+C+D+E)(本欄自動計算)
行政責任 檢討情形	<p>依台北市政府所屬各機關工程施工驗收基準十、(四)規定，累計增加或減少金額超過契約金額一成或查核金額，應檢討相關人員之行政責任。</p> <div style="border: 1px solid black; height: 80px;"></div>
符合 相關作業規定 之 項次內容	(填列本次變更設計所符合之作業規定名稱及項次內容) <div style="border: 1px solid black; height: 80px;"></div>
備註	<div style="border: 1px solid black; height: 80px;"></div>

變更工期資料填報

註：* 表示為必填欄位，請務必填報

其他填報項目-停工狀況 A7

資料登錄		簡易填報說明	
<u>基本資料1</u> (A1)	<u>預算編列</u> (B1)	<u>承造廠商之品管人員</u> (C1)	<u>施工執行督導</u> (D1)
<u>基本資料2</u> (A2)	<u>各年度分配</u> (B2)	<u>承造廠商專任工程人員</u> (C2)	<u>查核懲處狀況</u> (D2)
<u>基本資料3</u> (A3)	<u>各月分配</u> (B3)	<u>工地相關人員</u> (C3)	<u>工安 環保</u> (D3)
<u>基本資料4</u> (A4)	<u>營建資材需求</u> (B4)	<u>監造單位現場人員</u> (C4)	<u>異議申訴及訴訟</u> (D4)
<u>基本資料5</u> (A5)	<u>執行進度</u> (B5)	<u>規劃設計監造PCM簽證人員</u> (C5)	<u>服務滿意度</u> (D5)
<u>變更經費期程</u> (A6)	<u>驗收資料</u> (B6)	<u>完工或結案</u> (C6)	
<u>停工狀況</u> (A7)	<u>未開工原因</u> (B7)	<u>終止或解除合約</u> (C7)	<u>人力需求</u> (D7)
<u>付款狀況</u> (A8)	<u>開口合約派工</u> (B8)	<u>施工相片</u> (C8)	<u>影像連結</u> (D8)
<u>分包廠商</u> (A9)			
<u>流廢標紀錄</u> (A10)	<u>地理座標</u> (B10)		<u>履約情形計分</u> (D10)

其他填報項目-停工狀況 A7

[回首頁](#) [回前頁](#) 公共工程標案管理系統->標案資料登錄->標案停工狀況

標案名稱	臺北市政府工務局		
標案編號	108019	工程類別	裝(整)修工程
執行單位	臺北市政府工務局		
主辦機關	臺北市政府工務局	主管機關	臺北市政府工務局
發包預算	2,982.717千元	決標金額	2,981.000千元
實際決標日期	108年09月26日	變更設計後金額	3,260.930千元
實際開工日期	108年10月01日	預付款	0.000千元

有關公共工程處於停工狀態，可否向機關申請將該工程品管人員暫時解除登錄乙案，詳如說明，請查照。

標案停工狀況(要修改請先點選停工日期)

停工日期	停工原因	停工原因說明	預定復工日期	實際復工日期	停工日數
------	------	--------	--------	--------	------

[標案停工狀況資料新增](#)

其他填報項目-停工狀況 A7

有關公共工程處於停工狀態，可否向機關申請將該工程品管人員暫時解除登錄乙案，詳如說明，請查照。

停工狀況	
停工日期	109 ▾ 年 (請選擇) ▾ 月 (請選擇) ▾ 日 (停工三個月仍未填將不允許補填)
核定文號	<input type="text"/>
停工原因	(請選擇) ▾
責任歸屬	<input type="radio"/> 甲方 <input type="radio"/> 乙方 <input type="radio"/> 甲乙雙方 <input type="radio"/> 非屬雙方
停工原因說明	<input type="text"/>
可展延工期天數	<input type="text"/> 天 (依工程採購契約範本第7條(三)1.(3)、第21條(十)1.內容填報)
建議協調層級	不需協調 ▾
待協調事項及涉及機關名稱	<input type="text"/>
預定復工日期	109 ▾ 年 (請選擇) ▾ 月 (請選擇) ▾ 日 (本欄填報後將作為後續管控依據，不允許修改)

(請選擇)

(請選擇)

證照取得(開發許可、都審、建照、環評)

危評、交維計畫審查

消防、水、電等行政申請

管線、箱涵等遷移

用地取得

地上物問題

文化資產保護

變更設計

甲方政策改變、預算不足

受其他標案影響

廠商問題(財務、機具採購、待料、分包)

天候問題

民眾陳情或抗爭

安全考量(選舉、節慶、重要活動)

其他

品管人員應於施工時在工地執行職務，故如停工將達較長時間(本府品管要點規定為逾1個月以上時)，除契約另有規定外，廠商得向機關申請將品管人員登錄為「解職」(解除職務)

其他填報項目-付款狀況 A8

資料登錄		簡易填報說明	
<u>基本資料1</u> (A1)	<u>預算編列</u> (B1)	<u>承造廠商之品管人員</u> (C1)	<u>施工執行督導</u> (D1)
<u>基本資料2</u> (A2)	<u>各年度分配</u> (B2)	<u>承造廠商專任工程人員</u> (C2)	<u>查核懲處狀況</u> (D2)
<u>基本資料3</u> (A3)	<u>各月分配</u> (B3)	<u>工地相關人員</u> (C3)	<u>工安 環保</u> (D3)
<u>基本資料4</u> (A4)	<u>營建資材需求</u> (B4)	<u>監造單位現場人員</u> (C4)	<u>異議申訴及訴訟</u> (D4)
<u>基本資料5</u> (A5)	<u>執行進度</u> (B5)	<u>規劃設計監造PCM簽證人員</u> (C5)	<u>服務滿意度</u> (D5)
<u>變更經費期程</u> (A6)	<u>驗收資料</u> (B6)	<u>完工或結案</u> (C6)	
<u>停工狀況</u> (A7)	<u>未開工原因</u> (B7)	<u>終止或解除合約</u> (C7)	<u>人力需求</u> (D7)
<u>付款狀況</u> (A8)	<u>開口合約派工</u> (B8)	<u>施工相片</u> (C8)	<u>影像連結</u> (D8)
<u>分包廠商</u> (A9)			
<u>流廢標紀錄</u> (A10)	<u>地理座標</u> (B10)		<u>履約情形計分</u> (D10)

其他填報項目-付款狀況 A8

回首頁 回前頁 公共工程標案管理系統->標案資料登錄->標案請付款資料

標案名稱	臺北市府工務局		
標案編號	108019	工程類別	裝(整)修工程
執行單位	臺北市府工務局		
主辦機關	臺北市府工務局	主管機關	臺北市府工務局
發包預算	2,982.717千元	決標金額	2,981.000千元
實際決標日期	108年09月26日	變更設計後金額	3,260.930千元
實際開工日期	108年10月01日	預付款	0.000千元

標案歷次付款狀況(要修改請先點選次別) 金額單位：千元

次別	請付日期	請付金額	單據送達機關日期	實際付款日期	實際付款金額	累計已付金額	備註
001	109.01.10	3,260.930	109.01.10	<u>109.01.15</u>	3,260.930	3,260.930	臺北市府工務局

新增付款狀況

標案撥付款狀況填報後，可點選實際付款日期，直接列印供請款核銷用。
(格式為政府支出憑證處理要點第十三條規定之分批付款表)

100年10月20日工程企字第10000398230號函機關辦理工程採購常見遲延付款缺失態樣

A4

付款方式

分期估驗計價付款 驗收後一次計價付款 其他：依里程碑、節能績效..等計價付款
(依工程採購契約範本第五條第一款內容填報)(請參考決標時使用版本)

依據基本資料A4的付款方式條件，新增付款狀況。若上述條件為採分期估驗計價付款者，超過5個月未填付款狀況，系統將列管為延遲付款異常案件。

其他填報項目-付款狀況 A8

標案名稱	臺北市府工務局		
標案編號	108019	工程類別	裝(整)修工程
執行單位	臺北市府工務局		
主辦機關	臺北市府工務局	主管機關	臺北市府工務局
發包預算	2,982.717千元	決標金額	2,981.000千元
實際決標日期	108年09月26日	變更設計後金額	3,260.930千元
實際開工日期	108年10月01日	預付款	0.000千元

請付次別*	2		
應付總金額	3260.93 千元(為契約金額，如有變更設計增減，則為增減後之金額)		
截至上次 已付總金額	3260.93 千元(A)(各欄金額如要以元為單位保存資料，請填至小數後三位)		
本次請付	日期	請選擇 年 請選擇 月 請選擇 日	
	金額	千元	
本次 廠商請款單據 送達機關	日期	請選擇 年 請選擇 月 請選擇 日 105年1月6日起依採購法第73-1條機關辦理工程採購之付款及審核程序...	
	金額	千元	
本次 實際付款	日期	請選擇 年 請選擇 月 請選擇 日	
	金額	千元(B)(不含契約保留款未給廠商領取部份)	
累計已付 總金額	千元(C=A+B) (如本欄金額無法正確計算，請點選本次實際付款金額將資料刪除再次填報即可自動計算)		
核撥文號			
付款項目	請註明本次付款項目內容。		

其他填報項目-分包廠商 A9

資料登錄		簡易填報說明	
<u>基本資料1</u> (A1)	<u>預算編列</u> (B1)	<u>承造廠商之品管人員</u> (C1)	<u>施工執行督導</u> (D1)
<u>基本資料2</u> (A2)	<u>各年度分配</u> (B2)	<u>承造廠商專任工程人員</u> (C2)	<u>查核懲處狀況</u> (D2)
<u>基本資料3</u> (A3)	<u>各月分配</u> (B3)	<u>工地相關人員</u> (C3)	<u>工安 環保</u> (D3)
<u>基本資料4</u> (A4)	<u>營建資材需求</u> (B4)	<u>監造單位現場人員</u> (C4)	<u>異議申訴及訴訟</u> (D4)
<u>基本資料5</u> (A5)	<u>執行進度</u> (B5)	<u>規劃設計監造PCM簽證人員</u> (C5)	<u>服務滿意度</u> (D5)
<u>變更經費期程</u> (A6)	<u>驗收資料</u> (B6)	<u>完工或結案</u> (C6)	
<u>停工狀況</u> (A7)	<u>未開工原因</u> (B7)	<u>終止或解除合約</u> (C7)	<u>人力需求</u> (D7)
<u>付款狀況</u> (A8)	<u>開口合約派工</u> (B8)	<u>施工相片</u> (C8)	<u>影像連結</u> (D8)
<u>分包廠商</u> (A9)			
<u>流廢標紀錄</u> (A10)	<u>地理座標</u> (B10)		<u>履約情形計分</u> (D10)

其他填報項目-分包廠商 A9

[回首頁](#) [回前頁](#) 公共工程標案管理系統>工程分包(協力)廠商

標案名稱	臺北市政府工務局			標案編號	108019
工程地點	臺北市大安區建國南路1段63-1號	開工日期	108.10.01	預定完工日期	108.12.29
決標金額	2,981(千元)	品管費用	23(千元)		
工程主辦機關	臺北市政府工務局	承辦人	姓名	[模糊]	
			電話	[模糊]	

新增工程分包(協力)廠商 次分包或協力廠商新增請先點選該分包(協力)廠商名稱

工程分包協力廠商

序號	主承商或分包協力廠商	專業工程項目	機具提供	工作內容 (主要工項)
承攬	室內裝修設計工程			主承商，主要工項詳如工程概要。 預拌混凝土供應量 2.0 立方米

參考：採購法第六十五條得標廠商應自行履行工程、勞務契約，不得轉包...

採購法施行細則...

參考：採購法第六十七條

採購法施行細則...

參考：營造業法第二十二條

營造業法施行細則...

參考：公共工程施工

(三)重要分包廠...

參考：臺北市政府採購

工程採購契約範...

參考：採購契約要項...

履約管理第八項廠商擬分包之項目及分包廠商，機關得予審查。(請參考決標時使用版本)

此項目會顯示工程主承商提供之工程項目、機具及材料等資料。

另如本工程之材料或機具除了主承商外仍有分包廠商提供，則於此處新增分包廠商資料，並確實填寫分包廠商提供之資料。

其他填報項目-分包廠商 A9

新增 <input type="checkbox"/> 內裝修設計工程之分包(含協力或資材供應)廠商																	
修改 工程承攬廠商 <input type="checkbox"/> 室內裝修設計工程 工作內容資料																	
初次填報日期：108年10月18日 最後修正日期：108年12月02日																	
編號	M01																
承攬廠商	<input type="checkbox"/> 內裝修設計工程																
工廠登記編號	編號： <input type="text"/> [工廠登記編號查詢] 經濟部工業局工廠登記資料查詢																
承攬總金額	2981 <input type="text"/> 千元 (指工程契約依合約承攬之總金額)																
服務類別	主承商																
工作內容 (主要工項)	填報契約中應自行履行之全部或其主要部分 主承商，主要工項詳如工程概要。																
主承商 自辦之 專業工程 項目	<p>依據建築法第36條專業營造業登記之專業工程項目，第22條除與定作人約定需自行施工者外，得交由專業營造業承攬。 主承商自辦專業工程項目請勾選下方，分包或協力廠商辦理時請新增分包商後填報勾選</p> <p><input type="checkbox"/> 鋼構工程 <input type="checkbox"/> 擋土支撐及土方工程 <input type="checkbox"/> 基礎工程 <input type="checkbox"/> 施工塔架吊裝及模板工程 <input type="checkbox"/> 預拌混凝土工程 <input type="checkbox"/> 管線探測工程 <input type="checkbox"/> 地下管線工程 <input type="checkbox"/> 帷幕牆工程 <input type="checkbox"/> 庭園、景觀工程 <input type="checkbox"/> 環境保護工程 <input type="checkbox"/> 防水工程 <input type="checkbox"/> 其他經中央主管機關會同主管機關增訂或變更，並公告之項目</p>																
主承商 自行 供應材料	<p>(下表資源材料如為分包或協力廠商提供，請新增分包或協力廠商再填報)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 預拌混凝土(M033102) 提供量 <input type="text"/> 2 立方米 (總需求量：2.00立方米，已填報 2.00立方米) <input type="checkbox"/> 機拌混凝土(M033101) 提供量 <input type="text"/> 立方米 <input type="checkbox"/> 瀝青混凝土(M027420) 提供量 <input type="text"/> 立方米 <input type="checkbox"/> CLSM 提供量 <input type="text"/> 立方米 <input type="checkbox"/> 低密度再生透水混凝土 提供量 <input type="text"/> 立方米 <input type="checkbox"/> 水泥砂漿(M040611) 提供量 <input type="text"/> 立方米 <input type="checkbox"/> 砂(M040610) 提供量 <input type="text"/> 立方米 <input type="checkbox"/> 級配(M023191) 提供量 <input type="text"/> 立方米 <input type="checkbox"/> 土石方 提供量 <input type="text"/> 立方米 <input type="checkbox"/> 鋼筋(M032100) 提供量 <input type="text"/> 噸 <input type="checkbox"/> 鋼板型鋼(M051240) 提供量 <input type="text"/> 噸</p>																
機具提供	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>機具名稱</th> <th>數量</th> <th>說明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table> <p>上表項目如有不足，請於確定後再新增。</p>		機具名稱	數量	說明	1.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	3.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	機具名稱	數量	說明														
1.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>														
2.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>														
3.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>														
廠商資格	<input type="radio"/> 合格 <input type="radio"/> 不合格 參考公共工程施工品質管理作業要點第十一條監造單位及其所派駐現場人員工作重點 (三)重要分包廠商及設備製造商資格之審查。																

主承商提供之專業工程項目及供應之材料請於主承攬廠商欄位填寫，如其項目為分包(或協力)廠商供應，請另新增分包(或協力)廠商，並於其欄位中填寫。

其他填報項目-分包廠商 A9

新增： ■ 內裝修設計工程之 分包或協力廠商																			
序號	1																		
分包(協力)廠商	<input type="text"/> (請填入廠商公司統一編號) [統一編號查詢] <small>(如出現系統中尚無XXXX廠商名稱時, 請點選統一編號查詢, 查明編號, 如無編號亦請自行建立之)</small>																		
報備與填列	本分包廠商名稱報備於機關: <input type="radio"/> 已報備 <input type="radio"/> 未報備 得標廠商同意將本分包填列於結算驗收證明書: <input type="radio"/> 同意 <input type="radio"/> 不同意																		
工廠登記編號	<input type="text"/> [工廠登記證編號查詢] <input type="text"/> [經濟部工業局工廠公示資料查詢]																		
分包承攬總金額	<input type="text"/> 千元 (指得標廠商與機關簽訂工程契約單價分析表內由上述分包廠商承攬項目之金額)																		
簽約業主	綠動室內裝修設計工程																		
服務類別	(請選擇) <input type="text"/>																		
本分包廠商辦理之專業工程項目	依據建築法第36條專業營造業登記之專業工程項目, 第22條除與定作人約定需自行施工者外, 得交由專業營造業承攬。 <input type="checkbox"/> 鋼構工程 <input type="checkbox"/> 擋土支撐及土方工程 <input type="checkbox"/> 基礎工程 <input type="checkbox"/> 施工塔架吊裝及模板工程 <input type="checkbox"/> 預拌混凝土工程 <input type="checkbox"/> 營建鑽探工程 <input type="checkbox"/> 地下管線工程 <input type="checkbox"/> 帷幕牆工程 <input type="checkbox"/> 庭園、景觀工程 <input type="checkbox"/> 環境保護工程 <input type="checkbox"/> 防水工程 <input type="checkbox"/> 其他經中央主管機關會同主管機關增訂或變更, 並公告之項目																		
工作內容 (主要工程)	<input type="text"/>																		
本分包廠商供應材料	(下表材料設備數量內容, 請參考品質監造計畫之[材料設備送審管制總表]內容) <input type="checkbox"/> 預拌混凝土(M033102) 提供量 <input type="text"/> 立方米 (總需求量: 2.00立方米, 已填錄 2.00立方米) <input type="checkbox"/> 機拌混凝土(M033101) 提供量 <input type="text"/> 立方米 <input type="checkbox"/> 瀝青混凝土(M027420) 提供量 <input type="text"/> 立方米 <input type="checkbox"/> 低密度再生透水混凝土 提供量 <input type="text"/> 立方米 <input type="checkbox"/> CLSM 提供量 <input type="text"/> 立方米 <input type="checkbox"/> 水泥砂漿(M040611) 提供量 <input type="text"/> 立方米 <input type="checkbox"/> 砂(M040610) 提供量 <input type="text"/> 立方米 <input type="checkbox"/> 級配(M023191) 提供量 <input type="text"/> 立方米 <input type="checkbox"/> 生石方 提供量 <input type="text"/> 立方米 <input type="checkbox"/> 鋼筋(M032100) 提供量 <input type="text"/> 噸 <input type="checkbox"/> 鋼板型鋼(M051240) 提供量 <input type="text"/> 噸																		
本分包廠商機具提供	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>機具名稱</th> <th>數量</th> <th>說明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>				機具名稱	數量	說明	1.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	3.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	機具名稱	數量	說明																
1.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																
2.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																
3.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																
廠商資格	<input type="radio"/> 合格 <input type="radio"/> 不合格 參考公共工程施工品質管理作業要點第十一條監造單位及其所派駐現場人員工作重點 (三)重要分包廠商及設備製造商資格之審查。																		

專業工程項目及供應之材料如為分包(或協力)廠商供應, 於此分包(或協力)廠商欄位中填寫。

其他填報項目-驗收資料 B6

資料登錄		簡易填報說明	
<u>基本資料1</u> (A1)	<u>預算編列</u> (B1)	<u>承造廠商之品管人員</u> (C1)	<u>施工執行督導</u> (D1)
<u>基本資料2</u> (A2)	<u>各年度分配</u> (B2)	<u>承造廠商專任工程人員</u> (C2)	<u>查核懲處狀況</u> (D2)
<u>基本資料3</u> (A3)	<u>各月分配</u> (B3)	<u>工地相關人員</u> (C3)	<u>工安 環保</u> (D3)
<u>基本資料4</u> (A4)	<u>營建資材需求</u> (B4)	<u>監造單位現場人員</u> (C4)	<u>異議申訴及訴訟</u> (D4)
<u>基本資料5</u> (A5)	<u>執行進度</u> (B5)	<u>規劃設計監造PCM簽證人員</u> (C5)	<u>服務滿意度</u> (D5)
<u>變更經費期程</u> (A6)	<u>驗收資料</u> (B6)	<u>完工或結案</u> (C6)	
<u>停工狀況</u> (A7)	<u>未開工原因</u> (B7)	<u>終止或解除合約</u> (C7)	<u>人力需求</u> (D7)
<u>付款狀況</u> (A8)	<u>開口合約派工</u> (B8)	<u>施工相片</u> (C8)	<u>影像連結</u> (D8)
<u>分包廠商</u> (A9)			
<u>流廢標紀錄</u> (A10)	<u>地理座標</u> (B10)		<u>履約情形計分</u> (D10)

其他填報項目-驗收資料 B6

[回首頁](#) [回前頁](#) 公共工程標案管理系統->標案資料登錄->標案驗收記錄

標案名稱	109年度臺北市		
標案編號	GEO1094023	工程類別	搶災搶險(開口合約)
執行單位	臺北市工務局大地工程處土石流防治科		
主辦機關	臺北市工務局大地工程處	主管機關	臺北市工務局大地工程處
發包預算	25,378.035千元	決標金額	25,378.035千元
實際決標日期	109年01月20日		
實際開工日期	109年02月10日	預付款	0.000千元

依政府採購法第71條、第72條、第73條機關辦理工程、財物採購，應限期辦理驗收...
辦理驗收之期限依政府採購法施行細則第九十條、第九十一條、第九十二條已有明文規定。
參考工程採購契約範本第15條第內容

重申各機關辦理採購之驗收及其款項支付，詳如說明，請查照並轉知所屬轄機關(構)。

臺北市工務局所屬各機關工程施工驗收基準

檢送「機關辦理工程採購常見遲延付款缺失態樣」乙份知附件，請查照並轉知所屬(轄)機關。

標案驗收記錄(要修改請先點選預定驗收日期)

預定驗收日期	初驗開始日期	初驗完成日期	驗收開始日期	驗收完成日期	驗收結果
--------	--------	--------	--------	--------	------

[標案驗收記錄資料新增](#)

標案如驗收完成請至B6新增驗收紀錄資料。

其他填報項目-驗收資料 B6

預定驗收日期：108 年 12 月 23 日		
初驗	開始日期	請選擇 ▾ 年 請選擇 ▾ 月 請選擇 ▾ 日
	缺失改善	通知日期 請選擇 ▾ 年 請選擇 ▾ 月 請選擇 ▾ 日， 改善完成 請選擇 ▾ 年 請選擇 ▾ 月 請選擇 ▾ 日，初驗實際改善天數 <input type="text"/> 天。
	完成日期	請選擇 ▾ 年 請選擇 ▾ 月 請選擇 ▾ 日
	初驗官	<input type="text"/>
驗收	開始日期	108 ▾ 年 12 ▾ 月 23 ▾ 日
	缺失改善	通知日期 108 ▾ 年 12 ▾ 月 23 ▾ 日， 改善完成 108 ▾ 年 12 ▾ 月 23 ▾ 日，驗收實際改善天數 <input type="text"/> 天。 <small>(如無缺失未通知改善，通知及完成日期請填報同一天)</small>
	完成日期	108 ▾ 年 12 ▾ 月 23 ▾ 日 <small>(指政府採購法第73條所定「驗收完畢」之日期，亦即參加驗收人員於驗收紀錄會同簽認廠商履約總關首長或其授權人核准(未達查核金額)之日期。)</small>
	驗收官	<input type="text"/> <small>(參考政府採購法施行細則第九十一條)</small>
驗收結果	合格 ▾ <small>(如為尚未完成時，請至B5補填本月實際進度)</small>	
驗收扣款金額	<input type="text"/> 千元 <small>(指驗收執行完畢後契約金額中不需支付廠商之金額，例如不符契約規定項目之減價金額)</small>	
工期天數	最終核定工期天數 <input type="text"/> 天 <small>(A4填報之總天數為 90天)</small> 實際履約日數 <input type="text"/> 天 <small>(指符合契約約定之計算工期日)</small>	
履約逾期	提前竣工天數 <input type="text"/> 天，履約逾期總天數 <input type="text"/> 天，應計違約金天數 <input type="text"/> 天。	
違約金	逾期違約金 <input type="text"/> 千元， 其他違約金 <input type="text"/> 千元 <small>(其他違約金內含 懲罰性違約金 <input type="text"/> 千元)。</small> <small>(依採購契約要項第四十五至四十九項辦理。)</small> <small>依工程結算驗收證明書填報說明「逾期違約金」及「其他違約金」以預算外或營業外收入處理，不必扣抵結算總價；「其他違約金」，指例如政府採購</small>	
驗收意見	<input type="text"/>	
依合約處理事項	<input type="text"/>	
其他事項	<input type="text"/>	

依實際驗收情形確實填寫驗收紀錄資料。

其他填報項目-未開工原因 B7

資料登錄		簡易填報說明	
<u>基本資料1</u> (A1)	<u>預算編列</u> (B1)	<u>承造廠商之品管人員</u> (C1)	<u>施工執行督導</u> (D1)
<u>基本資料2</u> (A2)	<u>各年度分配</u> (B2)	<u>承造廠商專任工程人員</u> (C2)	<u>查核懲處狀況</u> (D2)
<u>基本資料3</u> (A3)	<u>各月分配</u> (B3)	<u>工地相關人員</u> (C3)	<u>工安 環保</u> (D3)
<u>基本資料4</u> (A4)	<u>營建資材需求</u> (B4)	<u>監造單位現場人員</u> (C4)	<u>異議申訴及訴訟</u> (D4)
<u>基本資料5</u> (A5)	<u>執行進度</u> (B5)	<u>規劃設計監造PCM簽證人員</u> (C5)	<u>服務滿意度</u> (D5)
<u>變更經費期程</u> (A6)	<u>驗收資料</u> (B6)	<u>完工或結案</u> (C6)	
<u>停工狀況</u> (A7)	<u>未開工原因</u> (B7)	<u>終止或解除合約</u> (C7)	<u>人力需求</u> (D7)
<u>付款狀況</u> (A8)	<u>開口合約派工</u> (B8)	<u>施工相片</u> (C8)	<u>影像連結</u> (D8)
<u>分包廠商</u> (A9)			
<u>流廢標紀錄</u> (A10)	<u>地理座標</u> (B10)		<u>履約情形計分</u> (D10)

其他填報項目-未開工原因 B7

[回首頁](#) [回前頁](#) 公共工程標案管理系統->標案資料登錄->標案未開工原因

標案名稱	109年度臺北市		
標案編號	GEO1092034	工程類別	搶災搶險(開口合約)
執行單位	臺北市政府工務局大地工程處土石流防治科		
主辦機關	臺北市政府工務局大地工程處	主管機關	臺北市政府工務局大地工程處
發包預算	29,800.000千元	決標金額	29,800.000千元
實際決標日期	108年12月30日		
實際開工日期	109年02月03日	預付款	(未填)千元

101年7月12日工程管字第10100260800號函為協助各機關即時掌握所屬標案預定開工情形...

標案未開工原因(要修改請先點選年月)			
年/月	未開工原因類別	原因說明	解決辦法
	新增未開工原因		

標案填報預定開工日的時間不可超過決標後3個月，如實際開工日與決標日差異達三個月以上者，請先填報決標後3個月之時間，屆時再至B7未開工原因補充填報尚未開工相關資料。

其他填報項目-未開工原因 B7

執行單位	臺北市府工務局		
主辦機關	臺北市府工務局大地工程處	主管機關	臺北市府工務局大地工程處
發包預算	29,800.000千元	決標金額	29,800.000千元
實際決標日期	108年12月30日		
實際開工日期	109年02月03日	預付款	(未填)千元

資料月份：109年01月

未開工原因	(請選擇) ▾ (如同時包含兩個以上原因，請分別新增)
未開工原因說明	
解決辦法	
待協調事項及涉及機關名稱	
實際決標日期	108年12月30日
目前預定開工日	109年02月03日
修正後預定開工日	本案已於1090203實際開工，不開放修正預定開工日期

各機關已填報預定開工日之標案，如有展延預定開工日期需求，請逕至B7資料登錄頁面新增未開工原因項目，並填報無法如期開工原因及展延後預定開工日期等訊息，即可完成相關修正程序，免書面傳真至工程會申請。

其他填報項目-開口合約派工B8

資料登錄		簡易填報說明	
<u>基本資料1</u> (A1)	<u>預算編列</u> (B1)	<u>承造廠商之品管人員</u> (C1)	<u>施工執行督導</u> (D1)
<u>基本資料2</u> (A2)	<u>各年度分配</u> (B2)	<u>承造廠商專任工程人員</u> (C2)	<u>查核懲處狀況</u> (D2)
<u>基本資料3</u> (A3)	<u>各月分配</u> (B3)	<u>工地相關人員</u> (C3)	<u>工安 環保</u> (D3)
<u>基本資料4</u> (A4)	<u>營建資材需求</u> (B4)	<u>監造單位現場人員</u> (C4)	<u>異議申訴及訴訟</u> (D4)
<u>基本資料5</u> (A5)	<u>執行進度</u> (B5)	<u>規劃設計監造PCM簽證人員</u> (C5)	<u>服務滿意度</u> (D5)
<u>變更經費期程</u> (A6)	<u>驗收資料</u> (B6)	<u>完工或結案</u> (C6)	
<u>停工狀況</u> (A7)	<u>未開工原因</u> (B7)	<u>終止或解除合約</u> (C7)	<u>人力需求</u> (D7)
<u>付款狀況</u> (A8)	<u>開口合約派工</u> (B8)	<u>施工相片</u> (C8)	<u>影像連結</u> (D8)
<u>分包廠商</u> (A9)			
<u>流廢標紀錄</u> (A10)	<u>地理座標</u> (B10)		<u>履約情形計分</u> (D10)

如果工程案屬開工合約性質需於派工時按時填報B8資料

其他填報項目-開口合約派工B8

回首頁 回前頁 公共工程標案管理系統 > 標案資料登錄 > 標案開口合約派工

標案名稱	108年度臺北市		
標案編號	GEO1082040	工程類別	搶災搶險(開口合約)
執行單位	臺北市政府工務局大地工程處土石流防治科		
主辦機關	臺北市政府工務局大地工程處	主管機關	臺北市政府工務局大地工程處
發包預算	29,800.000千元	決標金額	29,800.000千元
實際決標日期	108年03月15日		
實際開工日期	108年04月10日	預付款	0.000千元

依實際派工情形新增資料

標案開口合約派工記錄資料新增

標案開口合約派工記錄 (要修改請先點選開口合約派工編號)

編號	派工日期	通知事項	概估金額 (千元)	預定 完成期限	實際 完成日期	實際 估驗日期	計價金額 (千元)	實際 付款日期	
009	108.11.15	108年11月本市內湖區陳情案件施作	2,761.105	1081125	1081125		2,761.105		
008	108.10.14	108年10、11月本市內湖區陳情案件施作	1,950.000	1081115	1081115	1081116	1,950.000	1081130	
007	108.09.15	108年9、10月本市內湖區陳情案件施作	3,943.000	1080916	1081015	1081020	3,943.000	1081031	
006	108.08.16	108年8、9月本市內湖區陳情案件施作	5,250.000	1080915	1080915	1080916	5,250.000	1080930	
005	108.07.16	108年7、8月本市內湖區陳情案件施作	5,575.000	1080815	1080815	1080816	5,575.000	1080831	
004	108.06.16	108年6、7月本市內湖區陳情案件施作	6,430.000	1080715	1080715	1080716	6,430.000	1080731	
003	108.05.16	108年5、6月本市內湖區陳情案件施作	1,840.000	1080615	1080615	1080616	1,840.000	1080630	
002	108.04.16	108年4、5月本市內湖區陳情案件施作	1,550.000	1080515	1080514	1080516	1,550.000	1080531	
001	108.04.10	108年4月本市內湖區陳情案件施作	450.000	1080415	1080415	1080416	450.000	1080430	
合計概估金額			29,749.105千元	已估驗計價金額			29,749.105千元	已付款金額 26,988.000千元	

開口合約有派工才有進度，派工時請先逐案填報 (B8) 派工資料，工作完成時填報完成資料，月進度填報(B5)時會直接將派工資料帶入，並統計全案之進度及經費執行狀況。

其他填報項目-開口合約派工B8

開口契約施工通知單		資料新增填寫後仍可修正刪除
通知編號	10 ▾	
通知日期	109 ▾ 年 2 ▾ 月 26 ▾ 日	
承攬廠商	營造有限公司	
	電話：2345-5300	傳真：2723-8896
	工地負責人：胡 ▾	手機：02-2345-5300
監造單位	開巨技術顧問有限公司	
	電話：2943-9192	傳真：▾
	監造負責人：黃 ▾	手機：02-2943-9192
速別	<input type="radio"/> 最速件 <input type="radio"/> 請速辦理 <input type="radio"/> 請於期限內辦理 <input type="radio"/> 請檢閱 <input type="radio"/> 請配合辦理	
施工通知事項	<p>請註明本次通知施作地點、範圍、項目及內容。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>依實際派工情形填寫資料</p> </div>	
概估金額	▾ 千元	
完成日期	預定	109 ▾ 年 2 ▾ 月 請選擇 ▾ 日
	實際	請選擇 ▾ 年 請選擇 ▾ 月 請選擇 ▾ 日
實際估驗日期	▾ 年 ▾ 月 ▾ 日	
實作計價金額	▾ 千元	
實際付款日期	▾ 年 ▾ 月 ▾ 日	
承辦人	林 ▾	
	電話：02-27593001#3420	傳真：27592529

其他填報項目-完工或結案C6

IMPORTANT

資料登錄		簡易填報說明	
<u>基本資料1</u> (A1)	<u>預算編列</u> (B1)	<u>承造廠商之品管人員</u> (C1)	<u>施工執行督導</u> (D1)
<u>基本資料2</u> (A2)	<u>各年度分配</u> (B2)	<u>承造廠商專任工程人員</u> (C2)	<u>查核懲處狀況</u> (D2)
<u>基本資料3</u> (A3)	<u>各月分配</u> (B3)	<u>工地相關人員</u> (C3)	<u>工安 環保</u> (D3)
<u>基本資料4</u> (A4)	<u>營建資材需求</u> (B4)	<u>監造單位現場人員</u> (C4)	<u>異議申訴及訴訟</u> (D4)
<u>基本資料5</u> (A5)	<u>執行進度</u> (B5)	<u>規劃設計監造PCM簽證人員</u> (C5)	<u>服務滿意度</u> (D5)
<u>變更經費期程</u> (A6)	<u>驗收資料</u> (B6)	<u>完工或結案</u> (C6)	
<u>停工狀況</u> (A7)	<u>未開工原因</u> (B7)	<u>終止或解除合約</u> (C7)	<u>人力需求</u> (D7)
<u>付款狀況</u> (A8)	<u>開口合約派工</u> (B8)	<u>施工相片</u> (C8)	<u>影像連結</u> (D8)
<u>分包廠商</u> (A9)			
<u>流廢標紀錄</u> (A10)	<u>地理座標</u> (B10)		<u>履約情形計分</u> (D10)



其他填報項目-完工或結案C6

如果工程案要結案及解除列管，最重要即是填報此C6的資料

登錄->標案完工資料登錄

以下欄位未填報或填報有誤，請填報後再填報完工資料：

109年02月進度資料填報時總累計估驗計價已付填報 262千元，
估驗計價保留款 73千元，

但付款狀況(A8)中〔實際付款日期〕在109年02月底前之
累計已付總金額填報 0千元不合理，

如為109年02月填報錯誤要修正，可點選執行進度(B5)→填報其他月份進度
如為當月最新付款狀況漏填，請至(A8)補填

請回前頁再修正！



再修正

首先點選C6的填報資料，如果之前其他欄位填報有問題或不合理，
會先出現警示訊息的紅字，必須先排除後才能進行填報



其他填報項目-完工或結案C6

進入C6後，如果標案尚在進行中，尚未完工，則會出現下列畫面

標案名稱	109年度臺北市		
標案編號	GEO1094023	工程類別	搶災搶險(開口合約)
執行單位	臺北市政府工務局大地工程處土石流防治科		
主辦機關	臺北市政府工務局大地工程處	主管機關	臺北市政府工務局大地工程處
發包預算	25,378.035千元	決標金額	25,378.035千元
實際決標日期	109年01月20日		
實際開工日期	109年02月10日	預付款	0.000千元

完工 (或解約) 日期	預定	109年12月31日(完工日期指採購法施行細則第九十二條所列之竣工日)
	實際	【實際執行進度未達100%前本欄不開放填報】 尚未完工前如因故與廠商終止或解除合約時請先至C7終解約填報終解約狀況
實際完成 驗收日期 (結案)	【實際執行進度未達100%前本欄不開放填報】 尚未完工前如因故與廠商解約時請先至C7解約填報解約狀況 辦理驗收之期限依政府採購法施行細則第九十二條、第九十三條、第九十四條已有明文規定。	
下面欄位內容為採購法第七十三條工程結算驗收證明書使用，請妥善填報(施行細則第101條) 102.5.9函文 107.12.5函文		
工程概述	辦理臺北市山坡地溪溝災害處理、溪溝清淤除草等防汛作業及溪溝整治工作，以利防範 雨等災害及後續復建。	
工程 主要工項內容 及 實作數量	建築類請填 地上_層、地下_層，總樓地板面__平方公尺之(RC造 SRC造 SC造 加強磚造 其他)工程... 道路類請填 道路工程全長__KM，橋樑_座，長_M，隧道長__KM路寬_M... 河川類請填 興建護岸__公尺，堤防工__公尺...	

完工日期欄位中，預定完工日期會自動從系統中帶出，實際完工日期如B5實際執行進度未達100%，則該欄位不開放填報，如因故解約則須至C7填報。

標案如果要結案並解除每月5日前進度填報之列管管制，則須填報此欄位之實際完成驗收日期。



其他填報項目-完工或結案C6

標案名稱			
標案編號	1073	工程類別	裝(整)修工程
執行單位	臺北市北投區		
主辦機關	臺北市北投區	主管機關	臺北市政府教育局(國小)
發包預算	1,587.280千元	決標金額	1,233.200千元
實際決標日期	107年05月30日	變更設計後金額	1,496.161千元
實際開工日期	107年07月09日	預付款	0.000千元

完工 (或解約) 日期	預定	107年08月24日(完工日期指採購法施行細則第九十二條所列之竣工日)	
	實際	107 年 8 月 24 日(施工中尚未完工時請勿填寫本欄) 實際完工日期填報後，忘記解聘之品管、監工及相關人員將自動解聘， 工地主任或工地負責人忘記解聘將於實際完成驗收日期填報後自動解聘。	
實際完成 驗收日期 (結案)	(驗收程序已完成但廠商履約情形計分(D10)(含發文文號)未填本欄不開放填報) (如無法順利完成發文程序，請先至B5填報本月份執行狀況)		
驗收扣款 金額	0 千元(指驗收執行完畢後契約金額)	實際完成 驗收日期 (結案)	(驗收程序已完成但寄發廠商滿意度填報通知(C10)未填本欄不開放填報)
		驗收扣款 金額	0 千元(指驗收執行完畢後契約金額中不需支付廠商之金額，例如不符契約規定項目之減價金額)

如果標案填報尚有待辦事項未完成填報，此欄位會逐一出現紅字提醒尚未完成之事項，須逐一填報完成後此欄位才會出現日期欄位供填報。



其他填報項目-完工或結案C6

完工 (或解約) 日期	預定	108年12月29日(完工日期指採購法施行細則第九十二條所列之竣工日)
	實際	108 ▾ 年 12 ▾ 月 5 ▾ 日(施工中尚未完工時請勿填寫本欄) 實際完工日期填報後，忘記解聘之品管、監工及相關人員將自動解聘， 工地主任或工地負責人忘記解聘將於實際完成驗收日期填報後自動解聘。
實際完成 驗收日期 (結案)	108 ▾ 年 12 ▾ 月 23 ▾ 日(本案已完成結案程序)	
驗收扣款 金額	0 元(指驗收執行完畢後契約金額中不需支付廠商之金額，例如不符契約規定項目之減價金額)	
下面欄位內容為採購法第七十三條工程結算驗收證明書使用，請妥善填報(施行細則第101條) 102.5.9函文 107.12.5函文 填報說明		
工程概述	臺北 1.入 2.大 3.大 4.2種 5.大 實際完成驗收日期填寫完成並儲存後，再進入C6畫面中，該欄位旁出現本案已完成結案程序，此標案即解除列管。	
工程 主要工項內容 及 實作數量	1.前廳復古磚及振石子收邊(1F)* 49M2 2.PVC木紋地磚(含批土及界面壓條)*295M2 3.暗架造型天花板(6mm矽酸鈣板)*92M2 4.明架矽酸鈣天花板*334M2 5.環保水泥漆(綠建材標章)牆面及天花板,板縫填A,B膠*729M2 6.一樓外牆面貼木紋磚及振石子(含舊有磁磚拆除後面塗防水層)*16M2 建築類請填 地上_層、地下_層，總樓地板面_平方公尺之(RC造 SRC造 SC造 加強磚造 其他)工程... 道路類請填 道路工程全長_KM，橋樑_座，長_M，隧道長_KM路寬_M... 河川類請填 興建護岸_公尺，堤防工_公尺...	
工期天數	最終核定工期天數66 天(A4填報之總天數為 90天) 實際履約日數66 天(指符合契約約定之計算工期日)	
不(免)計工期天數	0 天。(依工程採購契約範本第7條(一)2.以工作天計算者，下列放假日，均應不計入...) (請參考決標時使用版本)	
備註		

其他填報項目-完工或結案C6



結算金額	3260.93 千元 (結算金額為 契約金額 + 增加金額 - 減少金額 - 驗收扣款金額) 依公共工程施工品質管理作業要點第十四條規定，應於驗收完成後七日內將結算資料填報於系統。	
履約逾期	提前竣工天數 24 天，履約逾期總天數 0 天，應計違約金天數 0 天。	
違約金	逾期違約金 0 千元， 其他違約金 0 千元 (其他違約金內含 懲罰性違約金 0 千元)。 (依採購契約要項第四十五至四十九項辦理。) 依工程結算驗收證明書填報說明「逾期違約金」及「其他違約金」以預算外或營業外收入處理，不必扣抵結算總價；「其他違約金」，指例如政府採購法施行細則第98條第2項所定之減價收受懲罰性違約金。	
履約保證金	繳交金額：298千元 (本欄於A4填報)，發還金額 298 千元 (依工程採購契約範本第14條 (請參考決標時使用版本)，押標金保證金暨其他擔保作業辦法第19條內容填報)	
履約保證金發還日期	109 年 1 月 15 日 (無履約保證金免填本欄)	
履約保證金不予發還情形	全數退還 (依押標金保證金暨其他擔保作業辦法第20條，工程採購契約範本第14條 (請參考決標時使用版本) 內容填報)	
保固保證金金額	97.828 千元 (依投標須知範本第四十五條第四十六條，押標金保證金暨其他擔保作業辦法第25條規定辦理。)	
保固保證金有效期	110 年 12 月 22 日 (無保固保證金免填本欄)	
決算日期	預定	109 年 1 月 30 日
	實際	109 年 1 月 15 日 (表示驗收後，工程預算辦理決算完成)
決算金額	3432.558 千元 (決算金額包括發包工程費、工程管理費、自辦工程費、供給材料費等) 實際驗收完成超過一年後，本標案所有資料將不再開放修改	

最後決算資料完成後再於此處欄位填報結果。

依標案實際情形填寫結算金額、違約金、履約保證金及保固保證金等資料後，即可結案。



其他填報項目-完工或結案C6

工程會新增在標案填寫實際完工日期前，提供機關依契約規定及實際需要勾選品管人員、監造現場人員及技術士是否要完工自動解聘之功能。

完工 (或解約) 日期	預定	111年06月09日 (完工日期指《辦法施行細則第九十二條所列之竣工日)
	實際	<div style="border: 2px dashed red; padding: 5px;"> 111 ▾ 年 5 ▾ 月 31 ▾ 日 (施工中尚未完工時請勿填寫本欄) 實際完工日期填報後，忘記解聘之品管、監工及相關人員將自動解聘 (<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 品管人員完工不自動解聘， <input type="checkbox"/> 監造人員完工不自動解聘， <input type="checkbox"/> 技術士完工不自動解聘)。 </div> <p>工地主任或工地負責人忘記解聘將於實際完成驗收日期填報後自動解聘。</p>
實際完成 驗收日期 (結案)	<p>已完工，但最新進度(111年07月)驗收紀錄尚未核定。尚有應付未付款(2,900,000千元)，原因：其它，本欄不開放填報，如尚未付款請先於B5本月執行進度之實際執行摘要欄填報目前最新執行驗收情形及應付未付款狀況，如已付款漏填本月付款情形，請先於B5本月執行進度填報目前最新總累計估驗計價金額，如該應付未付金額已不需支付予廠商，請先至下方驗收扣款欄位填報儲存後再填報，如要修正以前應付未付款資料請先於B5→填報其他月份 調整該月份應付未付款資料，如部分尾款轉為保固保證金請先於A8付款填報後→填報B5本月執行進度付款資料及C6結案。</p>	
驗收扣款 金額	<input type="text"/> 千元(指驗收執行完畢後契約金額中不需支付廠商之金額，例如不符契約規定項目之減價金額)	

其他填報項目-通知廠商填報滿意度C10

C6

完工 (或解約) 日期	預定	108年12月29日 (完工日期指採購法施行細則第九十二條所列之竣工日)
	實際	108 年 12 月 5 日 (施工中尚未完工時請勿填寫本欄) 實際完工日期填報後，忘記解聘之品管、監工及相關人員將自動解聘， 工地主任或工地負責人忘記解聘將於實際完成驗收日期填報後自動解聘。

資料登錄		(已完工 已結案)	簡易填報說明
基本資料1(A1)	預算編列(B1)	承造廠商之品管人員(C1)	施工執行督導(D1)
基本資料2(A2)	各年度分配(B2)	承造廠商專任工程人員(C2)	查核懲處狀況(D2)
基本資料3(A3)	各月分配(B3)	工地相關人員(C3)	工安 環保(D3)
基本資料4(A4)	營建資材需求(B4)	監造單位現場人員(C4)	申訴調解及訴訟(D4)
基本資料5(A5)	執行進度(B5)	規劃設計監造PCM簽證人員(C5)	服務滿意度(D5)
變更經費期程(A6)	驗收資料(B6)	完工或結案(C6)	
停工狀況(A7)		終止或解除合約(C7)	人力需求(D7)
付款狀況(A8)		施工相片(C8)	影像連結(D8)
分包廠商(A9)			
流廢標紀錄(A10)	地理座標(B10)	通知廠商填報滿意度(C10)	履約情形計分(D10)



主辦機關於完工或結案(C6)欄位填報完工(或解約)日期後，即會出現C10欄位供填報

其他填報項目-通知廠商填報滿意度C10

[回首頁](#) [回前頁](#) 公共工程標案管理系統->標案資料登錄->滿意度填報->通知廠商填報

標案名稱	108年度臺北市		
標案編號	GEO1084032	工程類別	搶災搶險(開口合約)
執行單位	臺北市工務局大地工程處土石流防治科		
主辦機關	臺北市工務局大地工程處	主管機關	臺北市工務局大地工程處
發包預算	20,378.345千元	決標金額	20,378.345千元
實際決標日期	108年02月25日	變更設計後金額	22,378.345千元
實際開工日期	108年03月20日	預付款	0.000千元

105.11.15 訂定「公共工程施工廠商就主辦機關辦理工程採購行政作為之意見調查機制」，並自即日起生效，請查照並轉知所屬(轄)機關。 [填報說明](#)

承攬廠商	[] 營造工程股份有限公司		
廠商Email			
歷次寄送 Email	[] @gmail.com	寄發日期：	1090303

- 說明：一、 [通知廠商填報滿意度] 主要為將本關於工程完工後填報完工計分時，通知施工廠商填報對主辦機關之滿意度。
 二、 廠商收到電子郵件後，可直接點擊附超連結，上網填報相關內容，無須帳號密碼。

施工廠商須個別公共工程標案提供一組電子郵件，交予主辦機關填報於通知廠商填報滿意度(C10)欄位；如主辦機關未填報該欄位，則系統不同意結案

其他填報項目-通知廠商填報滿意度C10

廠商對主辦機關行政作為之意見調查--臺北市政府工務局品勞科108年度辦公室修繕維護工程 - 郵...

刪除 回覆 全部回覆 轉寄 快速步驟 移動 標識 分類 待處理 中文繁簡轉換 編輯 顯示比例

Super-User <root@db2.p...> 2020/1/21
廠商對主辦機關行政作為之意見調查--臺北市政府工務局品勞科108年度辦公室修繕維護工程

主旨：公共工程完工廠商對主辦機關相關行政作為之意見調查

您好！
感謝貴公司參與公共工程，為國家建設盡一份心力。

行政院公共工程委員會為瞭解貴公司對於主辦機關相關行政作為之意見，特辦理本次調查作業，惠請直接點選下列調查網址，感謝您的撥冗參與。

標案名稱：臺北市政府工務局
主辦機關：臺北市政府工務局

寄發日期：109年01月21日

※可直接點選 <http://cmdweb.pcc.gov.tw/pccms/owa/comedmail.newmed?cpr=3R3T3Q4J3M2T2H332L371P2F252D212G242K283H1N28252C212I251N28242C212P> 填報本案調查表。

PS.每件工程僅限填報一次

施工廠商收到主辦機關通知填報填報滿意度(C10)欄位之電子郵件連結後，即可點選填報，每件工程僅限填報一次。
調查期限為「公共工程標案管理系統」電子郵件通知日起 30 日內為限。

其他填報項目-通知廠商填報滿意度C10

公共工程施工廠商就主辦機關辦理工程採購行政作為之意見調查表		填報說明
施工廠商就主辦機關辦理工程採購行政作為同意的程度	1.主辦機關辦理各階段採購事項符合公平原則	
	1.1.辦理招標及審標階段事項符合公平原則	<input type="radio"/> 非常同意 <input type="radio"/> 同意 <input checked="" type="radio"/> 沒意見 <input type="radio"/> 不同意 <input type="radio"/> 非常不同意
	1.2.辦理決標及訂約階段事項符合公平原則	<input type="radio"/> 非常同意 <input type="radio"/> 同意 <input checked="" type="radio"/> 沒意見 <input type="radio"/> 不同意 <input type="radio"/> 非常不同意
	1.3.辦理履約管理階段事項符合公平原則	<input type="radio"/> 非常同意 <input type="radio"/> 同意 <input checked="" type="radio"/> 沒意見 <input type="radio"/> 不同意 <input type="radio"/> 非常不同意
	1.4.辦理驗收階段事項符合公平原則	<input type="radio"/> 非常同意 <input type="radio"/> 同意 <input checked="" type="radio"/> 沒意見 <input type="radio"/> 不同意 <input type="radio"/> 非常不同意
	2.主辦機關辦理各階段採購事項符合法規規定	
	2.1.辦理招標及審標階段事項符合法規規定	<input type="radio"/> 非常同意 <input checked="" type="radio"/> 同意 <input type="radio"/> 沒意見 <input type="radio"/> 不同意 <input type="radio"/> 非常不同意
	2.2.辦理決標及訂約階段事項符合法規規定	<input type="radio"/> 非常同意 <input checked="" type="radio"/> 同意 <input type="radio"/> 沒意見 <input type="radio"/> 不同意 <input type="radio"/> 非常不同意
2.3.辦理履約管理階段事項符合法規規定	<input type="radio"/> 非常同意 <input checked="" type="radio"/> 同意 <input type="radio"/> 沒意見 <input type="radio"/> 不同意 <input type="radio"/> 非常不同意	
2.4.辦理驗收階段事項符合法規規定	<input type="radio"/> 非常同意 <input checked="" type="radio"/> 同意 <input type="radio"/> 沒意見 <input type="radio"/> 不同意 <input type="radio"/> 非常不同意	
3.主辦機關於履約階段辦理審查、核定、核准、同意、備查事項，具有效率	<input type="radio"/> 非常同意 <input type="radio"/> 同意 <input checked="" type="radio"/> 沒意見 <input type="radio"/> 不同意 <input type="radio"/> 非常不同意	
4.主辦機關於履約階段重視工程品質及職業安全衛生，經常檢查現場施工情形及所用材料、機具、人力。	<input type="radio"/> 非常同意 <input type="radio"/> 同意 <input checked="" type="radio"/> 沒意見 <input type="radio"/> 不同意 <input type="radio"/> 非常不同意	
5.主辦機關於履約階段重視廠商依法、依契約提出之需求事項並積極處理	<input type="radio"/> 非常同意 <input type="radio"/> 同意 <input checked="" type="radio"/> 沒意見 <input type="radio"/> 不同意 <input type="radio"/> 非常不同意	
6.主辦機關於履約階段重視工程進度，經常查察施工進度	<input type="radio"/> 非常同意 <input type="radio"/> 同意 <input checked="" type="radio"/> 沒意見 <input type="radio"/> 不同意 <input type="radio"/> 非常不同意	
7.主辦機關辦理付款及審核程序無不當延遲付款情形		
7.1.辦理估驗及計價程序無不當延遲情形	<input type="radio"/> 非常同意 <input type="radio"/> 同意 <input checked="" type="radio"/> 沒意見 <input type="radio"/> 不同意 <input type="radio"/> 非常不同意	
7.2.辦理付款及審核程序無不當延遲情形	<input type="radio"/> 非常同意 <input type="radio"/> 同意 <input checked="" type="radio"/> 沒意見 <input type="radio"/> 不同意 <input type="radio"/> 非常不同意	
8.主辦機關辦理各階段採購事項，其人員之品德操守良好		
8.1.辦理招標及審標階段事項，其人員之品德操守良好	<input type="radio"/> 非常同意 <input type="radio"/> 同意 <input checked="" type="radio"/> 沒意見 <input type="radio"/> 不同意 <input type="radio"/> 非常不同意	
8.2.辦理決標及訂約階段事項，其人員之品德操守良好	<input type="radio"/> 非常同意 <input type="radio"/> 同意 <input checked="" type="radio"/> 沒意見 <input type="radio"/> 不同意 <input type="radio"/> 非常不同意	
8.3.辦理履約管理階段事項，其人員之品德操守良好	<input type="radio"/> 非常同意 <input type="radio"/> 同意 <input checked="" type="radio"/> 沒意見 <input type="radio"/> 不同意 <input type="radio"/> 非常不同意	
8.4.辦理驗收階段事項，其人員之品德操守良好	<input type="radio"/> 非常同意 <input type="radio"/> 同意 <input checked="" type="radio"/> 沒意見 <input type="radio"/> 不同意 <input type="radio"/> 非常不同意	
檢測值(0~100)： <input type="text"/>		
廠商得陳述上開意見調查結果之原因事由	<input type="text"/>	

調查項目分為以下 8 項主要項目：

- (1)各階段採購事項符合公平原則。
- (2)各階段採購事項符合法規規定。
- (3)履約階段辦理審查、核定、核准、同意、備查事項，具有效率。
- (4)履約階段重視工程品質及職業安全衛生，經常檢查現場施工情形及所用材料、機具、人力。
- (5)履約階段重視廠商依法、依契約提出之需求事項並積極處理。
- (6)履約階段重視工程進度，經常查察施工進度。
- (7)付款及審核程序無不當延遲付款情形。
- (8)各階段採購事項，其人員之品德操守良好。

其他填報項目-查核懲處狀況D2

資料登錄		簡易填報說明	
<u>基本資料1</u> (A1)	<u>預算編列</u> (B1)	<u>承造廠商之品管人員</u> (C1)	<u>施工執行督導</u> (D1)
<u>基本資料2</u> (A2)	<u>各年度分配</u> (B2)	<u>承造廠商專任工程人員</u> (C2)	<u>查核懲處狀況</u> (D2)
<u>基本資料3</u> (A3)	<u>各月分配</u> (B3)	<u>工地相關人員</u> (C3)	<u>工安 環保</u> (D3)
<u>基本資料4</u> (A4)	<u>營建資材需求</u> (B4)	<u>監造單位現場人員</u> (C4)	<u>異議申訴及訴訟</u> (D4)
<u>基本資料5</u> (A5)	<u>執行進度</u> (B5)	<u>規劃設計監造PCM簽證人員</u> (C5)	<u>服務滿意度</u> (D5)
<u>變更經費期程</u> (A6)	<u>驗收資料</u> (B6)	<u>完工或結案</u> (C6)	
<u>停工狀況</u> (A7)	<u>未開工原因</u> (B7)	<u>終止或解除合約</u> (C7)	<u>人力需求</u> (D7)
<u>付款狀況</u> (A8)	<u>開口合約派工</u> (B8)	<u>施工相片</u> (C8)	<u>影像連結</u> (D8)
<u>分包廠商</u> (A9)			
<u>流廢標紀錄</u> (A10)	<u>地理座標</u> (B10)		<u>履約情形計分</u> (D10)

其他填報項目-查核懲處狀況D2

主辦機關於受查核後，於查核缺失改善作業經查核小組同意結案後，請至D2欄位填報本次查核，工程執行機關實際懲處情形及摘要。

回首頁 回前頁 公共工程標案管理系統->標案資料登錄->查核懲處記錄

標案名稱	108年度臺北市	工程類別	野溪治理工程
標案編號	GEO1084078		
執行單位	臺北市工務局		
主辦機關	臺北市工務局大地工程處	主管機關	臺北市工務局大地工程處
發包預算	14,356.944千元	決標金額	13,900.000千元
實際決標日期	108年05月21日	變更設計後金額	15,197.000千元
實際開工日期	108年06月03日	預付款	0.000千元

查核督導懲處記錄(要修改請先點選查核日期)

查核日期	查核小組	查核意見	建議懲處	實際懲處
108.11.14	臺北市府	1.文山區指南國小旁北市DF032土石流潛勢溪流中上游段整治工程，現場涉及開闢施工便道，建議於工程完工時儘可能予以復原或進行植生復舊。 2.建議簡報內容之表單能夠輕易閱讀，一目了然。 3.江區01之住下游溪溝右側保留之原生樹種，建議將下方雜亂塊石重新堆疊，以保護樹木及避免塊石崩落。 4.有關砌石護岸及固床工，其塊石間縫隙明顯可見之混凝土，建議清除乾淨。		



其他填報項目-查核懲處狀況D2

於D2欄位填報本次查核，工程執行機關實際懲處情形及實際獎懲狀況摘要。

查核日期：108年11月14日 查核單位：臺北市政府

獎懲類別		查核單位建議	工程執行機關實際懲處
函請主辦機關依法檢討相關人員責任			否
對主辦機關	人員懲處	否	▼
	人員獎勵	否	▼
	通知機關另為適當處置並副知審計機關		否
對專案管理單位	函送監察院		否
	辦理扣款	否	▼
對承攬廠商	依政府採購法第101條至第103條規定辦理	否	▼
	撤換工地負責人	否	▼ 選是時需先至工地相關人員(C3)填報撤換資料
	撤換品管人員	否	▼ 選是時需先至品管人員(C1)填報撤換資料
	撤換安衛人員	否	▼ 選是時需先至工地相關人員(C3)填報撤換資料
	檢討工地主任責任	否	▼
	檢討專任工程人員責任	否	▼
	缺失嚴重部分拆除重做	否	▼
	辦理扣款	否	▼
對監造廠商	檢討建築師責任	否	▼
	檢討技師責任	否	▼
	委辦監造撤換監造現場人員	否	▼ 選是時需先至監造現場人員(C4)填報撤換資料
	自辦監造懲處監工人員	否	▼
	辦理扣款	否	▼

實際獎懲狀況摘要

(配合報表列印美觀，請於每段落後加按 [Enter] 鍵。)

其他填報項目-工安及環保 D3

資料登錄		簡易填報說明	
<u>基本資料1</u> (A1)	<u>預算編列</u> (B1)	<u>承造廠商之品管人員</u> (C1)	<u>施工執行督導</u> (D1)
<u>基本資料2</u> (A2)	<u>各年度分配</u> (B2)	<u>承造廠商專任工程人員</u> (C2)	<u>查核懲處狀況</u> (D2)
<u>基本資料3</u> (A3)	<u>各月分配</u> (B3)	<u>工地相關人員</u> (C3)	<u>工安 環保</u> (D3)
<u>基本資料4</u> (A4)	<u>營建資材需求</u> (B4)	<u>監造單位現場人員</u> (C4)	<u>異議申訴及訴訟</u> (D4)
<u>基本資料5</u> (A5)	<u>執行進度</u> (B5)	<u>規劃設計監造PCM簽證人員</u> (C5)	<u>服務滿意度</u> (D5)
<u>變更經費期程</u> (A6)	<u>驗收資料</u> (B6)	<u>完工或結案</u> (C6)	
<u>停工狀況</u> (A7)	<u>未開工原因</u> (B7)	<u>終止或解除合約</u> (C7)	<u>人力需求</u> (D7)
<u>付款狀況</u> (A8)	<u>開口合約派工</u> (B8)	<u>施工相片</u> (C8)	<u>影像連結</u> (D8)
<u>分包廠商</u> (A9)			
<u>流廢標紀錄</u> (A10)	<u>地理座標</u> (B10)		<u>履約情形計分</u> (D10)

其他填報項目-工安及環保 D3

職業安全衛生法第37條： 事業單位工作場所發生職業災害，雇主應...

新增工安事件

標案工安事件狀況(點選發生日期)

發生日期	罹災時作業災情	提報勞動部日期	勞動部核定日期
------	---------	---------	---------

註：已由勞動部填報核定日期資料不開放修改

職業安全衛生法第37條： 事業單位工作場所發生職業災害，雇主應...

工安事件狀況	
發生日期	109 年 2 月 (請選擇) 日
罹災人員隸屬單位	(未填) (人員如屬合法分包廠商聘僱員工，請先確認A9是否完整填報)
可歸責之廠商1	承攬廠商-- 室內裝修設計工程
可歸責之廠商2	(無)
管轄單位	(請選擇)
災害類型	(請選擇)
媒介物	
傷亡人數	死亡 人 受傷 人
罹災時災情	(填寫相關人員姓名時，請將姓名中間字以「。」取代)
發生前累計工期	天 (填寫發生災害前一日之公共工程施作日期) (截至109年02月底止累計工期共 天。)
備註	(填寫發生災害責任單位...等等。) 災害發生單位：綠動室內裝修設計工程
提報勞動部日期	109 年 (請選擇) 月 (請選擇) 日
提報文號	
核定文號	

事業單位勞動場所發生下列職業災害之一者，雇主應於八小時內通報勞動檢查機構：

- 一、發生死亡災害。
- 二、發生災害之罹災人數在三人以上。
- 三、發生災害之罹災人數在一人以上，且需住院治療。
- 四、其他經中央主管機關指定公告之災害。

其他填報項目-工安及環保 D3

新增環保裁罰			
標案環保裁罰狀況(點選裁處日期)			
裁處日期	裁處主旨	違反日期	違反事實

廢棄物清理法第11條：一般廢棄物，除應依下列規定清除外，其餘在指定清除地區以內者，由執行機關清除之...

空氣污染防制法第23條：公私場所應有效收集各種空氣污染物，並維持其空氣污染防制設施...

環保裁罰狀況	
裁處日期	109 ▾ 年 2 ▾ 月 (請選擇) ▾ 日
裁處單位	(請選擇) ▾
裁處文號	<input type="text"/>
受處分單位	臺北市政府工務局 ▾
裁處類型	(請選擇) ▾
違反日期	109 ▾ 年 (請選擇) ▾ 月 (請選擇) ▾ 日
發生前累計工期	<input type="text"/> 天 (填寫發生前一日之公共工程施工日誌所填報之累計工期。) (截至109年02月底止累計工期共 <input type="text"/> 天。)
違反事實	<input type="text"/>
裁處主旨	<input type="text"/>

確定 重填 放棄

其他填報項目-服務滿意度D5

資料登錄		簡易填報說明	
<u>基本資料1</u> (A1)	<u>預算編列</u> (B1)	<u>承造廠商之品管人員</u> (C1)	<u>施工執行督導</u> (D1)
<u>基本資料2</u> (A2)	<u>各年度分配</u> (B2)	<u>承造廠商專任工程人員</u> (C2)	<u>查核懲處狀況</u> (D2)
<u>基本資料3</u> (A3)	<u>各月分配</u> (B3)	<u>工地相關人員</u> (C3)	<u>工安 環保</u> (D3)
<u>基本資料4</u> (A4)	<u>營建資材需求</u> (B4)	<u>監造單位現場人員</u> (C4)	<u>異議申訴及訴訟</u> (D4)
<u>基本資料5</u> (A5)	<u>執行進度</u> (B5)	<u>規劃設計監造PCM簽證人員</u> (C5)	<u>服務滿意度</u> (D5)
<u>變更經費期程</u> (A6)	<u>驗收資料</u> (B6)	<u>完工或結案</u> (C6)	
<u>停工狀況</u> (A7)	<u>未開工原因</u> (B7)	<u>終止或解除合約</u> (C7)	<u>人力需求</u> (D7)
<u>付款狀況</u> (A8)	<u>開口合約派工</u> (B8)	<u>施工相片</u> (C8)	<u>影像連結</u> (D8)
<u>分包廠商</u> (A9)			
<u>流廢標紀錄</u> (A10)	<u>地理座標</u> (B10)		<u>履約情形計分</u> (D10)

其他填報項目-服務滿意度D5

標案名稱	109年度臺北市		
標案編號	GEO1094023	工程類別	搶災搶險(開口合約)
執行單位	臺北市政府工務局		
主辦機關	臺北市政府工務局大地工程處	主管機關	臺北市政府工務局大地工程處
發包預算	25,378.035千元	決標金額	25,378.035千元
實際決標日期	109年01月20日		
實際開工日期	109年02月10日	預付款	0.000千元

99年11月10日工程技字第09900453550號函，為建構完整公共工程履歷制度... 請查照並轉知所屬協助辦理。

標案滿意度狀況(要修改請先點選類別)

類別	承攬廠商	滿意度
----	------	-----

施工工程完工結案時填寫標案承攬廠商 [施工] 滿意度 新增

施工工程完工結案時填寫標案委託 [設計] [監造] 滿意度 新增 (目前未完工尚不需填報)

施工工程開工時填寫標案委託 [規劃] [設計] 滿意度 新增

主辦機關依工程各階段完成後對承攬廠商填寫服務滿意度結果

滿意度計分方式，依據滿意度標準共計五項，每項標準除有各別的權重配分外，各自分為很滿意(100-90分)、滿意(89-80分)、尚可(79-70分)、不太滿意(69-60分)、很不滿意(未達60分)五種級距，提供評分者依據工程案件類別情境，選取其符合的級距。

109年度臺北市山坡地溪溝更新預約式工程(北區) 工程施工滿意度調查表 填報說明	
工程施工單位：	造有限公司 施工費用：25378.035 千元
施工有無逾期：	<input type="radio"/> 有，逾期 <input type="text"/> 日， <input type="radio"/> 無逾期
專業人員：	陳金火建築師 1090210起 安衛人員：何佳珊1090210起 工地負責人：陳淑君1090210起
施工滿意度	1 工程施工之品質 <input type="radio"/> 很滿意 <input type="radio"/> 滿意 <input type="radio"/> 尚可 <input type="radio"/> 不太滿意 <input type="radio"/> 很不滿意
	2 工程經費之管控 <input type="radio"/> 很滿意 <input type="radio"/> 滿意 <input type="radio"/> 尚可 <input type="radio"/> 不太滿意 <input type="radio"/> 很不滿意
	3 工程進度之掌握 <input type="radio"/> 很滿意 <input type="radio"/> 滿意 <input type="radio"/> 尚可 <input type="radio"/> 不太滿意 <input type="radio"/> 很不滿意
	4 施作人員之專業職能 <input type="radio"/> 很滿意 <input type="radio"/> 滿意 <input type="radio"/> 尚可 <input type="radio"/> 不太滿意 <input type="radio"/> 很不滿意
	5 承攬廠商之配合程度 <input type="radio"/> 很滿意 <input type="radio"/> 滿意 <input type="radio"/> 尚可 <input type="radio"/> 不太滿意 <input type="radio"/> 很不滿意
施工綜合評鑑分數(0~100分)： <input type="text"/>	

滿意度分數級距

很滿意 100分至90分

滿意 89分至80分

尚可 79分至70分

不太滿意 69分至60分

很不滿意 59分至50分

其他填報項目-服務滿意度D5

依實際情形填寫標案委託設計(規劃、監造)滿意度調查

修改滿意度資料		
廠商名稱： <input type="text" value="峰建築師事務所"/>		工作項目： <input type="text" value="設計(開工時)"/>
初次填報日期：108年12月23日		
服務費用： <input type="text" value="10"/> 千元		
計費方式： <input checked="" type="radio"/> 總標價法或單價計算法 <input type="radio"/> 建造費用百分比法 <input type="text" value=""/> % <input type="radio"/> 服務成本加公費法 <input type="radio"/> 按月按日或按時計酬法		
技術服務標案名稱： <input type="text" value="臺北市工務局"/>		
案號： <input type="text" value="無"/>		
案件有無逾期： <input type="radio"/> 有，逾期 <input type="text" value=""/> 日， <input checked="" type="radio"/> 無逾期		
專技人員： <input type="text"/>		
設計(開工時) 滿意度填報 說明	1技術服務內容之品質 <input type="radio"/> 很滿意 <input type="radio"/> 滿意 <input type="radio"/> 尚可 <input type="radio"/> 不太滿意 <input type="radio"/> 很不滿意 級距	滿意度分數級距 很滿意 100分至90分 滿意 89分至80分 尚可 79分至70分 不太滿意 69分至60分 很不滿意 59分至50分 填報說明
	2工程經費之管控 <input type="radio"/> 很滿意 <input checked="" type="radio"/> 滿意 <input type="radio"/> 尚可 <input type="radio"/> 不太滿意 <input type="radio"/> 很不滿意 級距	
	3技術服務及工程進度之管控 <input type="radio"/> 很滿意 <input type="radio"/> 滿意 <input type="radio"/> 尚可 <input type="radio"/> 不太滿意 <input type="radio"/> 很不滿意 級距	
	4技術服務人力之專業職能 <input type="radio"/> 很滿意 <input type="radio"/> 滿意 <input type="radio"/> 尚可 <input type="radio"/> 不太滿意 <input type="radio"/> 很不滿意 級距	
	5技術服務廠商之參與程度 <input type="radio"/> 很滿意 <input type="radio"/> 滿意 <input type="radio"/> 尚可 <input type="radio"/> 不太滿意 <input type="radio"/> 很不滿意 級距	
規劃綜合評鑑分數(0~100分)： <input type="text" value="89"/>		
附加說明	<input type="text"/>	

其他填報項目-服務滿意度D5

依實際情形填寫標案廠商(施工)滿意度調查

修改滿意度資料		
廠商名稱：室內裝修設計工程		工作項目：施工
初次填報日期：108年12月23日		
服務費用：3260.93 千元		
案件有無逾期： <input checked="" type="radio"/> 有·逾期 <input type="radio"/> 日， <input type="radio"/> 無逾期		
專技人員：羅 專業人員 1081001起 安衛人員：邱 081001起 工地負責人：羅 081001起		
施工 滿意度填報 說明	1 工程施工之品質 <input checked="" type="radio"/> 很滿意 <input type="radio"/> 滿意 <input type="radio"/> 尚可 <input type="radio"/> 不太滿意 <input type="radio"/> 很不滿意	滿意度分數級距 很滿意 100分至90分 滿意 89分至80分 尚可 79分至70分 不太滿意 69分至60分 很不滿意 59分至50分
	2 工程經費之管控 <input type="radio"/> 很滿意 <input checked="" type="radio"/> 滿意 <input type="radio"/> 尚可 <input type="radio"/> 不太滿意 <input type="radio"/> 很不滿意	
	3 工程進度之掌握 <input checked="" type="radio"/> 很滿意 <input type="radio"/> 滿意 <input type="radio"/> 尚可 <input type="radio"/> 不太滿意 <input type="radio"/> 很不滿意	
	4 施工人員之專業職能 <input checked="" type="radio"/> 很滿意 <input type="radio"/> 滿意 <input type="radio"/> 尚可 <input type="radio"/> 不太滿意 <input type="radio"/> 很不滿意	
	5 承攬廠商之配合程度 <input checked="" type="radio"/> 很滿意 <input type="radio"/> 滿意 <input type="radio"/> 尚可 <input type="radio"/> 不太滿意 <input type="radio"/> 很不滿意	
規劃綜合評鑑分數(0~100分)：90		
附加說明		

確定 重填 放棄

其他填報項目-履約情形計分D10

資料登錄		簡易填報說明	
<u>基本資料1</u> (A1)	<u>預算編列</u> (B1)	<u>承造廠商之品管人員</u> (C1)	<u>施工執行督導</u> (D1)
<u>基本資料2</u> (A2)	<u>各年度分配</u> (B2)	<u>承造廠商專任工程人員</u> (C2)	<u>查核懲處狀況</u> (D2)
<u>基本資料3</u> (A3)	<u>各月分配</u> (B3)	<u>工地相關人員</u> (C3)	<u>工安 環保</u> (D3)
<u>基本資料4</u> (A4)	<u>營建資材需求</u> (B4)	<u>監造單位現場人員</u> (C4)	<u>異議申訴及訴訟</u> (D4)
<u>基本資料5</u> (A5)	<u>執行進度</u> (B5)	<u>規劃設計監造PCM簽證人員</u> (C5)	<u>服務滿意度</u> (D5)
<u>變更經費期程</u> (A6)	<u>驗收資料</u> (B6)	<u>完工或結案</u> (C6)	
<u>停工狀況</u> (A7)	<u>未開工原因</u> (B7)	<u>終止或解除合約</u> (C7)	<u>人力需求</u> (D7)
<u>付款狀況</u> (A8)	<u>開口合約派工</u> (B8)	<u>施工相片</u> (C8)	<u>影像連結</u> (D8)
<u>分包廠商</u> (A9)			
<u>流廢標紀錄</u> (A10)	<u>地理座標</u> (B10)		<u>履約情形計分</u> (D10)

其他填報項目-履約情形計分D10

機關於工程驗收完成後十五日內，應將完整之計分事實資料填報於標案管理系統，並至D10欄位填報施工廠商履約情形計分資料。

公共工程施工廠商履約情形計分記錄(要修改請先點選填報日期)																			
填報日期	工期		履約成本及違約金		施工品質								安衛環保				反映及停權		總分
	提前竣工加分	逾期竣工減分	替代方案加分	違約金減分	驗收加分	驗收減分	施工作業減分	施工查核加分	施工查核減分	專任工程人員加分	專任工程人員減分	技術士加分	品質獲獎加分	勞安獲獎加分	無職災加分	發生職災減分	環保加分	民眾通報加分	

公共工程施工廠商履約情形計分記錄資料新增

- 108.11.25 工程管字第1080301027號函 修正「[公共工程施工廠商履約情形計分要點](#)」第三點附表一、附表二，並自中華民國一百零九年一月一日起生效。
 附表一 [修正總說明](#)
 附表二 [修正對照表](#)
 附表二 [修正規定](#)
- 107.05.30 工程管字第10700163260號函 修正「[公共工程施工廠商履約情形計分要點](#)」第十二點及第三點附表一、附表二，並自中華民國一百零七年七月一日起生效。
 附表一 [計分指標、計分項目及計分基準一覽表](#)
 附表二 [出具之施工廠商履約情形計分表](#)
 附表三 [機關辦理履約計分及覆核作業檢核表](#)
 附表四 [處理意見作業流程](#)
- 106.09.07 工程管字第10600283240號函 本會公共工程施工廠商履約情形計分資料，自106年9月15日起開放其細部組成供各工程主管（辦）機關查詢參考...
- 105.12.23 工程管字第10500406700號函 本會「[公共工程施工廠商履約情形計分制度](#)」之廠商計分資料，自106年1月1日起開放各工程主管（辦）機關查詢參考...
- 105.09.26 工程管字第10500307360號函 修正「[公共工程施工廠商履約情形計分要點](#)」，並自即日起生效...
- 103.11.17 工程管字第10300399570號函 為配合「[公共工程施工廠商履約情形計分要點](#)」推動，並協助工程主辦機關辦理計分作業...
[公共工程施工廠商履約情形計分填報說明](#)
- 103.10.27 工程管字第10300375820號函 訂定「[公共工程施工廠商履約情形計分要點](#)」，並自即日起生效...

其他填報項目-履約情形計分D10

107.05.30

工程管字第10700163260號函 修正「公共工程施工廠商履約情形計分要點」第十二點及第三點附表一、附表二，並自中華民國一百零七年七月一日起生效。

附表一 計分指標、計分項目及計分基準一覽表

附表二 出具之施工廠商履約情形計分表

附表三 機關辦理履約計分及覆核作業履核表

附表四 處理意見作業流程

附表二 公共工程施工廠商履約情形計分表

中華民國 年 月 日 字第 號

貴廠商承攬本機關工程業已辦理竣工驗收，經依履約事實及計分基準進行計分，結果如下，請 查照。

初次計分第 次修

工程名稱	
主辦機關	
契約編號	
承攬廠商	統一編號
發包預算金額 (A)	原始契約金額(B)
(B)/(A)	最終契約金額(C)
原始契約工期	最終核定工期
計分結果	分

備註：

- 本計分表內容依「公共工程施工廠商履約計分要點」，經主辦機關同步登錄於行政院公共工程委員會「公共工程標案管理系統」(下稱標案管理系統)，請於收到本計分表後，至該會網站之「標案管理系統(廠商端)」，登入後檢視系統登錄之計分資料。
- 貴廠商如對本表所登錄之履約事實與機關意見不一致，涉及履約爭議部分應依契約所定履約爭議處理方式辦理。至於本計分表及前述系統登錄之計分結果，如發現有計算錯誤或二者不一致之情形，請向主辦機關提出申請，以利主辦機關重新檢視內容進行修正。
- 如經重新修正計分，以修正計分之結果取代前次計分結果。
- 本次如為修正計分，其修正原因(簡述)：

附表二

與計分資料函發予廠商，依個案履約情形針對各項目予以加、減分並陳核用印。

因不可歸責於廠商之事由，致工程全部解除或終止契約者，機關免辦理計分作業。部分解除或終止契約，機關計分有困難者，亦同。

印
信

公共工程施工廠商履約情形計分表			
工程名稱：		<input type="checkbox"/> 初次計分 <input type="checkbox"/> 第	
文號：中華民國 年 月 日 字第		號	
計分指標	計分項目	計分基準	履約事實
基本分數：77分			
如期提前	履約竣工	依下列級距基準並乘以調整權數計分(詳說明三)：	
情形或	如期	一、實際提前竣工天數/最終核定工期天數x100%：	
或	逾期	(一)10%以上：加3分。	
		(二)5%以上未達10%：加2分。	
		(三)1%以上未達5%：加1分。	
		(四)如期或提前完工但未達上開加分條件者：加0.5分。	
		二、依原契約金額調整權數：	
		(一)未達新臺幣(以下同)1千萬元，調整權數0.6	
		(二)1千萬元以上未達5千萬元，調整權數0.7	
		(三)5千萬元以上未達2億元，調整權數0.8	
		(四)2億元以上未達5億元，調整權數1.0	
		(五)5億元以上未達10億元，調整權數1.2	
		(六)10億元以上未達30億元，調整權數1.5	
		(七)30億元以上未達50億元，調整權數1.8	
		(八)50億元以上，調整權數2.0	

其他填報項目-履約情形計分D10

107.05.30

工程管字第10700163260號函 修正「公共工程施工廠商履約情形計分要點」第十二點及第三點附表一、附表二，並自中華民國一百零七年七月一日起生效。

附表一 計分指標、計分項目及計分基準一覽表

附表二 出具之施工廠商履約情形計分表

附表三 機關辦理履約計分及覆核作業檢核表

附表四 處理意見作業流程

附表三

1.承辦人員辦理計分作業及審查人員辦理覆核作業，應依本表所列確認事項逐項勾稽，確認完成後，於勾選欄位打勾。全數勾選後，在下方簽章欄位簽章。

2.承辦人員及審查人員不得為同一人
3.本表隨公文程序陳核，奉核後隨卷歸檔。

附表三 機關辦理履約計分及覆核作業檢核表

工程名稱	承攬廠商
契約編號	<input type="checkbox"/> 初次計分 <input type="checkbox"/> 第__次修正計分

承辦人員辦理計分作業		審查人員辦理覆核作業	
勾選欄位	確認事項	勾選欄位	確認事項
<input type="checkbox"/>	已於公共工程標案管理系統填報本工程完整之計分事實，或修正完成。	<input type="checkbox"/>	承辦人員於公共工程標案管理系統所填報本工程之履約事實內容完整。
<input type="checkbox"/>	已對計分表內各計分項目，依計分事實及計分基準逐項進行加減分，最後計算總分。	<input type="checkbox"/>	已根據各計分項目之履約事實及計分基準，檢核承辦人員填報之加減分及總分均為正確。
<input type="checkbox"/>	已確認本工程填報於公共工程標案管理系統之計分內容，與機關書面通知施工廠商計分結果之內容一致。	<input type="checkbox"/>	已確認本工程填報於公共工程標案管理系統之計分內容，與機關書面通知施工廠商計分結果之內容一致。
承辦人員簽章		審查人員簽章	

註：

1、承辦人員辦理計分作業及審查人員辦理覆核作業，應依本表所列確認事項逐項勾稽，確認完成後，於勾選欄位打勾。全數勾選後，在下方簽章欄位簽章。

2、本表隨公文程序陳核，奉核後隨卷歸檔。

其他填報項目-履約情形計分D10



承辦計分人員：[]

連絡電話：02-278 []

發文日期：109 年 1 月 21 日

發文文號：北市工品字第109 19號 請將書面通知廠商文號

請將書面通知廠商發文日期及文號
於計分完成發文後填入本欄。

計分指標	計分項目	計分基準	履約事實	基本分數 77分	加減分
1. 如期履約情形	1.1 提前竣工或如期完成	依下列級距基準並乘以調整權數計分：(詳說明三) 一、 實際提前竣工天數/最終核定工期天數×100%： (一) 10%以上：加3分。 (二) 5%以上未達10%：加2分。 (三) 1%以上未達5%：加1分。 (四) 如期或提前竣工但未達上開加分條件者：加0.5分。 二、 依原契約金額調整權數： (一) 未達新臺幣1千萬元，調整權數0.6 (二) 1千萬元以上未達5千萬元，調整權數0.7 (三) 5千萬元以上未達2億元，調整權數0.8 (四) 2億元以上未達5億元，調整權數1.0 (五) 5億元以上未達10億元，調整權數1.2 (六) 10億元以上未達30億元，調整權數1.5 (七) 30億元以上未達50億元，調整權數1.8 (八) 50億元以上，調整權數2.0	一、 ◎ 實際開工日期：108年10月01日 ◎ 應竣工日期(包含依合約規定展延部分)：108年12月29日 ◎ 實際竣工日期：108年12月05日 ◎ 實際提前竣工天數：24天 ◎ 最終核定工期天數：66天 ◎ 提前竣工比例：36.364% 二、 ◎ 調整權數：0.6		加分 1.8
	1.2 逾期竣工	依下列級距基準並乘以調整權數計分：(詳說明三) 一、 逾期違約金天數/最終核定工期天數×100%： (一) 未達1%：減0.5分。 (二) 1%以上未達5%：減1分。 (三) 5%以上未達10%：減2分。 (四) 10%以上未達20%：減3分。 (五) 20%以上：減5分。 二、 依原契約金額調整權數： (一) 未達新臺幣1千萬元，調整權數0.6 (二) 1千萬元以上未達5千萬元，調整權數0.7 (三) 5千萬元以上未達2億元，調整權數0.8 (四) 2億元以上未達5億元，調整權數1.0 (五) 5億元以上未達10億元，調整權數1.2 (六) 10億元以上未達30億元，調整權數1.5 (七) 30億元以上未達50億元，調整權數1.8 (八) 50億元以上，調整權數2.0	一、 ◎ 實際開工日期：108年10月01日 ◎ 應竣工日期(包含依合約規定展延部分)：108年12月29日 ◎ 實際竣工日期：108年12月05日 ◎ 最終核定工期天數：66天 ◎ 逾期違約金天數：0天 ◎ 逾期違約金天數比例：0.000% 二、 ◎ 調整權數：0.6		減分 0

其他填報項目-履約情形計分D10

2. 履約成本 及違約金	2.1 提出 替代方案	<p>施工廠商依招標文件、契約規定於履約期間主動提出技術、工法、材料或設備之替代方案，或詢採購契約要向第21點第1卷第4款機制提出「較契約原標示者更優或對機關更有利」之契約變更，經主辦機關依政府採購法第35條、替代方案實施辦法或契約規定評估後採行，且最後結算驗收結果達成下列條件之一者，加1分：</p> <p>(一) 實際縮減工期達原契約所定工期3%以上且未逾期竣工。</p> <p>(二) 減省經費達原契約金額3%以上。</p>	◎是否有施工廠商於履約期間主動提出技術、工法、材料或設備之替代方案，經主辦機關依政府採購法第35條規定評估後採行之情形： <input type="checkbox"/> 否	加分 0
	2.2 違約金金額	<p>依政府採購法及契約所定可歸責於施工廠商之違約金(如損害賠償、品質查核缺失、減價收受等，不含逾期違約金)比率(違約金合計金額/最終契約金額×100%)計分：</p> <p>(一) 未達1%：減0.5分。</p> <p>(二) 1%以上未達2%：減1分</p> <p>(三) 2%以上未達3%：減1.5分。</p> <p>(四) 3%以上未達4%：減2分。</p> <p>(五) 4%以上：減2.5分。</p>	<p>◎ 最終契約金額：3,261千元</p> <p>◎ 逾期違約金額：0千元</p> <p>◎ 其他違約金：0千元</p> <p>◎ 違約金比率：0.00%</p>	減分 0
3.1 初驗、複驗及驗收過程之缺失與改善天數		<p>(一) 初驗、複驗及驗收過程無缺失或缺失累計之實際改善天數未達3天，且無逾期違約金者(詳說明三)：加2分。</p> <p>(二) 初驗、複驗及驗收過程有缺失，缺失累計之實際改善天數3天以上未達15天且無逾期違約金者(詳說明三)：加1分。</p>		加分 2
		<p>初驗、複驗及驗收過程有缺失，依下列級距基準並乘以調整權數計分(詳說明三)：</p> <p>一、 缺失累計之實際改善天數：</p> <p>(一) 30天以上未達45天：減0.5分。</p> <p>(二) 45天以上未達60天：減1分。</p> <p>(三) 60天以上未達75天：減2分。</p> <p>(四) 75天以上未達90天：減3分。</p> <p>(五) 90天以上未達180天：減4.5分。</p> <p>(六) 180天以上：減6分。</p> <p>二、 依原契約金額調整權數：</p> <p>(一) 未達1千萬元，調整權數2.0</p> <p>(二) 1千萬元以上未達5千萬元，調整權數1.8</p> <p>(三) 5千萬元以上未達2億元，調整權數1.5</p> <p>(四) 2億以上未達5億元，調整權數1.2</p> <p>(五) 5億以上未達10億元，調整權數1.0</p> <p>(六) 10億以上未達30億元，調整權數0.8</p> <p>(七) 30億元以上未達50億元，調整權數0.7</p> <p>(八) 50億元以上，調整權數0.6</p>		<p>一、</p> <p>◎ 初驗缺失改善通知日期：年月日</p> <p>◎ 初驗完成改善日期：年月日</p> <p>◎ 初驗實際改善天數：0日</p> <p>◎ 複驗缺失改善通知日期：108年12月23日</p> <p>◎ 複驗缺失完成改善日期：108年12月23日</p> <p>◎ 複驗實際改善天數：0日</p> <p>◎ 累計改善天數：0日</p> <p>◎ 逾期違約金額：0千元</p> <p>二、</p> <p>◎ 調整權數：2.00</p>

其他填報項目-履約情形計分D10

3. 施工品質	3.2 施工作業	<p>一、依下列情形減分，並乘以調整權數計分(詳說明五)：</p> <p>(一) 主辦機關、監造單位現場取樣試驗報告，有不合格紀錄：每次減1分。</p> <p>(二) 施工廠商於檢驗停留點應檢附之自主檢查表與監造單位現場查驗內容比對，發現有錯誤情形：每次減0.2分。</p> <p>(三) 施工廠商於檢驗停留點未經檢驗或同意，即進行下一道工序：每次減1分。</p> <p>(四) 工程查核或各級機關工程督導小組督導，有丙等情形或重大缺失，工地負責人、工地主任、品管人員或勞安人員經主辦機關通知廠商更換調離工地者：每人減1分。</p> <p>二、依實際履約日數調整權數：</p> <p>(一) 未達365天，調整權數1.0</p> <p>(二) 365天以上未達730天，調整權數0.9</p> <p>(三) 730天以上未達1,095天，調整權數0.8</p> <p>(四) 1,095天以上未達1,460天，調整權數0.7</p> <p>(五) 1,460天以上未達1,825天，調整權數0.6</p> <p>(六) 1,825天以上，調整權數0.5</p> <p>三、本項至多減10分。</p>	<p>一、</p> <p>◎ 主辦機關及監造單位現場取樣試驗報告共0 <input type="text"/> 次，其中不合格紀錄次數：0 <input type="text"/> 次</p> <p>◎ 施工廠商於檢驗停留點應檢附之自主檢查表與監造單位現場查驗內容比對，發現有明顯不確實次數：0 <input type="text"/> 次</p> <p>◎ 施工廠商於檢驗停留點未經檢驗或同意，即進行下一道工序次數：0 <input type="text"/> 次</p> <p>◎ 工程查核或各級機關工程督導小組督導，有丙等情形或重大缺失，工地負責人、工地主任、品管人員或勞安人員經主辦機關通知廠商更換調離工地者：0 <input type="text"/> 人次</p> <p>二、</p> <p>◎ 調整權數：1.0</p>	<p>減分</p> <p>0.00</p>
	3.3 施工查核	<p>以歷次查核平均成績計分：</p> <p>(一) 90分以上加4分。</p> <p>(二) 85分以上未達90分：加3分。</p> <p>(三) 80分以上未達85分：加2分。</p>	<p>◎ 查核分數(無)分(年 月 日)</p> <p>◎ 平均成績(無)分</p>	<p>加分</p> <p>0</p>
		<p>以歷次查核平均成績計分：</p> <p>(一) 未達75分：減0.5分。</p> <p>(二) 查核成績單次未達70分，每次再減1分。</p> <p>※平均成績75分以上未達80分間無加減分。</p>		<p>減分</p> <p>0.0</p>
	3.4 專任工程人員參與情形	<p>通用營造業法之工程，施工廠商專任工程人員於契約施工期間親自赴工地現場督察且留存督察紀錄，並確實登載於施工日誌(詳說明四)：</p> <p>(一) 總次數平均每30天達3次以上，且施工期間如當月有施工者，每月至少1次：加2分。</p> <p>(二) 總次數平均每30天達2次以上，且施工期間如當月有施工者，每月至少1次：加1分。</p>	◎ 本案非屬適用營造業法之工程	<p>加分</p> <p>0</p>
		<p>最終核定工期在90天以上且適用營造業法之工程，施工廠商專任工程人員於契約施工期間親自赴工地現場督察且留存督察紀錄，並確實登載於施工日誌，平均每30天未達1次者(詳說明四)：減0.5分。</p>	<p>◎ 最終核定工期66天</p> <p>◎ 本案非屬適用營造業法之工程</p>	<p>減分</p> <p>0</p>
	3.5 技術士參與情形	<p>一、 施工廠商於契約施工期間，依需要在工地設置與施工項目或相關作業有關之技術士，並陳報主辦機關核定且確實登載於施工日誌者，每人加0.5分。</p> <p>二、 本項至多加2分。</p>	◎ 設置技術士人數：0 <input type="text"/> 人	<p>加分</p> <p>0</p>
3.6 品質優良	<p>擇優採計下列其中一款，並僅限加分一次：</p> <p>一、 獲得行政院公共工程委員會辦理之公共工程金質獎相關獎項：</p> <p>(一) 特優：加5分。</p> <p>(二) 優等：加4分。</p> <p>(三) 入圍或佳作：加2分。</p> <p>二、 獲得中央部會或直轄市、縣(市)政府辦理之公共工程品質之相關獎項：</p> <p>(一) 最高階獎項(如特優等)：加2.5分。</p> <p>(二) 次高階獎項(如優等等)：加2分。</p> <p>(三) 其他獎項：加1分。</p>	<p>◎ 得獎情形(文字簡述得獎名稱及等第)：</p> <div style="border: 1px solid black; height: 50px; width: 100%;"></div> <p>◎ 特優年度：(無)年</p> <p>◎ 優等年度：(無)年</p> <p>◎ 入圍或佳作年度：(無)年</p>	<p>加分</p> <p>0</p>	

其他填報項目-履約情形計分D10

4. 安衛環保	4.1 職業安全衛生與職業災害	<p>一、獲得勞動部辦理之全安獎或推動職業安全衛生優良公共工程選拔全安獎相關獎項：</p> <p>(一) 特優：加2.5分。</p> <p>(二) 優等或獲選(101年以前)：加2分。</p> <p>(三) 佳作或入圍(102年以前)：加1.5分。</p> <p>二、本項至多加2.5分。</p>	<p>◎得獎情形(文字簡述得獎名稱及等第)：</p> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>	<p>加分</p> <p>0 ▼</p>
		<p>一、依下列情形加分</p> <p>(一) 實際履約日未達30天且履約過程中未發生職業安全衛生法第37條第2項所列應通知勞動檢查機構之職業災害者，加0.3分。</p> <p>(二) 實際履約日達30天以上者，依履約過程中，以未發生職業安全衛生法第37條第2項所列應通知勞動檢查機構之職業災害之實際履約日連續天數最多者計算，每連續滿30天加0.3分，尾數不計(詳說明五)。</p> <p>二、本項至多加3分。</p>	<p>◎施工期間發生依法應通知目的事業主管機關檢查機構之職業災害：合計0 次</p> <p>◎曾發生死亡災害事件：合計死亡0 人</p> <p>◎實際履約日數：66天</p> <p>完工實際履約日數：66天 (連續未發生天數66-(-1-1)=66天)</p> <p>(連續未發生最多天數：66 天)</p> <p>(本案系統中無工安記錄，如有漏填請先於D3補填)。</p>	<p>加分</p> <p>0.6 ▼</p>
		<p>一、契約施工期間發生職業安全衛生法第37條第2項所列應通知勞動檢查機構之職業災害：每次事件發生扣1分，如有死亡情形每死亡1人加扣1分。</p> <p>二、本項至多減10分。</p>	<p>減分</p> <p>0 ▼</p>	
	4.2 環保	<p>一、依下列情形加分</p> <p>(一) 實際履約日未達30天且履約過程中未發生經目的事業主管機關裁罰之環保事件者，加0.3分。</p> <p>(二) 實際履約日達30天以上者，依履約過程中，以未發生經目的事業主管機關裁罰之環保事件之實際履約日連續天數最多者計算，每連續滿30天加0.3分，尾數不計(詳說明五)。</p> <p>二、本項至多加3分。</p>	<p>(文字簡述受裁罰日期及原因)</p> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div> <p>◎實際履約日數：66天</p> <p>完工實際履約日數：66天 (連續未發生天數66-(-1-1)=66天)</p> <p>(連續未發生最多天數：66 天)</p> <p>(本案系統中無環保裁處記錄，如有漏填請先於D3補填)。</p>	<p>加分</p> <p>0.6 ▼</p>
5. 民眾反映及是否停權	5.1 民眾通報缺失	<p>一、依下列情形加分</p> <p>(一) 實際履約日未達30天且履約過程中未發生可歸責於施工廠商之全民督工或直轄市、縣(市)政府1999專線等民眾通報缺失案件者，加0.3分。</p> <p>(二) 實際履約日達30天以上者，依履約過程中，以未發生可歸責於施工廠商之全民督工或直轄市、縣(市)政府1999專線等民眾通報缺失案件之實際履約日連續天數最多者計算，每連續滿30天加0.3分，尾數不計(詳說明五)。</p> <p>二、本項至多加3分。</p>	<p>(文字簡述受通報日期及原因)</p> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div> <p>◎實際履約日數：66天</p> <p>(本案無全民督工被通報記錄)</p>	<p>加分</p> <p>0.6 ▼</p>
	依政府採購法第101條至第103條規定被刊登政府採購公報之廠商	<p>一 屬政府採購法第103條第1項第1款者：減10分。</p> <p>二 屬政府採購法第103條第1項第2款或第3款者：減5分。</p> <p>三 屬政府採購法第103條第1項各款之一，且解除契約者：各計分項目不予計分，總分以0分計。</p> <p>四 屬政府採購法第103條第1項各款之一，且終止契約者：各計分項目不予計分，總分以25分乘以施工進度百分比計(詳說明六)。</p>	<p>(文字簡述受通報日期及原因)</p> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div> <p>◎屬政府採購法第103條第1項第 之情形。</p> <p>◎是否有解除契約情形 否 ▼</p> <p>◎是否有終止契約情形 否 ▼，終止契約時施工進度 %。</p>	<p>減分</p> <p>0 ▼</p>
備註		<div style="border: 1px solid black; height: 60px; width: 100%;"></div>		<p>總分</p> <p>82.6</p>
修正計分原因：		<div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>		

確定 重填 放棄

其他填報項目-履約情形計分D10

計分
指標

如期履約情形

履約成本
及違約金

施工品質

安衛環保

民眾反映及是
否停權

- 提前竣工
- 逾期竣工

- 提出替代方案
- 違約金金額

- 驗收缺失與改善天數
- 施工作業
- 施工查核(成績)
- 專任工程人員參與
- 技術士參與
- 品質優良(獲獎紀錄)

- 職業安全衛生與職業災害
- 環境保護

- 民眾通報缺失
- 刊登採購公報情事

計分
項目

B6

B5

D10

B5

B6

B6

D3

B6

D10

對應
表單

A4

A6

C3

B6

- ◆ 機關依上開表單欄位登錄之歷次履約事實，將自動載入D10之計分內容對應項目。
- ◆ 未填寫驗收資料B6前，將無法於履約情形計分D10標單填報資料。

其他填報項目-標案資料修改申請

IMPORTANT

[回前頁](#) 公共工程標案管理系統

* 標案資料登錄	* 標案查詢	* 統計分析
* 標案執行機關變更	* 重複標案併案	* 變更設計併案管理
* 新增所屬內部單位	* 專案追蹤列管	* 對所屬公告訊息
* 施工查核季報	* 查核委員專家名單	* 重大工安事件
* 全民督工查詢	* 承攬廠商編號查詢	* 使用說明
* 使用者帳號管理	* 各機關聯絡人員	* 廠商帳號審查
* 標案修改申請表		

您是本系統自90年01月01日起，第 **11773094** 位訪客



其他填報項目-標案資料修改申請

109年3月起標案資料修改申請介面系統有更新，並具有線上附件上傳及申請案件線上通知及回復功能。

[回首頁](#) [回前頁](#) 公共工程標案管理系統異動線上申請

[進入新系統](#) <==新系統具有線上附件及email即時通知功能,請大家多加使用!!

申請流程：登錄申請單 > 列印申請單陳核(依貴機關分層負責) > 線上填寫核定者職稱及姓名 > 線上送出申請單至工程會(送出前可撤案) > 線上查詢工程會審查進度

線上登錄申請單一覽表							
申請日期	申請單號	申請機關	標案名稱	申請內容	申請人	進度	功能鍵
說明：若過10日未奉核送出給工程會之申請單系統將自動刪除，需重新申請。 若有佐證資料，請寄 tom@mail.pcc.gov.tw 。							

如標案資料填報後，發現資料填報有誤，卻無法自行修正時，需透過此項功能向工程會申請修改資料。

其他填報項目-標案資料修改申請



標案修改申請表:林家弘您好

新申請(0) | 草稿匣(0) | **需回應(0)** | 申請中(0) | 已完成(含被退回)(0)

公共工程標案管理系統資料異動申請單

		單號:
申請機關/申請人	臺北市府	林家弘
標案編號	請輸入要申請異動的標案編號	
異動內容		
異動說明		
聯絡人 姓名/電話/email	林家弘 27817969#142 istyle22@mail.taipei.gov.tw	xxx 02-2345-6780 xxx@xxx.xxx.gov.tw (若輸入不正確,將無法收到系統訊息。)
貴機關核准本申請之長官 姓名/電話/email	申請人主管 主管電話 tom@mail.pcc.gov.tw	xxx 02-2345-6780 xxx@xxx.xxx.gov.tw (若輸入不正確,本申請將無法送出。)
附件	<input type="button" value="選擇檔案"/> 未選擇任何檔案 檔案說明: <input type="text"/> <input type="button" value="上傳"/>	<input type="button" value="功能"/> <input type="button" value="序號"/> <input type="button" value="檔名"/> <input type="button" value="備註"/>
只能上傳1MB以內的PDF、JPG、GIF檔案 注意:申請必需先"存檔",才能使用上傳附件功能。		

如工程會對申請資料相關內容或說明有疑義，工程會會透過線上問答功能提出問題，申請機關須至需回應欄位中提出回應說明，以利工程會審核。

資料填寫完成後可先按存檔後暫存申請資料，如需上傳附件須按存檔後才能上傳

資料及附件確認無誤後，再按送出，即將申請資料傳送至工程會，案件狀態會移至申請中

存檔

送出



04

常見問題

一、早已完工標案要解除列管之方式

1. 點選**各月分配**(B3) ---> 建立完工該月份資料。
2. 點選**執行進度**(B5) ---> **填報其他月份進度**
---> 將完工之當月份**總累計實際進度**填報**100%**。
3. 點選**完工或結案**(C6) ---> 將**實際完工驗收日期**填報後，
即解除列管。

二、廠商終止解除合約標案要解除列管之方式

1. 解約指標案因故未能繼續施作，並非指工程施作完成之竣工。
2. 點選**解約(C7)** ---> 將解約日期欄位及相關欄位，並將**驗收(B6)**完成日期填報後即解除列管。
3. 如需再行發包進行後續工程者，應完整敘明。

其他填報項目-終止或解除合約C7

資料登錄		簡易填報說明	
<u>基本資料1</u> (A1)	<u>預算編列</u> (B1)	<u>承造廠商之品管人員</u> (C1)	<u>施工執行督導</u> (D1)
<u>基本資料2</u> (A2)	<u>各年度分配</u> (B2)	<u>承造廠商專任工程人員</u> (C2)	<u>查核懲處狀況</u> (D2)
<u>基本資料3</u> (A3)	<u>各月分配</u> (B3)	<u>工地相關人員</u> (C3)	<u>工安 環保</u> (D3)
<u>基本資料4</u> (A4)	<u>營建資材需求</u> (B4)	<u>監造單位現場人員</u> (C4)	<u>異議申訴及訴訟</u> (D4)
<u>基本資料5</u> (A5)	<u>執行進度</u> (B5)	<u>規劃設計監造PCM簽證人員</u> (C5)	<u>服務滿意度</u> (D5)
<u>變更經費期程</u> (A6)	<u>驗收資料</u> (B6)	<u>完工或結案</u> (C6)	
<u>停工狀況</u> (A7)	<u>未開工原因</u> (B7)	<u>終止或解除合約</u> (C7)	<u>人力需求</u> (D7)
<u>付款狀況</u> (A8)	<u>開口合約派工</u> (B8)	<u>施工相片</u> (C8)	<u>影像連結</u> (D8)
<u>分包廠商</u> (A9)			
<u>流廢標紀錄</u> (A10)	<u>地理座標</u> (B10)		<u>履約情形計分</u> (D10)

其他填報項目-終止或解除合約C7

回首頁 回前頁 公共工程標案管理系統->標案資料登錄->標案終止或解除合約狀況

標案名稱	臺北市內湖國小		
標案編號	1070828C0145	工程類別	建築建造工程
執行單位	臺北市政府工務局		
主辦機關	臺北市內湖區	主管機關	臺北市政府教育局(國小)
發包預算	423,525.911千元	決標金額	423,500.000千元
實際決標日期	108年02月27日		
實際開工日期	108年06月01日	預付款	0.000千元

參考工程採購契約範本第21條第內容

標案終止或解除合約狀況(要修改請先點選終解約日期)

終解約日期	終解約原因	終解約原因說明
108.10.22	廠商財務問題	施工廠商於108年9月27日後即無工班進場，且傳出施工廠商陸續跳票之財務問題。108年10月22日來函表示已無力承攬。



新增終、解約狀況資料

廠商終止解除合約標案要解除列管之方式：

1. 解約指標案因故未能繼續施作，並非指工程施作完成之竣工。
2. 點選解約(C7)--->將解約日期欄位及相關欄位，並將驗收(B6)完成日期填報後即解除列管。
3. 如需再行發包進行後續工程者，應完整敘明。

其他填報項目-終止或解除合約C7

修改終止或解除合約狀況資料 終解約日期：1081022	
初次填報日期：108年11月05日	
終解約日期	108 ▾ 年 10 ▾ 月 22 ▾ 日
終止或解除	<input checked="" type="radio"/> 終止契約 <input type="radio"/> 解除契約 說明
核定文號	北市工新工字第1083115900號
終解約原因	廠商財務問題 ▾ 責任歸屬： <input type="radio"/> 甲方(機關) <input checked="" type="radio"/> 乙方(廠商) <input type="radio"/> 甲乙雙方 <input type="radio"/> 尚未確定 為避免影響廠商權益，請確實點選確認責任歸屬。
終解約原因說明	(填寫詳細終解約原因。) 施工廠商於108年9月27日後即無工班進場，且傳出施工廠商陸續跳票之財務問題。 108年10月22日來函表示已無力承攬。
依合約處理事項	(填寫依合約處理應辦事項及已完成事項。) 依契約第22條第1款第1目(10)子目約定，自108年10月22日與啟赫營造股份有限公司終止契約。 另依工程契約第22條第1款第3目及第4目約定辦理後續結算及扣留尚未領取之工程估驗款、沒入履約保證金及保留款等相關事宜，並將依政府採購法第101條規定辦理。
是否重新發包	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 選是時，需填報預定重新發包日期或已重新發包並完成新增標案之標案編號，選否時，需填報不重新發包原因。
重新發包日期	109年05月12日
重新發包標案編號	(0).[標案編號查詢] 要重新發包，需於填報本欄，並於欄位後方()內顯示重新發包標案名稱，該案決標後才解除列管
不重新發包原因說明	

如點選要重新發包，重新發包日期儲存後即無法修正，如需修正需向工程會申請

確定 重填 放棄

三、剛決標尚未開工標案要避免被催填報進度之方式

1. 點選**基本資料四(A4)** --->填報預定開工日期即可。
2. 預定開工日期到達時，上級機關才會催請填報進度資料。

開工日期	預定	108 ▾ 年 10 ▾ 月 1 ▾ 日 (依工程採購契約範本第七條填列內容填報)(請參考決標時使用版本) (預定開工填報後，日期尚未到達前未填進度，可不列入填報率統計) (決標公告填列履約起始日期：108年10月01日)
	實際	108 ▾ 年 10 ▾ 月 1 ▾ 日 (未實際開工前請不要誤填，系統將以填報日期開始列管) (如屬依採購法第二十四條採統包方式辦理案件，於基本資料一填報統包後，將出現實際動工日期欄位，實際動工時填列)
工期類別	日曆天 ▾	
總天數	90 <input type="text"/> 天 (工作天、日曆天及限期完成計算方式參考採購契約要項第四十四項規定辦理。) 臺北市府工程契約訂約後工期核算要點	
工期說明	<input type="text" value="依契約第七條履約期限規定完成"/>	

四、一次付款之小型標案每月填報執行進度之困擾

1. 總累計實際完成金額不知，可用**決標金額**乘以**當月實際進度**推估。
2. A4付款方式記得要選**驗收後一次計價付款**，才不會尚未驗收前每月被追蹤付款狀況。
3. 工程完成進度填100%，但**尚未估驗計價付款**前，每月仍需填報進度，直至完成付款結案為止。

契約編號	108年工秘字第108019號
預付款	0 千元(依工程採購契約範本第五條第一款內容填報)(請參考決標時使用版本)
履約保證金	298.1 千元 繳納方式 現金 (依採購法第三十條，投標須知範本第39條，押標金保證金暨其他擔保作業辦法第15條內容填報)
付款方式	<input type="radio"/> 分期估驗計價付款 <input checked="" type="radio"/> 驗收後一次計價付款 <input type="radio"/> 其他：依里程碑、節能績效..等計價付款 (依工程採購契約範本第五條第一款內容填報)(請參考決標時使用版本)

五、變更設計併案列管

- 1.如有變更設計時，請於**決標公告系統**填報時，**標案名稱**中要加入含**CCO(大寫)**或名稱中含**變更**或**追加**或**新增項目**字眼，轉入本系統後可點選變更設計併案列管逕行併案。
- 2.此時母標案之變更設計欄位(A6)將增加一筆變更紀錄，而要併案之標案將自系統中刪除。
- 3.其他標案名稱無上述CCO或變更等字眼案件如要併案或重複刪除仍依原程序填報標案資料修改申請辦理。



六、重複標案併案列管

- 1.如機關基於管理需求於決標前已先行新增標案，於決標公告系統填報時，因使用之標案名稱或編號不同，造成重複，決標轉入標案**尚未填報預定開工日期**資料前，可直接將重複案件併案，
- 2.如已填報則仍請填報標案資料修改申請辦理。
- 3.本標案僅可併至同一機關執行之**二年內**自行新增且**無併案紀錄**之**尚未完工標案**。



七、單價決標之開口契約標案之困擾

- 1.採單價決標者，決標金額應為預估數量乘以單價之和或採購金額上限。
- 2.工程決標金額有誤時，請先調整決標金額為預估之總數量乘以單價之和，並於決標差異分析註記即可。
3. **搶災搶險標案**工程進度應為預估之總數量與施作數量之比例，未發生災害前尚無進度僅需將預定開工日期填報尚未到達之日期即可免填進度。
4. **開口合約**有派工才有進度，派工時請先逐案填報 **(B8) 派工資料**，工作完成時填報完成資料，**月進度填報(B5)**時會直接將派工資料帶入，並統計全案之進度及經費執行狀況。
- 5.年底期程結束預定進度應為100%，但因為**開口契約**施作金額**未達決標金額時就結束**，不再繼續施作時，請直接將**實際執行進度**填報 **100%**，**實際完成金額及應付未付**據實填報完成後至C6填報**完工日期**及不需支付之**扣款金額**，於**驗收資料**填報後，即可結案。

驗收結果	合格 <input type="checkbox"/> (如為尚未完成時，請至B5補填本月實際進度)
驗收扣款金額	1.5 千元(指驗收執行完畢後契約金額中不需支付廠商之金額，例如不符契約規定項目之減價金額)

八、工程已決標但系統中查無該標案時處理方法

1. 回到剛進系統歡迎畫面修改密碼之下方，出現 “ 已於XX年XX月XX日將貴單位發包人員自XX年XX月XX日至XX年XX月XX日登錄於決標公告系統之100萬以上工程類標案轉入本系統 ” 請先確認貴單位包人員填報決標公告之時間及類別金額。
2. 如都確認無誤，請至**標案查詢**，以名稱**關鍵字**查詢，如有資料，確認執行單位是否仍在上級機關。
3. 如執行單位仍在上級機關，通知上級機關以**標案執行機關變更**功能，將標案移轉至本機關即可使用

[直轄市及各縣市政府一百萬以上工程進度填報率排行榜](#) [上月份](#)

[行政院各部會署一百萬以上工程進度填報率排行榜](#) [上月份](#)

已於109年08月17日將貴單位發包人員
自109年08月10日至109年08月16日登錄於決標公告系統之100萬以上工程類標案轉入本系統

九、複數決標標案之困擾

1. 依採購法**第五十二條**施行細則第**65**條採**複數決標**者，標案管理應依**簽訂合約**各案分別列管。
2. 當工程決標案件轉入標案管理系統時，會將全案轉入成一個標案，請先至**A1**調整標案名稱為複數決標之**第一案**，再至**A2**調整為第一案之發包預算及**A4**調整決標金額，並於**決標差異分析**註記**本案因複數決標共分為幾案及分別之標案名稱**。
3. 本案複數決標之**其他案**請至**標案資料登錄**，點選**所有金額在建工程**，再於上方點選**新增標案**，即可新增相關資料，記得標案編號可用原編號後方加“-2”“-3”之流水號。
4. **第一案**如要將編號後加入“-1”，請至**標案執行機關變更**，找出該標案即可直接變更。
5. 後續管理與其他案相同。

An abstract graphic featuring a central black outline that resembles a stylized speech bubble or a rounded square. Inside and around this outline are vibrant, overlapping brushstrokes in shades of red, purple, and blue. The background is a light, crumpled paper texture.

簡報結束
敬請指教
