

111年度風華再現、聘督輔 導訪視說明會

臺北市府教育局
111年3月18日



111年聘督指導行政區

行政區學校	小學	國高中
大安區	吳美慧聘督	俞玲琍聘督
文山區	李柏佳聘督	林美娟聘督
士林區	莊明達聘督	凌福昌聘督
北投區	李田政聘督	張耀中聘督
中正、萬華區	張永欽聘督	楊淑萍聘督
中山、大同區	陳福源聘督	王意蘭聘督
內湖、南港區	廖文斌聘督	陳貴生聘督
松山、信義區	曾文錄聘督	羅美娥聘督

聘督訪視3、4月

行政區學校	聘督	小學				聘督	中學			
		3月	訪視日期	4月	訪視日期		3月	訪視日期	4月	訪視日期
大安區	吳美慧聘督	古亭國小	4月12日10:00	幸安國小	4月20日10:00	俞玲琍聘督	金華國中		和平高中	
		新生國小	3月30日14:00	公館國小	4月14日10:00		大安國中		龍門國中	
文山區	李柏佳聘督	辛亥國小	3月31日上午	興華國小	4月7日上午	林美娟聘督	木柵高工	3月31日14:00	興福國中	4月12日13:30
		明道國小	3月31日下午	興隆國小	4月7日下午		景美女中	3月24日10:00	萬芳高中	4月14日14:00
士林區	莊明達聘督	平等國小	3月25日09:30	雨聲國小	4月14日09:30	凌福昌聘督	蘭雅國中	3月22日1400	啟明學校	
		百齡國小	3月29日14:00	福林國小	4月20日09:30		百齡高中	3月23日10:00	特殊學校	
北投區	李田政聘督	大屯國小	3月25日上午10時	湖山國小	4月20日上午10時	張耀中聘督	北投國中	3月24日10:00	新民國中	4月11日10:00
		文化國小	3月31日上午10時	關渡國小	4月27日上午10時		石牌國中	3月28日14:00	關渡國中	4月11日14:00
中正、萬華區	張永欽聘督	河堤國小	3月28日10:00	華江國小	4月20日10:00	楊淑萍聘督	中正國中	3月30日13:30	螢橋國中	4月6日10:00
		南門國小	3月23日10:00	雙園國小	4月15日10:00		南門國中	3月22日10:00	龍山國中	4月13日10:00
中山、大同區	陳福源聘督	中正國小	3月18日09:30	五常國小	4月27日09:30	王意蘭聘督	民權國中	3月29日14:30	北安國中	4月15日14:30
		大佳國小	3月21日10:30	大橋國小	4月28日09:30		成淵高中	3月24日14:30	濱江國中	4月7日14:30
內湖、南港區	廖文斌聘督	大湖國小	3月24日14:00	麗湖國小	4月12日10:00	陳貴生聘督	內湖國中		南港高中	
		文湖國小	3月24日10:00	麗山國小	4月12日14:00		南湖高中		南港高工	
松山、信義區	曾文錄聘督	三民國小	3月30日上午	民權國小	3月31日上午	羅美娥聘督	松山高中		松山工農	
		松山國小	3月30日下午	興雅國小	3月24日上午		瑠公國中		興雅國中	

校園工程訪視表件

臺北市教育局風華再現聘督到校輔導紀錄表

→111年...月...日...時

學校名稱	聘督簽名	
出席人員簽名		
訪視重點	訪視內容/建議方案	研討事項
編列來年預算探討		1. 請學校提供112年度修建工程預算表。 2. 討論未來中長期修建項目之可行性(是否確有提出10項修建項目並予排序)。
招標、流廢標情形(詳參考之檢核表)		1. 工程名稱 2. 招決流廢標進度 3. 流廢標次數及檢討情形
履約過程(設計規劃、施工計劃、施工、驗收)		遭遇困難 解決方式
其他	問題簡述(受訪學校紀錄)	
	訪視建議:	
後續處理: <input type="checkbox"/> 結案 <input type="checkbox"/> 再訪訪視 <input type="checkbox"/> 列案專管 <input type="checkbox"/> 另提送資料(詳督填寫) 補充建議(如無補充可空白)		

校園工程訪視流程

學校選定

1. 未去訪學校優先
2. 需要特別協助學校優先
3. 例行性訪視

聯繫學校

1. 發函通知受訪學校
2. 明德國中通知受訪學校

確認訪校時間

1. 受訪學校與聘督確認入校時間
2. 如因校務活動衝突臨時調整時間

入校指導

1. 參考訪視重點與學校對話
2. 協助解決工程管理與履約問題

經費核銷

1. 請學校填寫訪視紀錄表並請聘督簽名
2. 填妥領據交給受訪學校
3. 區承辦持續追蹤

校園工程訪視重點

- 一. **CALL FOR HELP**: 學校採購與工程諮詢輔導團 (<https://pcw.tp.edu.tw/home>)
(一) 校園工程標準指引(學校採購與工程諮詢輔導團/SOP/校園工程標準指引)
(二) 校園降溫與節能手冊(學校採購與工程諮詢輔導團/SOP/校園降溫與節能)
- 二. **工程停檢點**: 1月底完成建築師徵選；3月中工程上網公告，4月底決標，8月底完工
- 三. **工程流廢標**: 若流標1次即請學校檢討作成紀錄，並立即依府頒「工程採購流廢標後加速決標之策進作為」辦理，**第2次流標切勿再行上網公告**，請儘速通知本局邀請專家學者至校協助指導，並辦理「公開閱覽」，待本局檢討確認後再行上網公告。
- 四. **市府稽核**: 避免各機關學校製作招標文件時，一再發生版本使用錯誤、不同文件規定不一及資料誤繕等情形，請使用「**採購文件智慧協助系統**」
(<https://gpis.taipei/frontFunction/Tender/wfrmLogin.aspx>)產製相關招標文件，如未使用採購文件智慧協助系統，且經採購稽核發現採購案件招標文件缺失者，應由主辦機關提出RCA，並至市長室會議專案報告。
- 五. **市府施工查核**: 學校不預警接獲市府施工查核小組通知，務必事先通知本局工程科區承辦邀請專家學者協助指導，並與**查核小組確認配合事項(如接送委員)**，另確認實際施工查核時間，通知本局派員出席。

校園工程訪視重點

- 六. **年度預算編列**:各校其他修建工程，需經校內充分討論，並排列優先順序(結構安全、環境衛生、供電用水及教學設施等)，以不超過10項為原則(請學校提供並說明)，年度預算核定後請洽本局工程科邀請專家學者協助檢視電力、空調及電力改善工程實際需求。
- 七. **預算執行率達80%**:學校校長及總務主任應確實掌握預算執行率，主動邀請會計室審慎檢討當年度資本門預算是否可在年底前實際付款達八成，若無法達標，應主動告知本局尋求解決之道。
- 八. **配合工程督導**:本局工程科每月辦理實地座談會(1次)、線上進度會議(3次)及工程督導(4次)，以協助學校工程順利執行，另工程督導一併**確認教育部電力改善於111年4月30日前竣工**，並檢視**冷氣及能源管理系統(EMS)銜接完成**。
- 九. **善用工管費**:工程預算100萬元以上者，每案應由工程管理費提列7,500元專家學者諮詢費，於規劃及施工階段應聘請專家學者審查或到校督導，以利提升採購效率及工程品質。
- 十. **標案管理系統**:工程決標後請於每月5日前至「公共工程標案管理系統」填報完畢，若工程進度落後者，請確實填報「落後因素、原因分析、解決辦法及改善期限」。

校園工程訪視重點

- 十一. **電子圍籬**: 電子圍籬故障請立即通知修繕，並定期進行電子圍籬可靠度測試(每周2次以上)與紀錄。
- 十二. **掌握工程進度**: 學校務必不定期上網至本局「報局表單管理系統」之「111年度其他修建工程進度控管」，更新目前最新辦理情形，以利控管。
- 十三. **落實通報機制**: 學校校安通報案件(如電線走火)或工程職災案件，務必第一時間通知本局工程科，以利後續協助事宜。

區承辦聯絡方式

Call for
Help!



學校工程股
曾秉揚股長
1999#1209

營建管理股
粘志偉股長
1999#3323

編號	承辦	行政區	連絡電話	E-mail
1	鄭可及	中正、萬華、南港(國小)	1204	bon@mail.taipei.gov.tw
2	邱滢蓁	士林	3323	edu_sb.42@mail.taipei.gov.tw
3	林世浩	松山、信義(楊尚儒暫代)	1203	edu_sb.41@mail.taipei.gov.tw
4	董欣妮	內湖、中山(國小)	1209	edu_sb.26@mail.taipei.gov.tw
5	連培鈞	南港(高國中)	1203	edu_sb.21@mail.taipei.gov.tw
6	詹炤詩	大安、大同	3323	edu_sb.27@mail.taipei.gov.tw
7	劉佳音	文山、中山(高國中)	1209	edu_sb.23@mail.taipei.gov.tw
8	李昱	北投	1204	edu_sb.35@mail.taipei.gov.tw

學校採購及工程諮詢輔導團：<https://pcw.tp.edu.tw/home?cid=67>

