

臺北市政府工務局
林家弘



01 標案管理系統簡介

02 登入標案管理系統


03 工程標案資料登錄

04 常見問題



標案管理系統簡介

背景說明>公共工程管理之需求



背景說明>工程機關常遭遇之困擾

資料掌握及報表提供

- 公共工程生命週期各階段，可能由各不同部門之承辦人員分別辦理
- 不同的上級機關(如管考、主計、民意機關)常要求提供不同的報表，造成不斷重複作業。

工程查核資料掌握


- 相關查核資料需由下屬機關提報
- 常因有意或無意造成資料漏失，至掌握資料不完整。

無共同平台，資料重複填報


- 各機關或為工程專責機關，已有配合業務自行開發之系統
- 非工程專責機關，以書面逐案管理。
- 需不斷提供上級單位各種進度及執行狀況資料

建置公共工程標案管理系統


背景說明>建置標案管理系統之目標



背景說明>建置標案管理系統之目標



背景說明>建置標案管理系統之目標



標案管理系統架構




標案資料建置>(1)自決標公告系統轉入

每月定期將各機關依採購法第61條填報於決標公告系統100萬以上已決標之工程類標案資料比對後轉入系統，提供各機關持續列管。



標案資料建置>(2)自行於系統中新增

如果標案配合專案計畫列管，需於預算核定後即開始列管發包狀況，或非屬100萬以上工程類標案主動納入管理時，請按 新增標案 建立標案基本資料



92年07月起100萬以上工程類標案資料將自動由招標公告之決標資料轉入，不需新增
如一直未見標案轉進來標案管理系統，可能原因如下:
1.標案資料未上決標公告。
2.標案類型填錯，如填寫為勞務或財務採購則不會自動轉入。
3.採購金額為公告金額以下。
4.決標案件轉入時標案執行機關為上級機關，須請上級機關於標案管理系統變更執行單位，才看的到標案。(如標案執行機關為○○國小，標案停留在教育局，須請教育局標案管理者變更標案執行機關至○○國小，該國小才看到標案。

標案填報時機

標案開工

- 填報基本資料、預算編列情形及營建資材需求等。
- 填報品管人員、監工人員、工地主任、規劃、設計、專案管理、監造單位專技人員等相關資料。

標案開工後每月5日前

- 填報標案前一個月之預定及實際進度、付款狀況(含零估驗)。
- 進度如有落後，增填進度落後原因;如為開口合約工程則另需填開口合約派工資料。

重大事件發生時

- 記載發生狀況，如：停工、解約、工程期程經費變更、工程相關人員變更、工安及環保、工程品質查核等資料。

工程標案完工時

- 填報完工、初驗、複驗日期、驗收結果、服務滿意度及廠商履約情形計分。



登入標案管理系統

02 登入標案管理系統

工程會全球資訊網登入







- 活化閒置公共設施管理
- 重大公共建設計畫管理
- 重點防汛工程執行

- 公共工程標案資訊
- 公共工程標案管理系統
- 閒置設施補助執行

最佳瀏覽狀態為 IE 9.0 以上，1024 x 768 以上解析度

由網址輸入登入頁面

https://cmdweb.pcc.gov.tw/pccms/owa/cmdmang.userin



帳號權限



帳號管理者

可增加、修改、刪除本單位及所屬單位帳號及密碼，並可執行所有功能。並依主管機關與主辦機關不同賦予不同使用權限。

單位主管或管考人員

可執行本機關及附屬機關計畫資料審核鎖定及解鎖功能，並可執行本機關計畫標案登錄修改。

計畫承辦人

計畫承辦人員可執行本機關計畫及標案登錄修改。

標案承辦人

標案承辦人員可執行本機關標案登錄修改。

02 登入標案管理系統

帳號密碼

帳號取得方式

- 向本機關之「帳號管理者」申請帳號。
- 各機關之「帳號管理者」需向該機關之上級機關申請。
- 各機關帳號密碼申請方式由各主管機關自行訂定。



帳號資料新增修改

- 「帳號管理者」 可增新增、修改、刪除本單位及所屬單位帳號及密碼。
- 非帳號管理者，則僅可線上修改自己使用之密碼。



工程標案資料登錄

帳號密碼

系統登錄後

林家弘先生/女士，

歡迎您第 1316 次進入本系統，

臺北市政府工程標案進度填報率 **100.00%**

系統填報諮詢：臺北市政府工程施工查核小組 林家弘
02-27817969#142

請按下確定鍵開始資料登錄。

確定

修改密碼

直轄市及各縣市政府一百萬以上工程進度填報率排行榜 上月份

行政院各部會署一百萬以上工程進度填報率排行榜 上月份

已於108年11月18日將貴單位發包人員
自108年11月11日至108年11月17日登錄於決標公告系統之100萬以上工程類標案轉入本系統

查詢進度填報率



進度未登錄清單

決策支援	長官想知道的
廠商分析	廠商承攬排行 規劃單位排行 設計單位排行 監造單位排行 規劃設計監造 PCM單位排行 分包廠商資源表 廠商履歷表
標案報表	標案自選欄位表 標案統計表 標案明細簡表 專案列管明細 管考進度表 委託或補助案 標案期程表 復建工程請款表 復建專案明細 保證金管控表 進度查證表 驗收資料表 滿意度調查表 履約情形計分 標案開工要件 工地預拌設備 大宗營建資材
異常狀況	施工落後表 進度未登錄清單 已解約標案 變更設計表 異議申訴表 全民督工分析 久未開工標案 逾期未估驗 逾期未完工 已完工未驗收 竣工未決算表 流廢標明細表 工安事件表 環保裁處表
人員管制	品管人員一覽表 監造現場人員表 品管未登錄清單 監造未登錄清單 人力需求一覽 外籍營造工核定 工程人員履歷

03 工程標案資料登錄

查詢進度填報率

回首頁 回前頁 公共工程標案管理系統->統計表列印->含委託補助及代辦進度應填未填清單

機關	臺北市政府
列印層級	○ 本機關 ◉ 含所屬機關 ◎使用權限為管考人員或帳號管理者才可列印含所屬機關之標案
標案金額	◉ 100萬以上 ○ 500萬以上 ○ 1000萬以上 ○ 2000萬以上 ○ 5000萬以上 ○ 2億以上 ○ 所有金額

確定 清除

進度未填報-- 直屬機關辦理案件
進度未填報-- 含劃決標或未開工
進度未填報-- 含劃決標或未開工詳細表
逾期填報記錄-- 逾期填報追蹤記錄


本表篩選已決標尚未完工且109年07月實際進度未填報之標案

	執行機關	編號	標案名稱	決標日期	聯絡人	連絡電話	狀況
1	臺北市立南港高級中學	10909	明德樓及務本樓廁所整修工程	1090331		337863	預定開工率偏(A4)
2	臺北市立南港高級中學	10914	行政辦公室設施設備優質化工程	1090506		337863	預定開工率偏(A4)

發送本次尚未填報Email通知

03 工程標案資料登錄

點選標案資料登錄



03 工程標案資料登錄

點選所有金額在建工程



標案初次必填項目

預算編列、年月分配及營建資材需求 B1~B4

基本資料A1~A5

工地人員資料C1~C5

資料登錄			簡易填報說明
基本資料1(A1)	預算編列(B1)	承造廠商之品管人員(C1)	施工執行督導(D1)
基本資料2(A2)	各年度分配(B2)	承造廠商專任工程人員(C2)	查核懲處狀況(D2)
基本資料3(A3)	各月分配(B3)	工地相關人員(C3)	工安　環保(D3)
基本資料4(A4)	營建資材需求(B4)	監造單位現場人員(C4)	異議申訴及訴訟(D4)
基本資料5(A5)	執行進度(B5)	規劃設計監造PCM簽證人員(C5)	服務滿意度(D5)
變更經費期程(A6)	驗收資料(B6)	完工或結案(C6)	
停工狀況(A7)	未開工原因(B7)	終止或解除合約(C7)	人力需求(D7)
付款狀況(A8)	開口合約派工(B8)	施工相片(C8)	影像連結(D8)
分包廠商(A9)			
流廢標紀錄(A10)	地理座標(B10)		履約情形計分(D10)

標案初次必填項目

基本資料A1


機關及聯絡人資料、預算來源、工程概要、大宗營建資材、專業工程項目等

基本資料A2

工期、機關名稱、工程總預算資料等

基本資料A3

規劃、設計、監造、專案管理、施工廠商名稱、費用及工程保險資料等



基本資料A4

規劃設計日期、招決標日期、方式、金額、契約付款方式、開工、完工、決算日期等

基本資料A5

品管缺失懲罰機制、品管費用、三大計畫書核定情形、工地聯絡資訊等

標案初次必填項目-基本資料A1

資料登錄		簡易填報說明	
基本資料1(A1)	預算編列(B1)	承造廠商之品管人員(C1)	施工執行督導(D1)
基本資料2(A2)	各年度分配(B2)	承造廠商專任工程人員(C2)	查核懲處狀況(D2)
基本資料3(A3)	各月分配(B3)	工地相關人員(C3)	工安　環保(D3)
基本資料4(A4)	營建資材需求(B4)	監造單位現場人員(C4)	異議申訴及訴訟(D4)
基本資料5(A5)	執行進度(B5)	規劃設計監造PCM簽證人員(C5)	服務滿意度(D5)
變更經費期程(A6)	驗收資料(B6)	完工或結案(C6)	
停工狀況(A7)	未開工原因(B7)	終止或解除合約(C7)	人力需求(D7)
付款狀況(A8)	開口合約派工(B8)	施工相片(C8)	影像連結(D8)
分包廠商(A9)			
流廢標紀錄(A10)	地理座標(B10)		履約情形計分(D10)

03 工程標案資料登錄

標案初次必填項目-基本資料A1



- 標案初次進入填報時，系統畫面將直接進入基本資料1要求填報資料
- 待填報完成後才會顯示其他資料登錄欄位

03 工程標案資料登錄

標案初次必填項目-基本資料A1

- 依標案內容輸入相關基本資料

歸屬計畫	計畫主辦機關	( ) [機關代碼查詢] (請填入機關代碼，如出現查無XXXX機關名稱時，請點選上方機關代碼查詢。)
	計畫編號	(如為中央列管公共建設計畫，請查明GPMnet計畫編號後填寫本欄) [計畫編號查詢] ( )
	分項編號	(如計畫無分項時，本欄免填)
權重(%)		100 (權重為本標案佔整體計畫之百分比，不需輸入%。)
主管機關		臺北市政府工務局大地工程處 ▾ (如選單無該機關名稱時，請至基本資料2，查詢該機關代碼，並填報。)
主辦機關		臺北市政府工務局大地工程處 ▾ (如選單無該機關名稱時，請至基本資料2，查詢該機關代碼，並填報。)
補助或委託代辦		○ 中央政府補助案件 ○ 委託代辦案件 ○ 地方政府補助案件 ◉ 非屬補助或委託代辦 (補助或委託代辦案件請至基本資料2，將補助或委託代辦機關代碼填入預算來源機關欄位。)
預算來源機關		臺北市政府工務局大地工程處 ▾ 金額比：100 % (如有兩個以上經費來源機關，上欄補助或委託請確實勾選，再至基本資料2，查詢該機關代碼，並填報。) (本欄填報後，委辦機關或提供補助款之非直屬機關之帳號將可查詢本筆標案，但不可修改。)
招標公告上線單位代碼		3.79.11.8 (臺北市政府工務局大地工程處)
機關首長		池闢生 (請填報決標時簽訂合約之機關首長姓名)
執行單位聯絡人員		
聯絡電話		02-27593001
E_Mail信箱		.gov.tw

常常有聯絡資料未輸入完整或人員異動未更新資料

03 工程標案資料登錄

標案初次必填項目-基本資料A1

工程概要	請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 工區01-北投區復興三路290號旁溪溝整治工程：RC護岸左岸324m、右岸327.5m、固床工100座、版橋3座。 工區02-北投區行義路155巷下方溪溝整治工程：砌原形塊石護岸主流118.2m、支流319.6m、固床工21座、靜水池1座、親水階梯3座。 本工程內容特性包含 1.砌石護岸(m)　2.防砂壩(座)　3.潛壩(座)　4.固床工(座) 5.束水工(座)　6.版橋(座)　7.消能塊(座) 如內容不符，可能為工程類別填報不正確，請再次確認。
適用營造業法	本案 ◉ 屬適用營造業法 ○ 非屬營造業法　規定辦理之工程
本案內含之專業工程項目	本案 ○ 有專業工程項目 ◉ 無專業工程項目 依營造業法第3條專業營造業登記之專業工程項目...第25條除與定作人約定需自行施工者外，得交由專業營造業承攬... 依營造業法第33條營造業承攬之工程，其專業工程特定施工項目，應置一定種類、比率或人數之技術士... 營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比例或人數標準　99年5月25日修定標準 ☐ 鋼構工程 ☐ 擋土支撐及土方工程 ☐ 基礎工程 ☐ 施工塔架吊裝及模板工程 ☐ 預拌混凝土工程 ☐ 營建鑽探工程 ☐ 地下管線工程 ☐ 帷幕牆工程 ☐ 庭園、景觀工程 ☐ 環境保護工程 ☐ 防水工程 ☐ 其他經中央主管機關會同主管機關增訂或變更，並公告之項目

公告金額以上工程採購，專任工程人員應辦理本府公共工程施工品質管理作業要點第九點所列之工作事項。

若廠商非屬營造業，前項專任工程人員應辦理之事項，則由廠商負責人或專業技師辦理。

營造業承攬之工程，其專業工程特定施工項目，應置一定種類、比率或人數之技術士，並在專業工程施作當日，填寫公共工程施工日誌技術士簽章表。

標案初次必填項目-基本資料A1

使用預拌混凝土之提供方式	◉ 由「領有工廠登記證」之預拌混凝土廠供應 ○ 經機關同意，依「公共工程工地型預拌混凝土設備設置及拆除管理要點」規定辦理 ○ 本工程處離島地區，且境內無符合「工廠管理輔導法」之預拌混凝土廠 ○ 本工程無預拌混凝土需求或需求少量採人工拌合 依工程採購契約範本第9條(二十二)內容填報(請參考決標時使用版本)
循環資源	本案 ○ 有使用煉鋼爐碴或焚化爐底渣循環資源 ○ 未使用爐碴或底渣
A1 大宗營建資材需求 B4	本欄填報如有疑問，可參考PCCES(公共工程經費電腦估價系統)內容。 預拌混凝土(M033102)：0 立方米 包括各種抗壓強度，不限交貨地點、泵送高度等。 機拌混凝土(M033101)：0 立方米 包括各種抗壓強度。 瀝青混凝土(M027420)：0 立方米 低密度再生透水混凝土(M03341)：0 立方米 控制性低強度回填材料(CLSM)(M03377)：0 立方米 水泥砂漿(M040611)：0 立方米 砂(M040610)：0 立方米 包括細砂、粗砂等。(不包含混凝土及砂漿用料) 級配(M023191)：0 立方米 各式級配料，包括碎石級配、礫石級配、卵石級配等。 土石方(M02331)：0 立方米 土石方工程中基地及路堤填築壓之材料。 AC刨除料(M02___)： 立方米 基底層運用之循環資源AC刨除料。 鋼筋(M032100)：0 噸 包括各種鋼筋。 鋼版及型鋼(M051240)：0 噸 包括各種型鋼及鋼板。 （請填寫本標案主要營建材料之契約數量）
營建挖(刨)除產出量	AC刨除料計畫產出量： 立方米 請工程主辦機關於道路基底層優先運用AC刨除料。 營建剩餘土石方計畫產出量： 立方米
不對外公開理由	(對外公開) 依政府資訊公開法[第5條]、[第6條]規定，應主動公開，或依[第18條]規定應限制公開或不予提供。

- 為何需要填報大宗營建資材?
  1.為避免營建資材發生突發性短缺而造成市場供需失調，影響工程推動。
  2.便於政府機關彙整蒐集營建資材需求總量及預估未來各月份需求量，減少彙整之人力及時間。

- 依照施工計畫書中大宗資材分配量，填報需求總量。
- 另須點選營建資材需求(B4)選項進入，填報預估之各月之預定需求量，至完工月份。

標案初次必填項目-基本資料A2

資料登錄		簡易填報說明	
基本資料1(A1)	預算編列(B1)	承造廠商之品管人員(C1)	施工執行督導(D1)
基本資料2(A2)	各年度分配(B2)	承造廠商專任工程人員(C2)	查核缺處狀況(D2)
基本資料3(A3)	各月分配(B3)	工地相關人員(C3)	工安　環保(D3)
基本資料4(A4)	營建資材需求(B4)	監造單位現場人員(C4)	異議申訴及訴訟(D4)
基本資料5(A5)	執行進度(B5)	規劃設計監造PCM簽證人員(C5)	服務滿意度(D5)
變更經費期程(A6)	驗收資料(B6)	完工或結案(C6)	
停工狀況(A7)	未開工原因(B7)	終止或解除合約(C7)	人力需求(D7)
付款狀況(A8)	開口合約派工(B8)	施工相片(C8)	影像連結(D8)
分包廠商(A9)			
流廢標紀錄(A10)	地理座標(B10)		履約情形計分(D10)

標案初次必填項目-基本資料A2

- 工期類別分為工作天、日曆天及限期完成三個類型，請依工程性質及需求填寫。
- 工期計算方式依本府工期核算要點計算。

工期類別	日曆天 ▼ (依工程採購契約範本第七條填列內容填報)(請參考決標時使用版本)
總天數	90 天 (工作天、日曆天及限期完成計算方式依採購契約要項第四十四項規定辦理。) 臺北市政府工程契約訂約後工期核算要點
工期說明	依契約第七條履約期限規定完成
縣市鄉鎮	台北市大安區 ▼ （施作地點在單一鄉鎮市時，選鄉鎮市，如跨鄉鎮則選縣市，如跨縣市則選北中南區或台灣地區）
施工地點	臺北市
主管機關代碼	379110000G (臺北市政府工務局) (請填入機關代碼，如出現查無XXXX機關名稱時，請點選下方機關代碼查詢，或可至基本資料1選單填報。)
主辦機關代碼	379110000G (臺北市政府工務局) [機關代碼查詢] (請填入機關代碼，如出現查無XXXX機關名稱時，請點選上方機關代碼查詢，或可至基本資料1選單填報。)

- 填寫機關代碼，如不知道可點選機關代碼查詢

標案初次必填項目-基本資料A2

預算來源 機關代碼	1.379110000G (臺北市政府工務局) 金額比：100 % (本欄填報後，提供補助款之非直屬機關或委辦機關之帳號將可查詢本筆標案，但不可修改。)
預算科目	
工程總預算	3155.522 千元(1)=(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)
本案發包預算	2982.717 千元(2)指依採購法施行細則第6條所列之採購金額。 (決標公告填列採購金額： 2,982.717千元)
供給材料費	0 千元(3)
購地補償費	0 千元(4)
工程管理費	68.93 千元(5) [中央政府各機關工程管理費支用要點] [91年版]
空污費	.986 千元(6) 空污徵收管制編號：A108A3Z194-1 [空氣污染防制費收費辦法]第五條、第六條、第七條
其他費用	100 千元(7)

- 填報本標案預算相關資料。
- 請注意，本欄位填報金額之單位為千元，請自行轉換填報。

標案初次必填項目-基本資料A3

資料登錄		簡易填報說明	
基本資料1(A1)	預算編列(B1)	承造廠商之品管人員(C1)	施工執行督導(D1)
基本資料2(A2)	各年度分配(B2)	承造廠商專任工程人員(C2)	查核懲處狀況(D2)
基本資料3(A3)	各月分配(B3)	工地相關人員(C3)	工安　環保(D3)
基本資料4(A4)	營建資材需求(B4)	監造單位現場人員(C4)	異議申訴及訴訟(D4)
基本資料5(A5)	執行進度(B5)	規劃設計監造PCM簽證人員(C5)	服務滿意度(D5)
變更經費期程(A6)	驗收資料(B6)	完工或結案(C6)	
停工狀況(A7)	未開工原因(B7)	終止或解除合約(C7)	人力需求(D7)
付款狀況(A8)	開口合約派工(B8)	施工相片(C8)	影像連結(D8)
分包廠商(A9)			
流廢標紀錄(A10)	地理座標(B10)		履約情形計分(D10)

標案初次必填項目-基本資料A3

規劃單位	95943851 (李甫峰建築師事務所) 規劃費用 10 千元 (委託規劃請填入廠商統一編號，自辦規劃設計請填機關代碼379110000G)[廠商統一編號查詢] [政府機關代碼查詢] (如出現系統中尚無XXXX廠商名稱時，請點選統一編號查詢，查明編號，如無編號亦請自行建立之)
設計單位	95943851 (李甫峰建築師事務所) 設計費用 45 千元 (如規劃設計合併辦理，本欄請扣除規劃費用) (委託設計請填入廠商統一編號，自辦設計請填機關代碼379110000G)[廠商統一編號查詢] [政府機關代碼查詢] (如出現系統中尚無XXXX廠商名稱時，請點選統一編號查詢，查明編號，如無編號亦請自行建立之)
規劃設計備註	(請填寫聯絡人姓名、聯絡地址及電話) 聯絡人姓名：李甫峰 聯絡地址：臺北市大安區 電話：02-2395
監造單位	95943851 (李甫峰建築師事務所) 監造費用 45 千元 (委託監造請填入廠商統一編號，自辦監造請填機關代碼379110000G)[統一編號查詢] (如出現系統中尚無XXXX廠商名稱時，請點選統一編號查詢，查明編號，如無編號亦請自行建立之
監造備註	(請填寫聯絡人姓名、聯絡地址及電話) 聯絡人姓名：李甫峰 聯絡地址：臺北市大安區 電話：02-2395

- 填寫規劃、設計、監造單位之名稱、聯絡資訊及費用。
- 如不知道代碼可點選廠商統一編號查詢。

標案初次必填項目-基本資料A3

- 如為共同投標、聯合承攬請依分別承造比例填寫承造比重。

專案管理單位	( ) 專案管理單位指依政府採購法第三十九條委託之廠商，或依政府採購法第四十條委託之機關。 （請填入專案管理廠商統一編號或機關代碼，如非委託專案管理本欄免填）[廠商統一編號查詢] [政府機關代碼查詢]
承造廠商1	53835682 (綠動室內裝修設計工程) 承造比重 100 % （如為單獨承攬請填100） （如出現系統中尚無XXXX廠商名稱時，請點選[廠商統一編號查詢]，查明編號，如無編號亦請自行建立之） 經濟部商業司公司資料查詢系統，可勾稽廠商相關人員是否有參予政府採購不良紀錄。
承造廠商2	( ) 承造比重 % （如非共同投標、聯合承攬本欄不需填列）
承造廠商3	( ) 承造比重 % （如非共同投標、聯合承攬本欄不需填列）
保險日期	自 108 ▼ 年 10 ▼ 月 1 ▼ 日至 109 ▼ 年 3 ▼ 月 31 ▼ 日止
保險費用	3 千元 100年11月4日工程企字第10000418530號常見保險錯誤及缺失態樣
保險單位及保險號碼	中國信託金控台壽保產險1813字第19CA0000049號 (如為業主統保請於後方加註[業主統保]字樣)
後續加保狀況	(請填報後續歷次保險加批單編號、起迄日期及金額)

- 完成投保後，請登錄保險資料。
- 保險日期須包含整個工程期間(開工至驗收合格日，保險期限有初驗程序者應至少至完工日後一百二十五日以上、無初驗程序者應至完工日後九十日以上)。

標案初次必填項目-基本資料A4

資料登錄		簡易填報說明	
基本資料1(A1)	預算編列(B1)	承造廠商之品管人員(C1)	施工執行督導(D1)
基本資料2(A2)	各年度分配(B2)	承造廠商專任工程人員(C2)	查核懲處狀況(D2)
基本資料3(A3)	各月分配(B3)	工地相關人員(C3)	工安　環保(D3)
基本資料4(A4)	營建資材需求(B4)	監造單位現場人員(C4)	異議申訴及訴訟(D4)
基本資料5(A5)	執行進度(B5)	規劃設計監造PCM簽證人員(C5)	服務滿意度(D5)
變更經費期程(A6)	驗收資料(B6)	完工或結案(C6)	
停工狀況(A7)	未開工原因(B7)	終止或解除合約(C7)	人力需求(D7)
付款狀況(A8)	開口合約派工(B8)	施工相片(C8)	影像連結(D8)
分包廠商(A9)			
流廢標紀錄(A10)	地理座標(B10)		履約情形計分(D10)

標案初次必填項目-基本資料A4

➢ 依本案內容登錄相關期程資料及完成時間

開始規劃 設計日期		107 ▾ 年 11 ▾ 月 15 ▾ 日
規劃設計完成日期	預定	108 ▾ 年 3 ▾ 月 6 ▾ 日
	實際	108 ▾ 年 3 ▾ 月 6 ▾ 日 (表示預算書圖審核通過)
無法於期限前 完成細部設計原因		
用地取得日期	預定	108 ▾ 年 3 ▾ 月 6 ▾ 日
	實際	108 ▾ 年 3 ▾ 月 6 ▾ 日 (如無用地取得問題者以執行計畫核備日為完成日期)
建築執照		是否需申請建築執照 ○ 是 ◉ 否　是否已完成建築執照申請 ○ 是 ○ 否 執照號碼
建照取得日期	預定	(請選擇) ▾ 年 (請選擇) ▾ 月 (請選擇) ▾ 日
	實際	(請選擇) ▾ 年 (請選擇) ▾ 月 (請選擇) ▾ 日

標案初次必填項目-基本資料A4

公告日期	預定	(決標後轉入免填)
	實際	108 ▼ 年 8 ▼ 月 15 ▼ 日 (本公告為第 02次公告)
審標日期	預定	108 ▼ 年 8 ▼ 月 22 ▼ 日
	實際	108 ▼ 年 8 ▼ 月 22 ▼ 日
開標日期	預定	108 ▼ 年 9 ▼ 月 26 ▼ 日
	實際	108 ▼ 年 9 ▼ 月 26 ▼ 日
決標日期	預定	108 ▼ 年 9 ▼ 月 26 ▼ 日
	實際	108 ▼ 年 9 ▼ 月 26 ▼ 日
招標方式	預定	公開招標 ▼
	實際	公開招標 ▼ (依採購法第十八條規定辦理)
是否 特殊採購		◉ 非屬特殊採購工程 ○ 符合「投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準」第6條所定特殊採購並於招標公告說明者 ○ 招標文件投標廠商資格訂有需具有相當經驗、實績、人力、財力或設備等特定資格者
契約費用 給付方式		總價契約 ▼ (依工程採購契約範本第三條填列內容填報)(請參考決標時使用版本)

- 依本案內容登錄招決標預定及實際完成時間
- 填寫本案的招標方式及契約費用給付方式

標案初次必填項目-基本資料A4



標案初次必填項目-基本資料A4

- 預定開工日不可填寫超過決標日期後90天，如預訂開工時間超過90天，請於時間接近90天時至B7未開工原因填寫，預定開工時間即可延長。

開工日期	預定	108 ▼ 年 10 ▼ 月 1 ▼ 日 (依工程採購契約範本第七條填列內容填報)(請參考決標時使用版本) (預定開工填報後，日期尚未到達前未填進度，可不列入填報率統計) (決標公告填列履約起始日期：108 年 10 月 01 日)
	實際	108 ▼ 年 10 ▼ 月 1 ▼ 日 (未實際開工前請不要誤填，系統將以填報日期開始列管) (如屬依採購法第二十四條採統包方式辦理案件，於基本資料一填報統包後，將出現實際動工日期欄位，實際動工時填列)
工期類別		日曆天 ▼
總天數		90 天 (工作天、日曆天及限期完成計算方式參考採購契約要項第四十四項規定辦理。) 臺北市政府工程契約訂約後工期核算要點
工期說明		依契約第七條履約期限規定完成 同A2
完工日期	預定	108年12月29日 (完工日期指採購法施行細則第九十二條所列之竣工日) (請依工程採購契約第七條履約期限載明之內容填報，如因變更設計調整預定完工日期，請至變更期程A6填報) (實際開工日期填報後，本欄將不再開放修改，如要調整請至變更期程A6填報) (決標公告填列履約終止日期：108 年 12 月 29 日)
	實際	(執行進度未達100%前本欄不開放填報)
決算日期	預定	(請選擇) ▼ 年 (請選擇) ▼ 月 (請選擇) ▼ 日
	實際	(實際執行進度未達100%前本欄不開放填報) 廠商違約解約時請先至(C7)填報解約狀況，再至[完工或結案](C6)填寫本欄
決算金額		(尚未完工或解約前本欄不開放填報)

- 未到實際開工時間時請勿填寫，填寫當月實際開工時間後，系統將於次月開始列管進度填報資料
- 完工日期為契約初次訂定時載明之預定完工日期，如因變更設計或工期檢討需調整，請至變更經費期程(A6)填報
- 完工後請填寫實際完工日期，以便解除列管。
- 填寫工程決算日期及金額 同C6

標案初次必填項目-基本資料A4
統包工程開工日期

開工日期	預定	(請選擇) 年 (請選擇) 月 (請選擇) 日 (依工程採購契約範本第七條填列內容填報)(請參考決標時使用版本) (預定開工填報後，日期尚未到達前未填進度，可不列入填報率統計) (決標公告填列履約起始日期：109 年 07 月 01 日)
	實際	統包開始日：(請選擇) 年 (請選擇) 月 (請選擇) 日　實際動工日：(請選擇) 年 (請選擇) 月 (請選擇) 日 (本案屬依採購法第二十四條採統包方式辦理，請於工地現場工程動工後填列實際動工日期) (統包工程之開始日期指決標後廠商開始規劃設計等依合約應辦事項之日期)
工期類別		工作天
總天數		45 天 (工作天、日曆天及限期完成計算方式參考採購契約要項第四十四項規定辦理。) 臺北市政府工程契約訂約後工期核算要點
工期說明		工程之設計15日曆天，工程之施工45工作天(詳契約第7條)
完工日期	預定	(請選擇) 年 (請選擇) 月 (請選擇) 日 (完工日期指採購法施行細則第九十二條所列之竣工日) (請依工程採購契約第七條履約期限載明之內容填報，如因變更設計調整預定完工日期，請至變更期程A6填報) (實際開工日期填報後，本欄將不再開放修改) (決標公告填列履約終止日期：109 年 08 月 29 日)
	實際	(執行進度未達100%前本欄不開放填報)
決算日期	預定	(請選擇) 年 (請選擇) 月 (請選擇) 日
	實際	(實際執行進度未達100%前本欄不開放填報) 廠商違約解約時請先至(C7)填報解約狀況，再至[完工或結案](C6)填寫本欄
決算金額		(尚未完工或解約前本欄不開放填報)

標案初次必填項目-基本資料A5

資料登錄		簡易填報說明	
基本資料1(A1)	預算編列(B1)	承造廠商之品管人員(C1)	施工執行督導(D1)
基本資料2(A2)	各年度分配(B2)	承造廠商專任工程人員(C2)	查核懲處狀況(D2)
基本資料3(A3)	各月分配(B3)	工地相關人員(C3)	工安　環保(D3)
基本資料4(A4)	營建資材需求(B4)	監造單位現場人員(C4)	異議申訴及訴訟(D4)
基本資料5(A5)	執行進度(B5)	規劃設計監造PCM簽證人員(C5)	服務滿意度(D5)
變更經費期程(A6)	驗收資料(B6)	完工或結案(C6)	
停工狀況(A7)	未開工原因(B7)	終止或解除合約(C7)	人力需求(D7)
付款狀況(A8)	開口合約派工(B8)	施工相片(C8)	影像連結(D8)
分包廠商(A9)			
流廢標紀錄(A10)	地理座標(B10)		履約情形計分(D10)


標案初次必填項目-基本資料A5



標案初次必填項目

預算編列B1
新增標案各年度預算來源資料

各年度分配B2
新增標案各年度預算分配資料



各月分配B3
新增標案各年度中每月預算分配資料

營建資材需求B4
依基本資料A1所填寫之大宗營建資材總需求量，每月填寫營建資材實際使用數量

標案初次必填項目-預算編列B1

資料登錄		簡易填報說明	
基本資料1(A1)	預算編列(B1)	承造廠商之品管人員(C1)	施工執行督導(D1)
基本資料2(A2)	各年度分配(B2)	承造廠商專任工程人員(C2)	查核懲處狀況(D2)
基本資料3(A3)	各月分配(B3)	工地相關人員(C3)	工安　環保(D3)
基本資料4(A4)	營建資材需求(B4)	監造單位現場人員(C4)	異議申訴及訴訟(D4)
基本資料5(A5)	執行進度(B5)	規劃設計監造PCM簽證人員(C5)	服務滿意度(D5)
變更經費期程(A6)	驗收資料(B6)	完工或結案(C6)	
停工狀況(A7)	未開工原因(B7)	終止或解除合約(C7)	人力需求(D7)
付款狀況(A8)	開口合約派工(B8)	施工相片(C8)	影像連結(D8)
分包廠商(A9)			
流廢標紀錄(A10)	地理座標(B10)		履約情形計分(D10)

標案初次必填項目-預算編列B1

- 請依工程經費填列預算別、來源、科目、法定預算數等資料
- 不同年度預算須分別新增

標案名稱	臺北市政府工務局		
標案編號	108019	工程類別	裝(整)修工程
執行單位	臺北市政府工務局		
主辦機關	臺北市政府工務局	主管機關	臺北市政府工務局
發包預算	2,982.717千元	決標金額	2,981.000千元
實際決標日期	108年09月26日		
實際開工日期	108年10月01日	預付款	0.000千元

標案各年度預算來源資料(要修改請先點選年度)

年度	預算別	預算來源	預算科目或摘要	法定預算數 (千元)
108	地方公務預算	台北市	第一預備金	2,982.717

新增預算項目

- 按此可修改或刪除年度預算資料
- 後續如有契約變更而使用其他預算時，請點選此處新增預算項目資料

標案初次必填項目-預算編列B1

- 請依工程經費填列預算別、來源、科目、法定預算數等資料

標案名稱	臺北市政府工務局		
標案編號	108019	工程類別	裝(整)修工程
執行單位	臺北市政府工務局		
主辦機關	臺北市政府工務局	主管機關	臺北市政府工務局
發包預算	2,982.717千元	決標金額	2,981.000千元
實際決標日期	108年09月26日		
實際開工日期	108年10月01日	預付款	0.000千元

108年度預算編列情形	◉ 修改本項資料 ○ 刪除本項資料
預算別	地方公務預算
預算來源	台北市
預算科目名稱摘要	第一預備金 本案計畫名稱：(基本資料一(A1)未填報歸屬計畫或計畫非屬列管案件)
法定預算數	2982.717 千元 (填列本年度預算書中編列之法定預算數中本標案分配之額度，不含以前年度預算書中已編列之法定預算延至本年使用之保留款，本年度可使用之以前年度保留款請至年度分配(B2)填列)

確定 重填 放棄

- 修改或刪除年度預算資料
- 填寫預算別及預算來源
- 請確實管控所屬辦理補助其他機關、法人或團體及受其他機關補助之填寫狀況
- 填寫預算科目名稱及法定預算數
- 僅填寫本年度預算書編列至本標案額度，不含以前年度預算書編列預算延至本年度之保留款

標案初次必填項目-各年度分配B2

資料登錄		簡易填報說明	
基本資料1(A1)	預算編列(B1)	承造廠商之品管人員(C1)	施工執行督導(D1)
基本資料2(A2)	各年度分配(B2)	承造廠商專任工程人員(C2)	查核懲處狀況(D2)
基本資料3(A3)	各月分配(B3)	工地相關人員(C3)	工安　環保(D3)
基本資料4(A4)	營建資材需求(B4)	監造單位現場人員(C4)	異議申訴及訴訟(D4)
基本資料5(A5)	執行進度(B5)	規劃設計監造PCM簽證人員(C5)	服務滿意度(D5)
變更經費期程(A6)	驗收資料(B6)	完工或結案(C6)	
停工狀況(A7)	未開工原因(B7)	終止或解除合約(C7)	人力需求(D7)
付款狀況(A8)	開口合約派工(B8)	施工相片(C8)	影像連結(D8)
分包廠商(A9)			
流廢標紀錄(A10)	地理座標(B10)		履約情形計分(D10)

標案初次必填項目-各年度分配B2

標案名稱	臺北市政府工務局		
標案編號	108019	工程類別	裝(整)修工程
執行單位	臺北市政府工務局		
主辦機關	臺北市政府工務局	主管機關	臺北市政府工務局
發包預算	2,982.717千元	決標金額	2,981.000千元
實際決標日期	108年09月26日	變更設計後金額	3,260.930千元
實際開工日期	108年10月01日	預付款	0.000千元

標案各年度資料(要修改請先點選年度)

年度	當年度預算 (千元)	以前年度保留款 (千元)	專案補助款 (千元)	預定進度 %	實際進度 %	總累計預定支付 (千元)	總累計實際支付 (千元)
108	2,983			68.90%	96.00%	2,054	0

新增年度

- 按此可修改年度預算分配資料
- 如工程辦理期程有跨年度時，請點選此處新增跨年度預算分配項目資料

標案初次必填項目-各年度分配B2

標案名稱	臺北市政府工務局		
標案編號	108019	工程類別	裝(整)修工程
執行單位	臺北市政府工務局		
主辦機關	臺北市政府工務局	主管機關	臺北市政府工務局
發包預算	2,982.717千元	決標金額	2,981.000千元
實際決標日期	108年09月26日	變更設計後金額	3,260.930千元
實際開工日期	108年10月01日	預付款	0.000千元

年度*	108 ▾
本年度編列預算	千元(本欄請先至預算編列(B1)填報，各項資料屬本年度者將加總轉入)
歷年保留 本年可支用數	千元(如經費全屬本年度預算書中編列之法定預算，本欄免填，但請注意本年預算編列(B1)是否已填報完成)
專案補助款	千元 (專案補助款指未納入[illegible]預算而直接由中央機關專案補助之款項，如災後復建等)
物價指數調整款	千元
本年預定工作摘要	為求列印美觀，資料[illegible]Enter換行。
總累計預定進度	% (填列截至本年底止標案總累計預定進度)
總累計預定支付	千元(填列自工程開始起至本年底止之累計預定完成數)
年累計預定完成	千元(填列自本年1月起至本年底止之累計預定完成數，應為本年度可用預算總合，扣除要保留至下年度使用之保留款)

➢ 如有不同年度預算分配請點選此處選擇

➢ 如工程費用有以前年度保留款延至今年時請填此處

註：*表示為必填欄位，請務必填報

確定 重填 放棄

標案初次必填項目-各月分配B3

資料登錄		簡易填報說明	
基本資料1(A1)	預算編列(B1)	承造廠商之品管人員(C1)	施工執行督導(D1)
基本資料2(A2)	各年度分配(B2)	承造廠商專任工程人員(C2)	查核懲處狀況(D2)
基本資料3(A3)	各月分配(B3)	工地相關人員(C3)	工安　環保(D3)
基本資料4(A4)	營建資材需求(B4)	監造單位現場人員(C4)	異議申訴及訴訟(D4)
基本資料5(A5)	執行進度(B5)	規劃設計監造PCM簽證人員(C5)	服務滿意度(D5)
變更經費期程(A6)	驗收資料(B6)	完工或結案(C6)	
停工狀況(A7)	未開工原因(B7)	終止或解除合約(C7)	人力需求(D7)
付款狀況(A8)	開口合約派工(B8)	施工相片(C8)	影像連結(D8)
分包廠商(A9)			
流廢標紀錄(A10)	地理座標(B10)		履約情形計分(D10)

標案初次必填項目-各月分配B3

標案名稱	臺北市政府工務局		
標案編號	108019	工程類別	裝(整)修工程
執行單位	臺北市政府工務局		
主辦機關	臺北市政府工務局	主管機關	臺北市政府工務局
發包預算	2,982.717千元	決標金額	2,981.000千元
實際決標日期	108年09月26日	變更設計後金額	3,260.930千元
實際開工日期	108年10月01日	預付款	0.000千元

新增其他月份分配

標案各月份分配預算(要修改請先點選年月)

年/月	年累計預定進度	年累計預定完成(千元)	總累計預定進度	總累計預定完成(千元)	預定工作摘要
108/11	68.90%	2,054	68.90%	2,054	1.入口電動大門安裝測試 2.大門入口造型天花板施作 3.大門入口[illegible] 4.一樓及[illegible] 5.入口小門安裝 6.全室油漆修補 7.燈具及設備測試 8.環境清潔
108/10	60.00%	1,789	60.00%	1,789	1.既有設施設備搬遷或拆除運棄。 2.2樓走廊會議室天花板施作。 3.1樓門廳地坪打鑿，地坪磁磚鋪貼工程及1樓大門換新。 4.2樓辦公區、會議室及梯間鋁窗全部換新。 5.辦公區及梯間明架天花板新設及燈具一併更換。 6.全區水泥漆粉刷。 7.研討室及小會議室新增天花板及燈具。 8.大會議室、小會議室、辦公區、樓梯間及走廊鋪貼PVC地磚。 9.各區捲簾新設。 10.大會議室冷氣安裝、研討室冷氣搬遷及研討室飲水機搬遷工程。 11.入口電動大門安裝。

➢ 如工程辦理期程有分配不同月份時，請點選此處新增不同月份預算分配項目資料

➢ 按此可修改每月預算分配資料

標案初次必填項目-各月分配B3

標案名稱	臺北市政府工務局		
標案編號	108019	工程類別	裝(整)修工程
執行單位	臺北市政府工務局		
主辦機關	臺北市政府工務局	主管機關	臺北市政府工務局
發包預算	2,982.717千元	決標金額	2,981.000千元
實際決標日期	108年09月26日	變更設計後金額	3,260.930千元
實際開工日期	108年10月01日	預付款	0.000千元

資料月份	108 ▾ 年 (請選擇) ▾ 月
至本月止 年累計預定完成金額	千元 指本年1月至本月之累計預定完成金額
至本月止 年累計預定進度	%
至本月止 總累計預定支用金額	千元 指開工至本月之累計預定支用金額
至本月止 總累計預定進度	%
本月預定工作摘要	請填報預定施作內容，如地錨施作及土方開挖、x樓柱牆樑版模板組立及鋼筋綁紮等。

➢ 如新增月份分配可選擇分配之年、月，但如點選已新增後之月分配則不可修改年月

標案初次必填項目-營建資材需求B4

資料登錄		簡易填報說明	
基本資料1(A1)	預算編列(B1)	承造廠商之品管人員(C1)	施工執行督導(D1)
基本資料2(A2)	各年度分配(B2)	承造廠商專任工程人員(C2)	查核懲處狀況(D2)
基本資料3(A3)	各月分配(B3)	工地相關人員(C3)	工安　環保(D3)
基本資料4(A4)	營建資材需求(B4)	監造單位現場人員(C4)	異議申訴及訴訟(D4)
基本資料5(A5)	執行進度(B5)	規劃設計監造PCM簽證人員(C5)	服務滿意度(D5)
變更經費期程(A6)	驗收資料(B6)	完工或結案(C6)	
停工狀況(A7)	未開工原因(B7)	終止或解除合約(C7)	人力需求(D7)
付款狀況(A8)	開口合約派工(B8)	施工相片(C8)	影像連結(D8)
分包廠商(A9)			
流廢標紀錄(A10)	地理座標(B10)		履約情形計分(D10)

03 工程標案資料登錄

標案初次必填項目-營建資材需求B4

A1

標案名稱	臺北市政府工務局		
標案編號	108019		
執行單位	臺北市政府工務局		
主辦機關	臺北市政府工務局	主管機關	臺北市政府工務局
發包預算	2,982.717千元	決標金額	2,981.000千元
實際決標日期	108年09月26日	設計後金額	3,260.930千元
實際開工日期	108年10月01日	預付款	0.000千元

➢ 需求資材類別及總需求量由基本資料1所填列之數量帶入

填報說明

營建資材各月份需求分配表 (要修改請先點選年月)

資材類別	預拌混凝土 (立方米)	
總需求量	2	
年/月	當月	累計
108/10	(未填)	0 (0.0%)
108/11	(未填)	0 (0.0%)


新增其他月份營建資材需求

一、 為避免營建資材發生突發性短缺而造成市場供需失調，影響工程推動，請依照施工計畫書中大宗資材分配量，填列每月預定使用需求，自開工月份至完工月份止。
二、 每一工程開工後僅需填報一次完成即可，並非每月都要填報。
三、 期程在未來兩年以後才完工之跨年度標案請至少預估未來兩年需求量。

➢ 點選次處新增各月份使用量

標案初次必填項目-營建資材需求B4

A1



➢ B4所顯示之營建資材係依照基本資料1所填列之大宗營建資材需求數量，並於此處顯示

B4

標案名稱	臺北市政府工務局		
標案編號	108019	工程類別	裝(整)修工程
執行單位	臺北市政府工務局		
主辦機關	臺北市政府工務局	主管機關	臺北市政府工務局
發包預算	2,982.717千元	決標金額	2,981.000千元
實際決標日期	108年09月26日	變更設計後金額	3,260.930千元
實際開工日期	108年10月01日	預付款	0.000千元

資料月份	108 年 11 月 (總需求量請至基本資料一填報)
本月預拌混凝土預定使用量 (M033102)	立方米 總需求量 2 立方米，其他月份已分配 0 立方米) 包括各種抗壓強度，不限交貨地點、泵送高度等。

確定 重填 放棄

➢ 請依照每月實際使用大宗營建資材數量確實填寫

標案初次必填項目

承造廠商之品管人員C1


專職或兼職、專長、進駐本工地日期、解聘或完工日期、受聘時服務單位、目前狀況等

承造廠商專任工程人員C2

姓名、電話、證書類別及編號、負責本工程起始及結束日期、目前狀況等

工地相關人員C3

姓名、電話、職稱、證書編號、專職或非專職、受聘本工程起始及結束日期、目前狀況等




監造單位現場人員C4

專職或非專職、現場人員電話及專長、進駐本工地日期、解聘或完工日期、受聘時服務單位、目前狀況等

規劃設計監造PCM簽證人員C5

身分證號、姓名、證照種類、證書編號、簽證項目、目前狀況、負責本工程起始及結束日期、目前狀況等

標案初次必填項目-相關人員查證



工程標案資料登錄

標案初次必填項目-相關人員查證

使用單位：臺北市政府工務局　　使用人員：林家弘 登出


回首頁 回前頁 公共工程標案管理系統->統計分析

決策支援	長官想知道的
廠商分析	廠商承攬排行 規劃單位排行 設計單位排行 監造單位排行 規劃設計監造 PCM單位排行 廠商履歷表
標案報表	標案自選欄位表 標案統計表 標案明細簡表 專案列管明細 管考進度表 委託或補助案 標案期程表 復建工程請款表 復建專案明細 保證金管控表 進度查證表 滿意度調查表 履約情形計分 標案開工要件 工地預拌設備
異常狀況	施工落後表 進度未登錄清單 停工中標案 已解約標案 變更設計表 異議申訴表 全民督工分析 久未開工標案 逾期未估驗 逾期未完工 已完工未驗收 竣工未決算表 流廢標明細表 工安事件表 環保裁處表
人員管制	品管人員一覽表 監造現場人員表 品管未登錄清單 監造未登錄清單 人力需求一覽 工程人員履歷
品質查核	品質查核一覽表 查核逾期未結 查核結果處置 查核缺失統計 五項指標表 公告查核丙等工程
其他服務	標案轉成 XML 傳送研考XML 轉成 中文XML 地理資訊服務

標案初次必填項目-相關人員查證







標案初次必填項目-承造廠商之品管人員C1

資料登錄		簡易填報說明	
基本資料1(A1)	預算編列(B1)	承造廠商之品管人員(C1)	施工執行督導(D1)
基本資料2(A2)	各年度分配(B2)	承造廠商專任工程人員(C2)	查核懲處狀況(D2)
基本資料3(A3)	各月分配(B3)	工地相關人員(C3)	工安　環保(D3)
基本資料4(A4)	營建資材需求(B4)	監造單位現場人員(C4)	異議申訴及訴訟(D4)
基本資料5(A5)	執行進度(B5)	規劃設計監造PCM簽證人員(C5)	服務滿意度(D5)
變更經費期程(A6)	驗收資料(B6)	完工或結案(C6)	
停工狀況(A7)	未開工原因(B7)	終止或解除合約(C7)	人力需求(D7)
付款狀況(A8)	開口合約派工(B8)	施工相片(C8)	影像連結(D8)
分包廠商(A9)			
流廢標紀錄(A10)	地理座標(B10)		履約情形計分(D10)

03 工程標案資料登錄

標案初次必填項目-承造廠商之品管人員C1

標案名稱	臺北市政府工務局			標案編號	108019
工程地點	臺北市大安區建國	開工日期	108.10.01	預定完工日期	108.12.29
決標金額	2,981(千元) 變更設計後契約金額： 3,261千元	品管費用	23(千元)		
工程主辦機關	臺北市政府工務局	承辦人	姓名	劉	
			電話	02-27817969轉130	
監造單位	李甫峰建築師事務所	廠商	綠動室內裝修設計工程		
工地聯絡	工地負責人姓名：羅 聯絡地址：宜蘭縣羅東鎮				

品質計畫書核定單位	臺北市政府工務局
品質計畫書核定日期	1081009
品質計畫書核定文號	北市工品字第1083020115號

新增標案品管人員

➢ 依契約規定新增標案品管人員

廠商品管人員

姓名	專長	身分證號	進駐工地日期	目前狀況
羅	機電	G12052xxxx	1081001	非專職 在職

編輯標案品管人員
姓名：羅 身分證統一編號：G12052xxxx
填表日期：108年10月18日初次提報日期：108年10月18日

登錄權限	◉ 本機關所有帳號密碼 ○ 本本帳號密碼
專職或非專職	○ 專職人員 ◉ 非專職人員
品管人員聯絡電話	0935-533-336
品管人員專長	機電 （填寫與工作性質及學經歷相符之專長，如建築、土木、機電等。）
進駐本工地日期	108 年 10 月 1 日
解聘或完工日期	（請選擇） 年 （請選擇） 月 （請選擇） 日
受聘時服務單位	綠動室內裝修工程有限公司
目前狀況	在職
備註	
填表人姓名	劉
聯絡電話	02-27817969#130

➢ 初次填寫系統預設為在職，不可更改，後續依照品管人員狀況修改登錄目前狀況

在職
- 在職
- 中途離職
- 竣工解職
- 查核丙等被撤換
- 查核缺失改善成效不佳被更換
- 未實際於工地執行工作被更換
- 未能確實執行工作被更換

標案初次必填項目-承造廠商之品管人員C1

➢ 登錄標案品管人員注意事項:

臺北市政府公共工程施工品質管理作業要點
中華民國108年11月7日臺北市政府(108)府工品字第1083021449號令修正發布

(一)每一標案最低品管人員人數規定：

工程採購金額	品管人員設置
新臺幣二億元以上之工程	專職品管人員至少二人
新臺幣二千萬元以上未達二億元之工程	專職品管人員至少一人
未達新臺幣二千萬元之工程	兼職品管人員至少一人

(二)專職及兼職之規定：

專職品管人員: 不得跨越其他工程，亦不得再兼其他職務，且契約施工期間應在工地執行職務。

兼職品管人員: 得同時兼任本工程其他職務或其他工程職務。
惟限於兼職臺北市、新北市、基隆市、桃園市及宜蘭縣地區或本府工程，且兼職以三件工程為上限，並不得超過五項職務。

(三)登錄時機：

1.廠商應於開工前，將品管人員之登錄表報請監造單位審查，並經機關核定後，七日內由機關填報。

2.上述品管人員異動或工程竣工時，亦同。若有非可歸責於廠商之事由，致未能開工或延期開工，廠商仍應依規定報請監造單位審查，經機關核定後，機關俟於開工前始填報。

3.如停工將逾一個月以上時，除契約另有約定外，廠商得向機關申請將品管人員登錄為解職，惟承攬廠商接獲機關復工之通知後，應重新報請監造單位審查，並經機關核定後，由機關重新登錄。

標案初次必填項目-承造廠商專任工程人員C2

資料登錄		簡易填報說明	
基本資料1(A1)	預算編列(B1)	承造廠商之品管人員(C1)	施工執行督導(D1)
基本資料2(A2)	各年度分配(B2)	承造廠商專任工程人員(C2)	查核懲處狀況(D2)
基本資料3(A3)	各月分配(B3)	工地相關人員(C3)	工安　環保(D3)
基本資料4(A4)	營建資材需求(B4)	監造單位現場人員(C4)	異議申訴及訴訟(D4)
基本資料5(A5)	執行進度(B5)	規劃設計監造PCM簽證人員(C5)	服務滿意度(D5)
變更經費期程(A6)	驗收資料(B6)	完工或結案(C6)	
停工狀況(A7)	未開工原因(B7)	終止或解除合約(C7)	人力需求(D7)
付款狀況(A8)	開口合約派工(B8)	施工相片(C8)	影像連結(D8)
分包廠商(A9)			
流廢標紀錄(A10)	地理座標(B10)		履約情形計分(D10)

標案初次必填項目-承造廠商專任工程人員C2

標案名稱	108年度臺北市			標案編號	GEO1084078
工程地點	臺北市信義區、臺北市文山區	開工日期	108.06.03	預定完工日期	108.12.24
決標金額	13,900(千元)	品管費用	236(千元)		
工程主辦機關	臺北市政府工務局	承辦人	姓名		
			電話		
監造單位	開巨技術顧問有限公司	承造廠商	協翔營造工程股份有限公司		
工地聯絡	簡 、宜蘭縣員山鄉茄苳路42-9號、(03)9224825				

新增廠商專任工程人員

➢ 新增廠商專任工程人員

承造廠商專任工程人員					
姓名	身分證號	證照種類	證照號碼	負責本工程起始日期	目前狀況
張守	A12160xxxx	技師	技證字第002181號	1080603	在職



➢ 依專任工程人員類型選擇證照種類並登錄
➢ 廠商如非屬營造業，有關專任工程人員辦理之事項，則由廠商負責人或專業技師辦理

標案初次必填項目-工地相關人員C3

資料登錄		簡易填報說明	
基本資料1(A1)	預算編列(B1)	承造廠商之品管人員(C1)	施工執行督導(D1)
基本資料2(A2)	各年度分配(B2)	承造廠商專任工程人員(C2)	查核懲處狀況(D2)
基本資料3(A3)	各月分配(B3)	工地相關人員(C3)	工安　環保(D3)
基本資料4(A4)	營建資材需求(B4)	監造單位現場人員(C4)	異議申訴及訴訟(D4)
基本資料5(A5)	執行進度(B5)	規劃設計監造PCM簽證人員(C5)	服務滿意度(D5)
變更經費期程(A6)	驗收資料(B6)	完工或結案(C6)	
停工狀況(A7)	未開工原因(B7)	終止或解除合約(C7)	人力需求(D7)
付款狀況(A8)	開口合約派工(B8)	施工相片(C8)	影像連結(D8)
分包廠商(A9)			
流廢標紀錄(A10)	地理座標(B10)		履約情形計分(D10)

標案初次必填項目-工地相關人員C3

標案名稱	臺北市政府工務局			標案編號	108019
工程地點	臺北市大安區建國南路 1號	開工日期	108.10.01	預定完工日期	108.12.29
決標金額	2,981(千元) 變更設計後契約金額：3,261千元	品管費用	23(千元)		
工程主辦機關	臺北市政府工務局	承辦人	姓名	劉	
			電話	02-27817969轉130	
監造單位	李南峰建築師事務所	承造廠商	綠動室內裝修設計工程		
工地聯絡	工地負責人姓名：羅 聯絡地址：宜蘭縣羅東鎮				

新增工地相關人員

工地相關人員

姓名	身分證號	職稱	證照號碼	受聘本工程起始日期	目前狀況
邱	P22230xxxx	安衛人員	營勞員字第52511號	1081001	非專職 在職
羅	G12052xxxx	工地負責人	無	1081001	非專職 在職

- 新增工地相關人員，如工地主任、技術士、安衛人員、工地負責人、其他合約規定人員等

工地相關人員

身分證號	（主辦機關應依相關法規及契約約定確實審查並與當事人確認後再行登錄）
姓名	電話：
職稱	(請選擇) (請選擇) 工地主任 技術士 安衛人員 工地負責人 其他合約規定人員
專職或非專職	專職人員 非專職人員 （如依法未規定應聘用專職人員，點選非專職時，可同時受聘於其他工程。）
證書編號	（工地負責人無證書，證書編號欄位請填寫[無]）
受聘本工程起始日期	108 年 11 月 (請選擇) 日
目前狀況	在職 (請選擇) 在職 中途離職 竣工解職 表現不良遭撤換
備註	（填寫在職期間發生之重要事件，供初審查核被
填表人姓名	林家弘
聯絡電話	02-27817969

- 依契約規定選擇類型及證照種類並登錄
- 第一次填報預設為在職，後續可依實際狀況選擇填報

標案初次必填項目-工地相關人員C3

➢ 登錄標案工地相關人員注意事項:

(一)工地負責人：依本府工程採購契約範本第9條規定

預算金額2000萬元以上:	工地負責人應為專任，不得跨越其他工程，亦不得再兼任本工程其他職務，且施工時應在工地執行職務。
預算金額未達2000萬元:	工地負責人得同時兼任本工程其他職務或其他工程職務，兼任工地負責人須受聘於廠商，惟其兼任之工程限於臺北市、新北市、基隆市、桃園市及宜蘭縣地區或本府工程，且兼任以3件工程為上限，並不得超過5項職務，且兼任之職務應符合相關法令規定。

(二)工地主任：依營造業法第30條及細則第18條規定

營造業法第30條:	營造業承攬一定金額或一定規模以上之工程，其施工期間，應於工地置工地主任。前項設置之工地主任於施工期間，不得同時兼任其他營造工地主任之業務。
細則第18條: 應置工地主任之工程金額或規模	一、承攬金額新臺幣五千萬元以上之工程。 二、建築物高度三十六公尺以上之工程。 三、建築物地下室開挖十公尺以上之工程。 四、橋樑柱跨距二十五公尺以上之工程。

(三)安衛人員：依職業安全衛生管理辦法第3條規定

第一類事業(營造業)之事業單位勞工人數在一百人以上者，所置管理人員應為專職。

(四)技術士：依營造業法第33條規定

營造業承攬之工程，其專業工程特定施工項目，應置一定種類、比率或人數之技術士。

標案初次必填項目-監造單位現場人員C4

資料登錄		簡易填報說明	
基本資料1(A1)	預算編列(B1)	承造廠商之品管人員(C1)	施工執行督導(D1)
基本資料2(A2)	各年度分配(B2)	承造廠商專任工程人員(C2)	查核懲處狀況(D2)
基本資料3(A3)	各月分配(B3)	工地相關人員(C3)	工安　環保(D3)
基本資料4(A4)	營建資材需求(B4)	監造單位現場人員(C4)	異議申訴及訴訟(D4)
基本資料5(A5)	執行進度(B5)	規劃設計監造PCM簽證人員(C5)	服務滿意度(D5)
變更經費期程(A6)	驗收資料(B6)	完工或結案(C6)	
停工狀況(A7)	未開工原因(B7)	終止或解除合約(C7)	人力需求(D7)
付款狀況(A8)	開口合約派工(B8)	施工相片(C8)	影像連結(D8)
分包廠商(A9)			
流廢標紀錄(A10)	地理座標(B10)		履約情形計分(D10)

標案初次必填項目-監造單位現場人員C4

標案名稱	臺北市政府工務局			標案編號	108019
工程地點	臺北市大安區建國南路1段63-1號	開工日期	108.10.01	預定完工日期	108.12.29
決標金額	2,981(千元) 變更設計後契約金額：3,261千元	監造費用	45(千元)		
工程主辦機關	臺北市政府工務局	承辦人	姓名		
			電話		
監造單位	李甫峰建築師事務所	廠商	綠動室內裝修設計工程		
工地聯絡	工地負責人姓名：羅 聯絡地址：宜蘭縣羅東鎮				

監造計畫書核定單位	臺北市政府工務局
監造計畫書核定日期	1081009
監造計畫書核定文號	北市工品字第1083020115號

新增監造單位受訓合格之現場人員

➢ 依契約規定新增監造單位現場人員

監造單位受訓合格之現場人員

姓名	專長	身分證號	進駐工地日期	目前狀況
李	建築	A12041xxxx	1081111	非專職 在職

監造單位派駐現場人員

姓名：李 身分證統一編號：A12041xxxx

初次提報日期：108年11月11日

登錄權限	◉ 本機關所有帳號密碼 ○ 限本帳號密碼 (登錄權限如選限本帳號密碼時，權限其他帳號將只能查閱而無法登錄資料。)
專職或非專職	○ 專職人員 ◉ 非專職人員 (如同時承攬多處現場人員，監造非專職時，可同時受聘於其他工程。)
現場人員聯絡電話	
現場人員專長	建築 (填寫與工作性質及學經歷相符之專長，如建築、土木、機電等。)
進駐本工地日期	108 年 11 月 11 日 (初次填報人員時，請填寫進駐工地日期不可與前一工程解職日期重疊。)
解聘或完工日期	(請選擇) 年 (請選擇) 月 (請選擇) 日(解聘或完工日期未到時，請勿登入)
受聘時服務單位	
目前狀況	在職 (如需辦理解職，應先至完工或解約登載標案頁辦完工日 監造現場人員如因品質查核不良被撤換時，應填寫撤換，並列印監造現場人員登錄表隨同查核
備註	監造現場人員如因品質查核不良被撤換時，應於下拉選列被撤換原因
填表人姓名	林家弘
聯絡電話	02-27817989

➢ 初次填寫系統預設為在職，不可更改，後續依照監造現場人員狀況修改登錄目前情況

在職
在職
中途離職
竣工解職
查核丙等被撤換
查核缺失改善成效不佳被更換
未實際於工地執行工作被更換
未能確實執行工作被更換

標案初次必填項目-監造單位現場人員C4

➢ 登錄標案監造現場人員注意事項:

臺北市政府公共工程施工品質管理作業要點
中華民國108年11月7日臺北市政府(108)府工品字第1083021449號令修正發布

(一)每一標案最低監造現場人員人數規定：

工程採購金額	監造現場人員設置
新臺幣二億元以上之工程	專職現場人員至少二人
新臺幣五千萬元以上未達二億元之工程	專職現場人員至少一人
未達新臺幣五千萬元之工程	兼職現場人員至少一人

(二)專職及兼職之規定：

專職現場人員: 不得跨越其他工程，亦不得再兼其他職務，且監造服務期間應在工地執行職務。

兼職現場人員: 得同時兼任本工程其他職務或其他工程職務。
惟限於兼職臺北市、新北市、基隆市、桃園市及宜蘭縣地區或本府工程，且兼職以三件工程為上限，並不得超過五項職務。

(三)登錄時機：

1.廠商應於開工前，將現場人員之登錄表經機關核定後，七日內由機關填報。

2.上述人員異動或工程竣工時，亦同。若有非可歸責於廠商之事由，致未能開工或延期開工，監造單位仍應依規定報請機關核定後，機關俟於開工前始填報。

3.如停工將逾一個月以上時，除契約另有約定外，監造單位得向機關申請將現場人員登錄為解職，惟監造單位接獲機關復工之通知後，應重新報請經機關核定後，由機關重新登錄。

標案初次必填項目-規劃設計監造PCM簽證人員C5

資料登錄		簡易填報說明	
基本資料1(A1)	預算編列(B1)	承造廠商之品管人員(C1)	施工執行督導(D1)
基本資料2(A2)	各年度分配(B2)	承造廠商專任工程人員(C2)	查核懲處狀況(D2)
基本資料3(A3)	各月分配(B3)	工地相關人員(C3)	工安　環保(D3)
基本資料4(A4)	營建資材需求(B4)	監造單位現場人員(C4)	異議申訴及訴訟(D4)
基本資料5(A5)	執行進度(B5)	規劃設計監造PCM簽證人員(C5)	服務滿意度(D5)
變更經費期程(A6)	驗收資料(B6)	完工或結案(C6)	
停工狀況(A7)	未開工原因(B7)	終止或解除合約(C7)	人力需求(D7)
付款狀況(A8)	開口合約派工(B8)	施工相片(C8)	影像連結(D8)
分包廠商(A9)			
流廢標紀錄(A10)	地理座標(B10)		履約情形計分(D10)

03 工程標案資料登錄

標案初次必填項目-規劃設計監造PCM簽證人員C5

標案名稱	108年度臺北市[redacted]			標案編號	GEO1084078
工程地點	臺北市信義區、臺北市文山區	開工日期	108.06.03	預定完工日期	108.12.24
決標金額	13,900(千元)	品管費用	236(千元)		
工程主辦機關	臺北市政府工務局[redacted]	承辦人	姓名	[redacted]	
			電話	[redacted]	
監造單位	開亘技術顧問有限公司	承造廠商	協翔營造工程股份有限公司		
工地聯絡	商[redacted]、宜蘭縣員山鄉茄苳路42-9號、(03)9224825				

新增專技人員

➢ 新增規劃、設計、監造、PCM專技人員

規劃、設計、專案管理、監造負責之專技人員

姓名	身分證號	證照種類	證照號碼	工作項目	目前狀況
[redacted]	A12475xxxx	技師	技證字第014117號	監造 1080603	工程施工中
[redacted]	H12094xxxx	技師	技執[redacted]000590號	監造 1080603 規劃 1080603 設計 1080603	工程施工中

規劃、設計、專案管理、監造負責之專技人員
(請依廠商提供之內容填寫)

身分證號	(非屬法令規範需填報規劃、設計、專案管理、監造負責之專技人員，填報時請於身分證號欄填寫[Z888888888]) (主辦機關應依相關法規及契約約定主動檢視審查專技人員資格及參與公
姓名	電話： (非屬法令規範需填報規劃、設計、專案管理、監造負責之專技人員，請於姓名欄填寫[不適用])
證照種類	技師 (填寫依法取得相關類科證照種類，如建築師、技師等。)
證書編號	(填寫符合依法取得相關類科技師或建築師
簽證項目	設計 自 年 月 日 至 年 月 日止 監造 自 年 月 日 至 年 月 日止
其他項目	規劃 自 年 月 日 至 年 月 日止 專案管理 自 年 月 日 至 年 月 日止
目前狀況	工程施工中
負責本工程起始日期	108 年 11 月 (請選擇) 日
負責本工程結束日期	(請選擇) 年 (請選擇) 月 (請選擇) 日 (解職或完工日期未到時，請勿登入)
備註	(填寫工程施工中期間發生之相關狀況，例如經上級單位查核要求檢討責任或懲處等。)

(請選擇)
建築師
技師
專業工程人員

➢ 依專任工程人員類型選擇證照種類並登錄

➢ 依人員擔任簽證或其他項目勾選填報
➢ 填報日期僅需填寫起始日期即可，俟工程竣工後或人員解職時再填寫結束日期

施工期間需定期填報項目-執行進度 B5

資料登錄		簡易填報說明	
基本資料1(A1)	預算編列(B1)	承造廠商之品管人員(C1)	施工執行督導(D1)
基本資料2(A2)	各年度分配(B2)	承造廠商專任工程人員(C2)	查核懲處狀況(D2)
基本資料3(A3)	各月分配(B3)	工地相關人員(C3)	工安　環保(D3)
基本資料4(A4)	營建資材需求(B4)	監造單位現場人員(C4)	異議申訴及訴訟(D4)
基本資料5(A5)	執行進度(B5)	規劃設計監造PCM簽證人員(C5)	服務滿意度(D5)
變更經費期程(A6)	驗收資料(B6)	完工或結案(C6)	
停工狀況(A7)	未開工原因(B7)	終止或解除合約(C7)	人力需求(D7)
付款狀況(A8)	開口合約派工(B8)	施工相片(C8)	影像連結(D8)
分包廠商(A9)			
流廢標紀錄(A10)	地理座標(B10)		履約情形計分(D10)

施工期間需定期填報項目-執行進度 B5

標案名稱	臺北市政府工務局		
標案編號	108019	工程類別	裝(整)修工程
執行單位	臺北市政府工務局		
主辦機關	臺北市政府工務局	主管機關	臺北市政府工務局
發包預算	2,982.717千元	決標金額	2,981.000千元
實際決標日期	108年09月26日	變更設計後金額	3,260.930千元
實際開工日期	108年10月01日	預付款	0.000千元

填報其他月份進度

新 通知廠商彙整本月執行進度資料
提前填報108年12月進度

新功能:
通知廠商彙整本月執行進度資料

臺北市政府所屬各機關工程施工及驗收基準
工程採購契約範本(附錄三) 工作協調及工程會議 3.3 進度會議：

若本進度資料有修改，請先按【確定】鍵儲存，以免遺失資料。

請填報截至 108 年 11 月底止之進度資料
(注意：以下金額之單位皆為千元且不必輸入逗點)

核定工期 總天數	90天	總累計 已用工期	60 天 請依當月最後施工日之公共工程施工日誌累計工期填報
總累計 預定進度	68.9 %	總累計 實際進度	96 % 為承攬廠商之施工進度，並非研考單位之管考進度
總累計 預定完成金額	2053.611 千元 指開工至108年11月之累計預定完成金額	總累計 實際完成金額	2863.408 千元 包含已完成施做尚未估驗計價之金額
年累計 預定進度	68.9 % 指108年1月至11月之累計預定完成工作量佔本年全年工作量之比率	年累計 實際進度	96 %
年累計 預定完成金額	2053.611 千元 指108年1月至11月之累計預定完成金額	年累計 實際完成金額	2863.408 千元 指108年1月至11月之累計實際完成金額

03 工程標案資料登錄

施工期間需定期填報項目-執行進度 B5

標案名稱	臺北市政府工務局		
標案編號	108019	工程類別	裝(整)修工程
執行單位	臺北市政府工務局		
主辦機關	臺北市政府工務局	主管機關	臺北市政府工務局
發包預算	2,982.717千元	決標金額	2,981.000千元
實際決標日期	108年09月26日	變更設計後金額	3,260.930千元
實際開工日期	108年10月01日	預付款	0.000千元
承攬廠商	綠動室內裝修設計工程		
監造單位	李甫峰建築師事務所		
廠商Email	istyle22@mail.taipei.gov.tw		
通知填報月份	108 ▾ 年 12 ▾ 月		

填寫廠商E-mail，完成後確定送出即通知廠商填報

確定 重填 放棄

說明：
一、 [通知廠商先行彙整]主要為將本機關月填報進度內容有關廠商 所掌握於施工日誌的一手資料，原本書面提供主辦機關填報，提供另一管道由廠商 直接上網先行彙整相關內容。
二、 廠商收到電子郵件後，可直接點選附超連結，上網填報相關內容，無須帳號密碼。
三、 當主辦機關完成該月進度填報後，附將無法由所附超連結再更改相關內容。
四、 如要使用本功能通知廠商協助填報，建議每月月底28日前發送填報通知，讓廠商有足夠時間填報，發送之Email信箱內容應正確，初期並口頭告知對口人員收信後協助填報。
五、 如廠商填報內容有誤，亦可在B5進度填報時直接修正。

使用單位：臺北市政府工務局

回首頁 回前頁 公共工程標案管理資訊系統->標案資料登錄->進度填報->寄發廠商填報通知

將於10分鐘後寄發填報廠商匯整108年12月施工日誌信函給綠動室內裝修設計工程。

主旨：公共工程廠商施工日誌彙整填報通知

您好！
感謝您在百忙之中參與公共工程標案承攬工作，臺北市政府工務局透過網路傳送，轉知請您彙整填報本(108)年 12 月施作工程施工日誌之內容，相關內容在主辦機關完成本月進度填報前，您可直接點選填報。

謝謝

標案名稱：臺北市政府工務局
主辦機關：臺北市政府工務局

寄發日期：108 年 12 月 30 日

※可直接點選 http://cmdweb.pcc.gov.tw/pccms/owa/comnthmail.edprjmnth?cpr=3J4F444P4049262R2L371P2F252D212G242K283H1R2B242F252M2C2M1N28241N2A1N28242C212P 填報本案施工日誌之彙整內容。

施工期間需定期填報項目-執行進度 B5

標案名稱	臺北市政府工務局		
標案編號	108019	工程類別	裝(整)修工程
執行單位	臺北市政府工務局		
主辦機關	臺北市政府工務局	主管機關	臺北市政府工務局
發包預算	2,982.717千元	決標金額	2,981.000千元
實際決標日期	108年09月26日	變更設計後金額	3,260.930千元
實際開工日期	108年10月01日	預付款	0.000千元

填報其他月份進度

如要修改以前月份之進度資料可以點選此處

通知廠商彙整本月執行進度資料
提前填報108年12月進度

臺北市政府所屬各機關工程施工及驗收基準
工程採購契約範本(附錄三) 工作協調及工程會議 3.3 進度會議：

若本進度資料有修改，請先按【確定】鍵儲存，以免遺失資料。

請填報截至 108 年 11 月底止之進度資料
(注意：以下金額之單位皆為千元且不必輸入逗點)

核定工期 總天數	90天	總累計 已用工期	60 天 請依當月最後施工月之公共工程施工日誌累計工期填報
總累計 預定進度	68.9 %	總累計 實際進度	96 % 為承攬廠商之施工進度，並非研考單位之管考進度
總累計 預定完成金額	2053.611 千元 指開工至108年11月之累計預定完成金額	總累計 實際完成金額	2863.408 千元 包含已完成施做尚未估驗計價之金額
年累計 預定進度	68.9 % 指108年1月至11月之累計預定完成工作量佔本年全年工作量之比率	年累計 實際進度	96 %
年累計 預定完成金額	2053.611 千元 指108年1月至11月之累計預定完成金額	年累計 實際完成金額	2863.408 千元 指108年1月至11月之累計實際完成金額

總累計預定進度(%):
係指自開工日起至填報日前一個月月底之工程預定應施作進度(如工程有跨年度，則包含以前年度之進度)

總累計實際進度(%):
係指自開工日起至填報日前一個月月底之工程實際已施作進度(如工程有跨年度，則包含以前年度之進度)

施工期間需定期填報項目-執行進度 B5

標案名稱	臺北市政府工務局		
標案編號	108019	工程類別	裝(整)修工程
執行單位	臺北市政府工務局		
主辦機關	臺北市政府工務局	主管機關	臺北市政府工務局
發包預算	2,982.717千元	決標金額	2,981.000千元
實際決標日期	108年09月26日	變更設計後金額	3,260.930千元
實際開工日期	108年10月01日	預付款	0.000千元

填報其他月份進度

新 通知廠商彙整本月執行進度資料
提前填報108年12月進度

臺北市政府所屬各機關工程施工及驗收基準
工程採購契約範本(附錄三) 工作協調及工程會議 3.3 進度會議：

若本進度資料有修改，請先按【確定】鍵儲存，以免遺失資料。

請填報截至 108 年 11 月底止之進度資料
(注意：以下金額之單位皆為千元且不必輸入逗點)

核定工期 總天數	90天	總累計 已用工期	60 天 請依當月最後施工日之公共工程施工日誌累計工期填報
總累計 預定進度	68.9 %	總累計 實際進度	96 % 為承攬廠商之施工進度，並非研考單位之管考進度
總累計 預定完成金額	2053.611 千元 指開工至108年11月之累計預定完成金額	總累計 實際完成金額	2863.408 千元 包含已完成施做尚未估驗計價之金額
年累計 預定進度	68.9 % 指108年1月至11月之累計預定完成工作量佔本年全年工作量之比率	年累計 實際進度	96 %
年累計 預定完成金額	2053.611 千元 指108年1月至11月之累計預定完成金額	年累計 實際完成金額	2863.408 千元 指108年1月至11月之累計實際完成金額

總累計預定完成金額(千元):
係指自開工日起至填報日前一個月月底之工程預定應施作工程金額(如工程有跨年度，則包含以前年度之金額)

總累計實際完成金額(千元):
係指自開工日起至填報日前一個月月底之工程實際已施作工程金額(如工程有跨年度，則包含以前年度之金額)

施工期間需定期填報項目-執行進度 B5

標案名稱	臺北市政府工務局		
標案編號	108019	工程類別	裝(整)修工程
執行單位	臺北市政府工務局		
主辦機關	臺北市政府工務局	主管機關	臺北市政府工務局
發包預算	2,982.717千元	決標金額	2,981.000千元
實際決標日期	108年09月26日	變更設計後金額	3,260.930千元
實際開工日期	108年10月01日	預付款	0.000千元

填報其他月份進度

新 通知廠商彙整本月執行進度資料
提前填報108年12月進度

臺北市政府所屬各機關工程施工及驗收基準
工程採購契約範本(附錄三) 工作協調及工程會議 3.3 進度會議：

若本進度資料有修改，請先按【確定】鍵儲存，以免遺失資料。

請填報截至 108 年 11 月底止之進度資料
(注意：以下金額之單位皆為千元且不必輸入逗點)

核定工期總天數	90天	總累計已用工期	60 天 請依當月最後施工日之公共工程施工日誌累計工期填報
總累計預定進度	68.9 %	總累計實際進度	96 % 為承攬廠商之施工進度，並非研考單位之管考進度
總累計預定完成金額	2053.611 千元 指開工至108年11月之累計預定完成金額	總累計實際完成金額	2863.408 千元 包含已完成施做尚未估驗計價之金額
年累計預定進度	68.9 % 指108年1月至11月之累計預定完成工作量佔本年全年工作量之比率	年累計實際進度	96 %
年累計預定完成金額	2053.611 千元 指108年1月至11月之累計預定完成金額	年累計實際完成金額	2863.408 千元 指108年1月至11月之累計實際完成金額

年累計預定進度(%):
係指當年度1月1日起至填報日前一個月月底之工程預定應施作進度(僅計算當年度之進度)

年累計實際進度(%):
係指當年度1月1日起至填報日前一個月月底之工程實際已施作進度(僅計算當年度之進度)

施工期間需定期填報項目-執行進度 B5

標案名稱	臺北市政府工務局		
標案編號	108019	工程類別	裝(整)修工程
執行單位	臺北市政府工務局		
主辦機關	臺北市政府工務局	主管機關	臺北市政府工務局
發包預算	2,982.717千元	決標金額	2,981.000千元
實際決標日期	108年09月26日	變更設計後金額	3,260.930千元
實際開工日期	108年10月01日	預付款	0.000千元

填報其他月份進度

新 通知廠商彙整本月執行進度資料
提前填報108年12月進度

臺北市政府所屬各機關工程施工及驗收基準
工程採購契約範本(附錄三) 工作協調及工程會議 3.3 進度會議：

若本進度資料有修改，請先按【確定】鍵儲存，以免遺失資料。

請填報截至 108 年 11 月底止之進度資料
(注意：以下金額之單位皆為千元且不必輸入逗點)

核定工期總天數	90天	總累計已用工期	60 天 請依當月最後施工日之公共工程施工日誌累計工期填報
總累計預定進度	68.9 %	總累計實際進度	96 % 為承攬廠商之施工進度，並非研考單位之管考進度
總累計預定完成金額	2053.611 千元 指開工至108年11月之累計預定完成金額	總累計實際完成金額	2863.408 千元 包含已完成施做尚未估驗計價之金額
年累計預定進度	68.9 % 指108年1月至11月之累計預定完成工作量佔本年全年工作量之比率	年累計實際進度	96 %
年累計預定完成金額	2053.611 千元 指108年1月至11月之累計預定完成金額	年累計實際完成金額	2863.408 千元 指108年1月至11月之累計實際完成金額


年累計預定完成金額(千元):
係指當年度1月1日起至填報日前一個月月底之工程預定應施作工程金額(僅計算當年度之金額)

年累計實際完成金額(千元):
係指當年度1月1日起至填報日前一個月月底之工程實際已施作工程金額(僅計算當年度之金額)

施工期間需定期填報項目-執行進度 B5

請依標案執行狀況確實填寫。

總累計估驗計價金額為截至填報日前一個月月底已完成估驗計價之累計廠商已領取金額 (包含工程預付款)，加上施工中依契約規定留存之估驗計價保留款。



係指截至填報日前一個月月底止，已完成施作由廠商估驗計價領取後尚餘之金額，不含施工中依契約規定留存之估驗計價保留款。

待支付款不可大於**[總累計實際完成金額]-[已完成估驗計價金額]+[預付款轉正金額]**

如有其他因素造成尚未付款時，請確實填寫原因。

施工期間需定期填報項目-執行進度 B5

案例說明


契約金額:2000千元

核定工期 總天數	120天	總累計 已用工期	86 天 請依當月最後施工日之公共工程施工日誌累計工期填報
總累計 預定進度	43.37 %	總累計 實際進度	57.15 % 為承攬廠商之施工進度，並非研考單位之管考進度
總累計 預定完成金額	1200 千元 指開工至109年07月之累計預定完成金額	總累計 實際完成金額	1500 千元 包含已完成施做尚未估驗計價之金額
年累計 預定進度	43.37 % 指109年1月至07月之累計預定完成工作量佔本年全年工作量之比率	年累計 實際進度	57.15 %
年累計 預定完成金額	1200 千元 指109年1月至07月之累計預定完成金額	年累計 實際完成金額	1500 千元 指109年1月至07月之累計實際完成金額
執行狀態	施工中		
總累計 估驗計價金額	1000 千元，其中屬估驗計價保留款 50 千元 總累計估驗計價金額為截至109年07月已完成估驗計價之累計廠商已領取金額 1,644,380千元，加上施工中依契約規定留存之估驗計價保留款。 如上述金額與所填報之估驗計價金額扣除保留款有差異，可能為您在(A5)付款狀況漏填，請盡速補正。		
請款單據	本月(109年07月)是否收到廠商請款單據 ◉是 ○否 105年1月6日起依採購法第73-1條機關辦理工程採購之付款及審核程序...		
待支付款 (應付未付款)	500 千元 指截至本月止已完成施作由廠商估驗計價領取後尚餘之金額，不含施工中依契約規定留存之估驗計價保留款。	尚未付款原因	(無)


係指截至填報日前一個月月底止，已完成施作由廠商估驗計價領取後尚餘之金額，不含施工中依契約規定留存之估驗計價保留款。

待支付款不可大於**[總累計實際完成金額]-[已完成估驗計價金額]+[預付款轉正金額]**

施工期間需定期填報項目-執行進度 B5



施工期間需定期填報項目-執行進度 B5



請詳細填寫當月施作之工程範圍、位置及施作工項等。
不可僅填寫「**施工中**」等籠統的敘述。

此欄填報情形將反映至**廠商履約計分情形**，請務必填報確實。

請確實填報當月工地之專任工程人員、技術士參與情形、檢驗停留點、試驗報告及環保工安、替代方案等執行情形。

施工期間需定期填報項目-執行進度 B5

請填寫當月施工廠商人員實際出工狀況

請填報108 年 12 月之當月廠商實際出工狀況　　單位：工　＝　人/天

	現場工程師	鋼筋工	模板工	泥水工	普通工	機械操作工	體力工	建築細木工	水電工	混凝土澆置工	路面鋪設工	砌石工	其他工
實際													

單位為 工 ，請參考公共工程施工日誌三、工地人員及機具管理各工別本日人數全月加總填報。

落後原因 本案進度未落後(實際進度大於預定進度或尚未填列)，不顯示登載落後原因入口。
如要填列落後原因，請先將進度資料確認儲存後，再次進入填報。

無落後原因

如當月有進度落後情形，須新增並填報落後原因

確定　重填　放棄

以下係 108　1 月之進度資料，僅供填表參考

核定工期 總天數	90天	總累計 已用工期	60天
總累計預定進度	68.90%	總累計實際進度	96.00%
總累計預定金額	2,054千元	總累計實際金額	2,863千元
年累計預定進度	68.90%	年累計實際進度	96.00%
年累計預定完成金額	2,054千元	年累計實際完成金額	2,863千元

系統自動列出前一個月之進度填報情形供本月填報參考

落後因素	(請選擇)
落後原因分析	
解決辦法	
待協調事項及涉及機關名稱	
改進完成期限	


(請選擇)
- 行政作業
  - 公文作業遲緩
  - 主辦機關內部協調
  - 協辦機關協調
  - 申請建照問題
  - 簽訂合約延誤
  - 請示待覆
  - 申請使照問題
  - 地上物報廢作業
  - 危評、交維申請及審查
  - 路權(證)申請
  - 證照申請及審查
  - 水土保持或棄土計畫申請(核准)
  - 消防、水、電等行政申請
  - 其他行政作業
- 規劃設計
  - 規劃作業延誤
  - 設計作業延誤
  - 規劃欠周
  - 設計變更
  - 設計問題
  - 圖說、規範問題
  - 其他規劃設計問題
- 用地取得

如有進度落後，請確實填寫落後原因分析、解決辦法、待協調事項及涉及機關名稱、以及改進完成期限。

施工期間需定期填報項目-人力需求 D7

資料登錄		簡易填報說明	
基本資料1(A1)	預算編列(B1)	承造廠商之品管人員(C1)	施工執行督導(D1)
基本資料2(A2)	各年度分配(B2)	承造廠商專任工程人員(C2)	查核懲處狀況(D2)
基本資料3(A3)	各月分配(B3)	工地相關人員(C3)	工安　環保(D3)
基本資料4(A4)	營建資材需求(B4)	監造單位現場人員(C4)	異議申訴及訴訟(D4)
基本資料5(A5)	執行進度(B5)	規劃設計監造PCM簽證人員(C5)	服務滿意度(D5)
變更經費期程(A6)	驗收資料(B6)	完工或結案(C6)	
停工狀況(A7)	未開工原因(B7)	終止或解除合約(C7)	人力需求(D7)
付款狀況(A8)	開口合約派工(B8)	施工相片(C8)	影像連結(D8)
分包廠商(A9)			
流廢標紀錄(A10)	地理座標(B10)		履約情形計分(D10)

施工期間需定期填報項目-人力需求 D7



109 年 03 月 現場工程師需求	當月整體施工人力需求量 人，短少數 人，需勞動部媒合人數 人。
109 年 03 月 鋼筋工需求	當月整體施工人力需求量 人，短少數 人，需勞動部媒合人數 人。
109 年 03 月 模板工需求	當月整體施工人力需求量 人，短少數 人，需勞動部媒合人數 人。
109 年 03 月 泥水工需求	當月整體施工人力需求量 人，短少數 人，需勞動部媒合人數 人。
109 年 03 月 普通工需求	當月整體施工人力需求量 人，短少數 人，需勞動部媒合人數 人。
109 年 03 月 機械操作工需求	當月整體施工人力需求量 人，短少數 人，需勞動部媒合人數 人。
109 年 03 月 體力工需求	當月整體施工人力需求量 人，短少數 人，需勞動部媒合人數 人。
109 年 03 月 建築細木工需求	當月整體施工人力需求量 人，短少數 人，需勞動部媒合人數 人。
109 年 03 月 水電工需求	當月整體施工人力需求量 人，短少數 人，需勞動部媒合人數 人。
109 年 03 月 混凝土澆置工需求	當月整體施工人力需求量 人，短少數 人，需勞動部媒合人數 人。
109 年 03 月 路面鋪設工需求	當月整體施工人力需求量 人，短少數 人，需勞動部媒合人數 人。
109 年 03 月 砌石工需求	當月整體施工人力需求量 人，短少數 人，需勞動部媒合人數 人。
109 年 03 月 其他工需求	當月整體施工人力需求量 人，短少數 人，需勞動部媒合人數 人。

如不需勞動部協助媒合，請不要填報媒合人數欄位

需求量:
係指依施工計畫工程執行進度每月所需各類勞工之數量。

短少數:
係指依施工計畫工程執行進度每月所需各類勞工之總數減去可調度到之勞工人數。
即為讓工程達到預定執行進度尚不足之各類勞工數量。
「短少數」=「需求量」-「可調度到之勞工數」

需勞委會媒合人數:
係指人力「短少數」中需要請勞委會各地就業服務中心協助尋找媒合勞工之人數。
若無需勞委會協助辦理勞工媒合作業，請勿填報「需勞委會媒合人數」需求，避免造成該會辦理相關作業之困擾，如無需請勞委會協助媒合，請將該欄位空白或填報為”0”，系統可儲存即可，請各機關學校注意填報作業之正確性。

其他填報項目-變更經費期程 A6

資料登錄		簡易填報說明	
基本資料1(A1)	預算編列(B1)	承造廠商之品管人員(C1)	施工執行督導(D1)
基本資料2(A2)	各年度分配(B2)	承造廠商專任工程人員(C2)	查核懲處狀況(D2)
基本資料3(A3)	各月分配(B3)	工地相關人員(C3)	工安　環保(D3)
基本資料4(A4)	營建資材需求(B4)	監造單位現場人員(C4)	異議申訴及訴訟(D4)
基本資料5(A5)	執行進度(B5)	規劃設計監造PCM簽證人員(C5)	服務滿意度(D5)
變更經費期程(A6)	驗收資料(B6)	完工或結案(C6)	
停工狀況(A7)	未開工原因(B7)	終止或解除合約(C7)	人力需求(D7)
付款狀況(A8)	開口合約派工(B8)	施工相片(C8)	影像連結(D8)
分包廠商(A9)			
流廢標紀錄(A10)	地理座標(B10)		履約情形計分(D10)

其他填報項目-變更經費期程 A6

回首頁 回前頁 公共工程標案管理系統->標案資料登錄->標案變更經費期程

標案名稱	108年度臺北市		
標案編號	GEO1084078	工程類別	野溪治理工程
執行單位	臺北市政府工務局大地工程處土石流防治科		
主辦機關	臺北市政府工務局大地工程處	主管機關	臺北市政府工務局大地工程處
發包預算	14,356.944千元	決標金額	13,900.000千元
實際決標日期	108年05月21日	變更設計後金額	15,197.000千元
實際開工日期	108年06月03日	預付款	0.000千元

標案變更經費期程(要修改請先點選變更日期)

變更日期	公告編號	核准文號	契約金額（千元）		預定竣工日		準延天數
			變更前	變更後	變更前	變更後	
1081219	GEO1084078-01	北市工地土字第1083030702號	13,900	15,197	108.12.24	108.12.24	0

標案變更經費期程資料新增

其他填報項目-變更經費期程 A6

本項工作如變更增加金額超過100萬時請勿自行新增，因會從決標公告轉變更資料標案進來，屆時只要到首頁功能點選「變更設計併案管理」併案完成後，內容即填報完成。

標案名稱	臺北市		
標案編號	108019		
執行單位	臺北市		
主辦機關	臺北市政府工務局	主管機關	臺北市政府工務局
發包預算	2,982.717千元	決標金額	2,981.000千元
實際決標日期	108年09月26日	變更設計後金額	3,260.930千元
實際開工日期	108年10月01日	預付款	0.000千元

如果本次變更增加金額超過100萬時請勿新增，
因為您單位招標公告承辦人依採購法第六十一條規定會登錄於決標公告，將成為另一個標案轉入本系統，可於轉入後至變更設計併案管理將標案併案即可自動完成本項工作。

變更日期*	109 ▾ 年 1 ▾ 月 請選擇 ▾ 日		
程序	○ 有簽報辦理變更設計 ○ 單純工期展延		
核准變更文號			
變更原因	(請選擇) ▾		
原因說明	（填寫變更詳細原因...等。）		
變更前母案進度	% （填列本次變更設計申請前母案之實際進度）		
前次修正後累計增帳金額	千元	前次修正後累計減帳金額	千元
前次修正後總價	3260.93 千元 如為第一次變更，前次修正後總價應等於原契約總價。		
本次增帳金額	千元	本次減帳金額	千元
本次修正後總價	千元 本次修正後總價 = 前次修正後總價 + 本次增帳金額 - 本次減帳金額。		

(請選擇)
(請選擇)
業主需求變更
法令或政策變更
異常天候狀況
異常工地狀況
人民陳情或抗爭
前置作業調查疏失（管線、路權、地質）
數量計算錯誤
設計圖、說不一致
現場局部調整（圖說一致性調整）
替代工法（契約有事先約定）
工期展延調整工期
預定完工日期誤填修正
依實作數量結算增減帳
增減項目或數量

變更經費資料填報

其他填報項目-變更經費期程 A6

前次修正後預定完工日	108 年 12 月 29 日 如為第一次變更，前次修正後預定完工日應為契約預定完工日。
本次修正後預定完工日	請選擇 年 請選擇 月 請選擇 日
展延期程	依採購契約要項四十六條 廠商履約有下列情形之一者，得檢具事證，以書面通知機關。機關得審酌其情形後，延長履約期限，不計逾期違約金 屬不可抗力所致共 天(A) 不可歸責於廠商之契約變更或機關通知廠商停工共 天(B) 機關應提供予廠商之資料、器材、場所或應採行之審查或同意等配合措施，未依契約規定提供或採行共 天(C) 可歸責於與機關有契約關係之其他廠商之遲延共 天(D) 其他可歸責於機關或不可歸責於廠商之事由共 天(E)
準延天數	天(A+B+C+D+E)(本欄自動計算)
行政責任 檢討情形	依台北市政府所屬各機關工程施工驗收基準十、(四)規定，累計增加或減少金額超過契約金額一成或查核金額，應檢討相關人員之行政責任。
符合 相關作業規定 之 項次內容	(填列本次變更設計所符合之作業規定名稱及項次內容)
備註	

變更工期資料填報

註：＊表示為必填欄位，請務必填報

確定 重填 放棄

其他填報項目-停工狀況 A7

資料登錄		簡易填報說明	
基本資料1(A1)	預算編列(B1)	承造廠商之品管人員(C1)	施工執行督導(D1)
基本資料2(A2)	各年度分配(B2)	承造廠商專任工程人員(C2)	查核懲處狀況(D2)
基本資料3(A3)	各月分配(B3)	工地相關人員(C3)	工安　環保(D3)
基本資料4(A4)	營建資材需求(B4)	監造單位現場人員(C4)	異議申訴及訴訟(D4)
基本資料5(A5)	執行進度(B5)	規劃設計監造PCM簽證人員(C5)	服務滿意度(D5)
變更經費期程(A6)	驗收資料(B6)	完工或結案(C6)	
停工狀況(A7)	未開工原因(B7)	終止或解除合約(C7)	人力需求(D7)
付款狀況(A8)	開口合約派工(B8)	施工相片(C8)	影像連結(D8)
分包廠商(A9)			
流廢標紀錄(A10)	地理座標(B10)		履約情形計分(D10)

其他填報項目-停工狀況 A7

回首頁 回前頁 公共工程標案管理系統->標案資料登錄->標案停工狀況

標案名稱	臺北市政府工務局		
標案編號	108019	工程類別	裝(整)修工程
執行單位	臺北市政府工務局		
主辦機關	臺北市政府工務局	主管機關	臺北市政府工務局
發包預算	2,982.717千元	決標金額	2,981.000千元
實際決標日期	108年09月26日	變更設計後金額	3,260.930千元
實際開工日期	108年10月01日	預付款	0.000千元

有關公共工程處於停工狀態，可否向機關申請將該工程品管人員暫時解除登錄乙案，詳如說明，請 查照。

標案停工狀況(要修改請先點選停工日期)

停工日期	停工原因	停工原因說明	預定復工日期	實際復工日期	停工日數

標案停工狀況資料新增

其他填報項目-停工狀況 A7



品管人員應於施工時在工地執行職務，故如停工將達較長時間(**本府品管要點規定為逾1個月以上時**)，除契約另有規定外，廠商得向機關申請將品管人員登錄為「解職」(解除職務)

其他填報項目-付款狀況 A8

資料登錄		簡易填報說明	
基本資料1(A1)	預算編列(B1)	承造廠商之品管人員(C1)	施工執行督導(D1)
基本資料2(A2)	各年度分配(B2)	承造廠商專任工程人員(C2)	查核懲處狀況(D2)
基本資料3(A3)	各月分配(B3)	工地相關人員(C3)	工安　環保(D3)
基本資料4(A4)	營建資材需求(B4)	監造單位現場人員(C4)	異議申訴及訴訟(D4)
基本資料5(A5)	執行進度(B5)	規劃設計監造PCM簽證人員(C5)	服務滿意度(D5)
變更經費期程(A6)	驗收資料(B6)	完工或結案(C6)	
停工狀況(A7)	未開工原因(B7)	終止或解除合約(C7)	人力需求(D7)
付款狀況(A8)	開口合約派工(B8)	施工相片(C8)	影像連結(D8)
分包廠商(A9)			
流廢標紀錄(A10)	地理座標(B10)		履約情形計分(D10)

其他填報項目-付款狀況 A8

回首頁 回前頁 公共工程標案管理系統->標案資料登錄->標案請付款資料

標案名稱	臺北市政府工務局		
標案編號	108019	工程類別	裝(整)修工程
執行單位	臺北市政府工務局		
主辦機關	臺北市政府工務局	主管機關	臺北市政府工務局
發包預算	2,982.717千元	決標金額	2,981.000千元
實際決標日期	108年09月26日	變更設計後金額	3,260.930千元
實際開工日期	108年10月01日	預付款	0.000千元

標案歷次付款狀況(要修改請先點選次別) 金額單位：千元

次別	請付日期	請付金額	單據送達機關日期	實際付款日期	實際付款金額	累計已付金額	備註
001	109.01.10	3,260.930	109.01.10	109.01.15	3,260.930	3,260.930	臺北市政府工務局品勞科108年度辦公室修繕維護工程 1式

新增付款狀況

標案撥付款狀況填報後，可點選實際付款日期，直接列印供請款核銷用。
(格式為政府支出憑證處理要點第十三條規定之分批付款表)

100年10月20日工程企字第10000398230號函(機關辦理工程採購常見遲延付款缺失態樣

A4

付款方式	○ 分期估驗計價付款 ◉ 驗收後一次計價付款 ○ 其他：依里程碑、節能績效..等計價付款 (依工程採購契約範本第五條第一款內容填報)(請參考決標時使用版本)

依據基本資料A4的付款方式條件，新增付款狀況。
若上述條件為採分期估驗計價付款者，超過5個月未填付款狀況，系統將列管為延遲付款異常案件。

其他填報項目-付款狀況 A8


標案名稱	臺北市政府工務局		
標案編號	108019	工程類別	裝(整)修工程
執行單位	臺北市政府工務局		
主辦機關	臺北市政府工務局	主管機關	臺北市政府工務局
發包預算	2,982.717千元	決標金額	2,981.000千元
實際決標日期	108年09月26日	變更設計後金額	3,260.930千元
實際開工日期	108年10月01日	預付款	0.000千元

請付次別*		2
應付總金額		3260.93 千元(為契約金額，如有變更設計增減，則為增減後之金額)
截至上次已付總金額		3260.93 千元(A)(各欄金額如要以元為單位保存資料，請填至小數後三位)
本次請付	日期	請選擇 年 請選擇 月 請選擇 日
	金額	千元
本次廠商請款單據送達機關	日期	請選擇 年 請選擇 月 請選擇 日 105年1月6日起依採購法第23-1條機關辦理工程採購之付款及審核程序...
	金額	千元
本次實際付款	日期	請選擇 年 請選擇 月 請選擇 日
	金額	千元(B)(不含契約保留款未給廠商領取部份)
累計已付總金額		千元(C=A+B) (如本欄金額無法正確計算，請點選本次實際付款金額將資料刪除再次填報即可自動計算)
核撥文號		
付款項目		請註明本次付款項目內容。

其他填報項目-分包廠商 A9

資料登錄		簡易填報說明	
基本資料1(A1)	預算編列(B1)	承造廠商之品管人員(C1)	施工執行督導(D1)
基本資料2(A2)	各年度分配(B2)	承造廠商專任工程人員(C2)	查核懲處狀況(D2)
基本資料3(A3)	各月分配(B3)	工地相關人員(C3)	工安　環保(D3)
基本資料4(A4)	營建資材需求(B4)	監造單位現場人員(C4)	異議申訴及訴訟(D4)
基本資料5(A5)	執行進度(B5)	規劃設計監造PCM簽證人員(C5)	服務滿意度(D5)
變更經費期程(A6)	驗收資料(B6)	完工或結案(C6)	
停工狀況(A7)	未開工原因(B7)	終止或解除合約(C7)	人力需求(D7)
付款狀況(A8)	開口合約派工(B8)	施工相片(C8)	影像連結(D8)
分包廠商(A9)			
流廢標紀錄(A10)	地理座標(B10)		履約情形計分(D10)


其他填報項目-分包廠商 A9



此項目會顯示工程主承商提供之工程項目、機具及材料等資料。

另如本工程之材料或機具除了主承商外仍有分包廠商提供，則於此處新增分包廠商資料，並確實填寫分包廠商提供之資料。

其他填報項目-分包廠商 A9


新增綠動室內裝修設計工程之分包(含協力或資材供應)廠商


修改 工程承攬廠商 綠動室內裝修設計工程工作內容資料

初次填報日期：108年10月18日 最後修正日期：108年12月02日

編號	M01
承攬廠商	綠動室內裝修設計工程
工廠登記編號	編號： (工廠登記編號查詢) 經濟部工業局工廠公示資料查詢
承攬總金額	2981 千元 (指工程契約依合約承攬之總金額)
服務類別	主承商
工作內容 (主要工項)	填報契約中應自行履行之全部或其主要部分 主承商，主要工項詳如工程概要。
主承商自辦之專業工程項目	依營造業法第3條專業營造業登記之專業工程項目，除法律與定作人約定需自行施工者外，得交由專業營造業承攬 主承商自辦專業工程項目請勾選下方，分包或協力廠商辦理時請勿勾選分包廠商後續輸入 □ 鋼構工程 □ 擋土支撐及土方工程 □ 基礎工程 □ 施工架與吊設及模板工程 □ 預拌混凝土工程 □ 鋼筋混凝土工程 □ 地下管線工程 □ 橋基礎工程 □ 鋪裝、景觀工程 □ 環境保護工程 □ 防水工程 □ 其他經中央主管機關會同主管機關訂定應具，並公告之項目
主承商自行供應材料	(下表資源材料如為分包或協力廠商提供，請新增分包或協力廠商再填報) ☑ 預拌混凝土(M033102) 提供量2 立方米 (請需求量：2.00立方米，已填報2.00立方米) □ 模拌混凝土(M033101) 提供量 立方米 □ 噴射混凝土(M027420) 提供量 立方米 □ CLSM 提供量 立方米 □ 低密度再生透水混凝土 提供量 立方米 □ 水泥砂漿(M040611) 提供量 立方米 □ 砂(M040610) 提供量 立方米 □ 碎石(M028191) 提供量 立方米 □ 土石方 提供量 立方米 □ 鋼筋(M032100) 提供量 噸 □ 鋼板型鋼(M051240) 提供量 噸
機具提供	機具名稱 / 數量 / 說明 1. ▾ 2. ▾ 3. ▾ 上表項目如有不足，請於儲存後再新增。
廠商資格	○ 合格 ○ 不合格 參考公共工程施工品質管理作業要點第十一條監造單位及其所派駐現場人員工作重點 (三)重要分包廠商及設備製造商資格之審查。

主承商提供之專業工程項目及供應之材料請於主承攬廠商欄位填寫，如其項目為分包(或協力)廠商供應，請另新增分包(或協力)廠商，並於其欄位中填寫。

其他填報項目-分包廠商 A9



專業工程項目及供應之材料如為分包(或協力)廠商供應，於此分包(或協力)廠商欄位中填寫。

其他填報項目-驗收資料 B6

資料登錄		簡易填報說明	
基本資料1(A1)	預算編列(B1)	承造廠商之品管人員(C1)	施工執行督導(D1)
基本資料2(A2)	各年度分配(B2)	承造廠商專任工程人員(C2)	查核懲處狀況(D2)
基本資料3(A3)	各月分配(B3)	工地相關人員(C3)	工安　環保(D3)
基本資料4(A4)	營建資材需求(B4)	監造單位現場人員(C4)	異議申訴及訴訟(D4)
基本資料5(A5)	執行進度(B5)	規劃設計監造PCM簽證人員(C5)	服務滿意度(D5)
變更經費期程(A6)	驗收資料(B6)	完工或結案(C6)	
停工狀況(A7)	未開工原因(B7)	終止或解除合約(C7)	人力需求(D7)
付款狀況(A8)	開口合約派工(B8)	施工相片(C8)	影像連結(D8)
分包廠商(A9)			
流廢標紀錄(A10)	地理座標(B10)		履約情形計分(D10)

03 工程標案資料登錄

其他填報項目-驗收資料 B6

回首頁 回前頁 公共工程標案管理系統->標案資料登錄->標案驗收記錄

標案名稱	109年度臺北市		
標案編號	GEO1094023	工程類別	搶災搶險(開口合約)
執行單位	臺北市政府工務局大地工程處土石流防治科		
主辦機關	臺北市政府工務局大地工程處	主管機關	臺北市政府工務局大地工程處
發包預算	25,378.035千元	決標金額	25,378.035千元
實際決標日期	109年01月20日		
實際開工日期	109年02月10日	預付款	0.000千元

依政府採購法第71條、第72條、第73條機關辦理工程、財物採購，應限期辦理驗收...
辦理驗收之期限依政府採購法施行細則第九十條、第九十一條、第九十二條已有明文規定，
參考工程採購契約範本第15條第內容
重申各機關辦理採購之驗收及其款項支付，詳如說明，請 查照並轉知所屬轄機關(構)，
臺北市政府所屬各機關工程施工驗收基準
檢送「機關辦理工程採購常見遲延付款缺失態樣」乙份如附件，請 查照並轉知所屬（轄）機關，

標案驗收記錄(要修改請先點選預定驗收日期)

預定驗收日期	初驗開始日期	初驗完成日期	驗收開始日期	驗收完成日期	驗收結果

標案驗收記錄資料新增

標案如驗收完成請至B6新增驗收紀錄資料。

其他填報項目-驗收資料 B6

預定驗收日期：108 年 12 月 23 日

初驗	開始日期	請選擇 ▼ 年 請選擇 ▼ 月 請選擇 ▼ 日
	缺失改善	通知日期 請選擇 ▼ 年 請選擇 ▼ 月 請選擇 ▼ 日， 改善完成 請選擇 ▼ 年 請選擇 ▼ 月 請選擇 ▼ 日， 初驗實際改善天數 天。
	完成日期	請選擇 ▼ 年 請選擇 ▼ 月 請選擇 ▼ 日
	初驗官	
驗收	開始日期	108 ▼ 年 12 ▼ 月 23 ▼ 日
	缺失改善	通知日期 108 ▼ 年 12 ▼ 月 23 ▼ 日， 改善完成 108 ▼ 年 12 ▼ 月 23 ▼ 日， 驗收實際改善天數0 天。 (如無缺失未通知改善，通知及完成日期請填報同一天)
	完成日期	108 ▼ 年 12 ▼ 月 23 ▼ 日 (指政府採購法第73條所定「驗收完畢」之日期，亦即參加驗收人員於驗收紀錄會同簽認廠商履約標的之日期；機關首長或其授權人核准(未達查核金額)之日期。)
	驗收官	(參考政府採購法施行細則第九十一條)
驗收結果		合格 ▼ (如為尚未完成時，請至B5補填本月實際進度)
驗收扣款金額		0 千元(指驗收執行完畢後契約金額中不需支付廠商之金額，例如不符契約規定項目之減價金額)
工期天數		最終核定工期天數90 天(A4填報之總天數為 90天) 實際履約日數66 天(指符合契約約定之計算工期日)
履約逾期		提前竣工天數24 天， 履約逾期總天數0 天， 應計違約金天數0 天。
違約金		逾期違約金0 千元， 其他違約金0 千元（其他違約金內含 懲罰性違約金0 千元）。 (依採購契約要項第四十五至四十九項辦理。) 依工程結算驗收證明書填報說明「逾期違約金」及「其他違約金」以預算外或營業外收入處理，不必扣抵結算總價；「其他違約金」，指例如政府採
驗收意見		經抽驗結果，與契約、圖說、貨樣規定相符，本案驗收合格。
依合約處理事項		
其他事項		

依實際驗收情形確實填寫驗收紀錄資料。

其他填報項目-未開工原因 B7

資料登錄		簡易填報說明	
基本資料1(A1)	預算編列(B1)	承造廠商之品管人員(C1)	施工執行督導(D1)
基本資料2(A2)	各年度分配(B2)	承造廠商專任工程人員(C2)	查核懲處狀況(D2)
基本資料3(A3)	各月分配(B3)	工地相關人員(C3)	工安　環保(D3)
基本資料4(A4)	營建資材需求(B4)	監造單位現場人員(C4)	異議申訴及訴訟(D4)
基本資料5(A5)	執行進度(B5)	規劃設計監造PCM簽證人員(C5)	服務滿意度(D5)
變更經費期程(A6)	驗收資料(B6)	完工或結案(C6)	
停工狀況(A7)	未開工原因(B7)	終止或解除合約(C7)	人力需求(D7)
付款狀況(A8)	開口合約派工(B8)	施工相片(C8)	影像連結(D8)
分包廠商(A9)			
流廢標紀錄(A10)	地理座標(B10)		履約情形計分(D10)

其他填報項目-未開工原因 B7

回首頁 回前頁 公共工程標案管理系統->標案資料登錄->標案未開工原因

標案名稱	109年度臺北市[redacted]		
標案編號	GEO1092034	工程類別	搶災搶險(開口合約)
執行單位	臺北市政府工務局大地工程處土石流防治科		
主辦機關	臺北市政府工務局大地工程處	主管機關	臺北市政府工務局大地工程處
發包預算	29,800.000千元	決標金額	29,800.000千元
實際決標日期	108年12月30日		
實際開工日期	109年02月03日	預付款	(未填)千元

101年7月12日工程管字第10100260800號函為協助各機關即時掌握所屬標案預定開工情形...

標案未開工原因(要修改請先點選年月)			
年/月	未開工原因類別	原因說明	解決辦法

新增未開工原因

標案填報預定開工日的時間不可超過決標後3個月，如實際開工日與決標日差異達三個月以上者，請先填報決標後3個月之時間，屆時再至B7未開工原因補充填報尚未開工相關資料。

其他填報項目-未開工原因 B7

執行單位	臺北市政府工務局		
主辦機關	臺北市政府工務局大地工程處	主管機關	臺北市政府工務局大地工程處
發包預算	29,800.000千元	決標金額	29,800.000千元
實際決標日期	108年12月30日		
實際開工日期	109年02月03日	預付款	(未填)千元

資料月份：109 年 01 月

未開工原因	(請選擇) ▾ (如同時包含兩個以上原因，請分別新增)
未開工 原因說明	
解決辦法	
待協調事項 及 涉及機關名稱	
實際 決標日期	108年12月30日
目前 預定開工日	109年02月03日
修正後 預定開工日	本案已於1090203實際開工，不開放修正預定開工日期

各機關已填報預定開工日之標案，如有展延預定開工日期需求，請逕至B7資料登錄頁面新增未開工原因項目，並填報無法如期開工原因及展延後預定開工日期等訊息，即可完成相關修正程序，免書面傳真至工程會申請。

其他填報項目-開口合約派工B8

資料登錄		簡易填報說明	
基本資料1(A1)	預算編列(B1)	承造廠商之品管人員(C1)	施工執行督導(D1)
基本資料2(A2)	各年度分配(B2)	承造廠商專任工程人員(C2)	查核懲處狀況(D2)
基本資料3(A3)	各月分配(B3)	工地相關人員(C3)	工安　環保(D3)
基本資料4(A4)	營建資材需求(B4)	監造單位現場人員(C4)	異議申訴及訴訟(D4)
基本資料5(A5)	執行進度(B5)	規劃設計監造PCM簽證人員(C5)	服務滿意度(D5)
變更經費期程(A6)	驗收資料(B6)	完工或結案(C6)	
停工狀況(A7)	未開工原因(B7)	終止或解除合約(C7)	人力需求(D7)
付款狀況(A8)	開口合約派工(B8)	施工相片(C8)	影像連結(D8)
分包廠商(A9)			
流廢標紀錄(A10)	地理座標(B10)		履約情形計分(D10)

如果工程案屬開工合約性質需於派工時按時填報B8資料

其他填報項目-開口合約派工B8

回首頁 回前頁 公共工程標案管理系統->標案資料登錄->標案開口合約派工

標案名稱	108年度臺北市		
標案編號	GEO1082040	工程類別	搶災搶險(開口合約)
執行單位	臺北市政府工務局大地工程處土石流防治科		
主辦機關	臺北市政府工務局大地工程處	主管機關	臺北市政府工務局大地工程處
發包預算	29,800.000千元	決標金額	29,800.000千元
實際決標日期	108年03月15日		
實際開工日期	108年04月10日	預付款	0.000千元

依實際派工情形新增資料

標案開口合約派工記錄資料新增

標案開口合約派工記錄

編號	派工日期	通知事項	概估金額 (千元)	預定完成期限	實際完成日期	實際估驗日期	計價金額 (千元)	實際付款日期
009	108.11.15	108年11月本市內湖區陳情案件施作	2,761.105	1081125	1081125		2,761.105	
008	108.10.14	108年10、11月本市內湖區陳情案件施作	1,950.000	1081115	1081115	1081116	1,950.000	1081130
007	108.09.15	108年9、10月本市內湖區陳情案件施作	3,943.000	1080916	1081015	1081020	3,943.000	1081031
006	108.08.16	108年8、9月本市內湖區陳情案件施作	5,250.000	1080915	1080915	1080916	5,250.000	1080930
005	108.07.16	108年7、8月本市內湖區陳情案件施作	5,575.000	1080815	1080815	1080816	5,575.000	1080831
004	108.06.16	108年6、7月本市內湖區陳情案件施作	6,430.000	1080715	1080715	1080716	6,430.000	1080731
003	108.05.16	108年5、6月本市內湖區陳情案件施作	1,840.000	1080615	1080615	1080616	1,840.000	1080630
002	108.04.16	108年4、5月本市內湖區陳情案件施作	1,550.000	1080515	1080514	1080516	1,550.000	1080531
001	108.04.10	108年4月本市內湖區陳情案件施作	450.000	1080415	1080415	1080416	450.000	1080430
		合計概估金額 29,749.105千元		已估驗計價金額 29,749.105千元			已付款金額 26,988.000千元	

開口合約有派工才有進度，派工時請先逐案填報 (B8) 派工資料，工作完成時填報完成資料，月進度填報(B5)時會直接將派工資料帶入，並統計全案之進度及經費執行狀況。

其他填報項目-開口合約派工B8

開口契約施工通知單

資料新增填寫後仍可修正刪除

通知編號		10
通知日期		109 年 2 月 26 日
承攬廠商		興成營造有限公司 電話：2345-5300　傳真：2723-8896 工地負責人：胡　手機：02-2345-5300
監造單位		開亘技術顧問有限公司 電話：2943-9192　傳真： 監造負責人：黃　手機：02-2943-9192
速別		○最速件 ○請速辦理 ○請於期限內辦理 ○請檢閱 ○請配合辦理
施工通知事項		請註明本次通知施作地點、範圍、項目及內容。 依實際派工情形填寫資料
概估金額		千元
完成日期	預定	109 年 2 月 請選擇 日
	實際	請選擇 年 請選擇 月 請選擇 日
實際估驗日期		年 月 日
實作計價金額		千元
實際付款日期		年 月 日
承辦人		林 電話：02-27593001#3420　傳真：27592529

第 009 次標案開口契約施工通知情形 (◉保留 ○刪除本資料)

傳真：2723-8896


手機：02-2345-5300

其他填報項目-完工或結案C6

資料登錄		簡易填報說明	
基本資料1(A1)	預算編列(B1)	承造廠商之品管人員(C1)	施工執行督導(D1)
基本資料2(A2)	各年度分配(B2)	承造廠商專任工程人員(C2)	查核懲處狀況(D2)
基本資料3(A3)	各月分配(B3)	工地相關人員(C3)	工安　環保(D3)
基本資料4(A4)	營建資材需求(B4)	監造單位現場人員(C4)	異議申訴及訴訟(D4)
基本資料5(A5)	執行進度(B5)	規劃設計監造PCM簽證人員(C5)	服務滿意度(D5)
變更經費期程(A6)	驗收資料(B6)	完工或結案(C6)	
停工狀況(A7)	未開工原因(B7)	終止或解除合約(C7)	人力需求(D7)
付款狀況(A8)	開口合約派工(B8)	施工相片(C8)	影像連結(D8)
分包廠商(A9)			
流廢標紀錄(A10)	地理座標(B10)		履約情形計分(D10)

其他填報項目-完工或結案C6

如果工程案要結案及解除列管，最重要即是填報此C6的資料



首先點選C6的填報資料，如果之前其他欄位填報有問題或不合理，會先出現警示訊息的紅字，必須先排除後才能進行填報

其他填報項目-完工或結案C6

進入C6後，如果標案尚在進行中，尚未完工，則會出現下列畫面

標案名稱	109年度臺北市		
標案編號	GEO1094023	工程類別	搶災搶險(開口合約)
執行單位	臺北市政府工務局大地工程處土石流防治科		
主辦機關	臺北市政府工務局大地工程處	主管機關	臺北市政府工務局大地工程處
發包預算	25,378.035千元	決標金額	25,378.035千元
實際決標日期	109年01月20日		
實際開工日期	109年02月10日	預付款	0.000千元

完工(或解約)日期	預定	109年12月31日(完工日期指採購法施行細則第九十二條所列之竣工日)
	實際	[實際執行進度未達100%前本欄不開放填報] 尚未完工前如因故與廠商終止或解除合約時請先至C7終解約填報終解約狀況
實際完成驗收日期(結案)		(實際執行進度未達100%前本欄不開放填報) 尚未完工前如因故與廠商解約時請先至C7解約填報解約狀況 辦理驗收之期限依政府採購法施行細則第九十二條、第九十三條、第九十四條已有明文規定。

完工日期欄位中，預定完工日期會自動從系統中帶出，實際完工日期如B5實際執行進度未達100%，則該欄位不開放填報，如因故解約則須至C7填報。

下面欄位內容為採購法第七十三條工程結算驗收證明書使用，請妥善填報(施行細則第101條) 102.5.9函文 107.12.5函文 填報說明

工程概述	辦理臺北市山坡地溪溝災害[illegible]處理、溪溝清淤除草等防汛作業及溪溝整治工作，以利防範颱風豪雨等災害及後續復建。
工程主要工項內容及實作數量	建築類請填 地上__層、地下__層，總樓地板面____平方公尺之 (RC造 | SRC造 | SC造 | 加強磚造 | 其他)工程.... 道路類請填 道路工程全長___KM，橋樑__座，長__M，隧道長____KM,路寬__M.... 河川類請填 興建護岸____公尺，堤防工____公尺 ...

標案如果要結案並解除每月5日前進度填報之列管管制，則須填報此欄位之實際完成驗收日期。

其他填報項目-完工或結案C6

標案名稱			
標案編號	1073	工程類別	裝(整)修工程
執行單位	臺北市北投區		
主辦機關	臺北市北投區	主管機關	臺北市政府教育局(國小)
發包預算	1,587.280千元	決標金額	1,233.200千元
實際決標日期	107年05月30日	變更設計後金額	1,496.161千元
實際開工日期	107年07月09日	預付款	0.000千元

完工(或解約)日期	預定	107年08月24日(完工日期指採購法施行細則第九十二條所列之竣工日)
	實際	107 年 8 月 24 日(施工中尚未完工時請勿填寫本欄) 實際完工日期填報後，忘記解聘之品管、監工及相關人員將自動解聘， 工地主任或工地負責人忘記解聘將於實際完成驗收日期填報後自動解聘。
實際完成驗收日期(結案)		(驗收程序已完成但廠商履約情形計分(D10)(含發文文號)未填本欄不開放填報) (如無法順利完成發文程序，請先至B5填報本月份執行狀況)
驗收扣款金額		0 千元(指驗收執行完畢後契約金額

實際完成驗收日期(結案)	(驗收程序已完成但寄發廠商滿意度填報通知(C10)未填本欄不開放填報)
驗收扣款金額	0 千元(指驗收執行完畢後契約金額中不需支付廠商之金額，例如不符契約規定項目之減價金額)

如果標案填報尚有待辦事項未完成填報，此欄位會逐一出現紅字提醒尚未完成之事項，須逐一填報完成後此欄位才會出現日期欄位供填報。

其他填報項目-完工或結案C6

完工(或解約)日期	預定	108年12月29日(完工日期指採購法施行細則第九十二條所列之竣工日)
	實際	108 ▾ 年 12 ▾ 月 5 ▾ 日(施工中尚未完工時請勿填寫本欄) 實際完工日期填報後，忘記解聘之品管、監工及相關人員將自動解聘， 工地主任或工地負責人忘記解聘將於實際完成驗收日期填報後自動解聘。
實際完成驗收日期(結案)		108 ▾ 年 12 ▾ 月 23 ▾ 日 (本案已完成結案程序)
驗收扣款金額		0 元(指驗收執行完畢後契約金額中不需支付廠商之金額，例如不符契約規定項目之減價金額)

下面欄位內容為採購法第七十三條工程結算驗收證明書使用，請妥善填報(施行細則第101條) 102.5.9函文 107.12.5函文 填報說明

工程概述	臺北 1.入 2.大 3.大 4.2修 5.大
工程主要工項內容及實作數量	1.前廳復古磚及抿石子收邊(1F)* 49M2 2.PVC木紋地磚(含批土及界面壓條)*295M2 3.暗架造型天花板(6mm矽酸鈣板)*92M2 4.明架矽酸鈣天花板*334M2 5.環保水泥漆(綠建材標章)牆面及天花板,板縫填A,B膠*729M2 6.一樓外牆面貼木紋磚及抿石子(含舊有磁磚拆除後面塗防水層)*16M2 建築類請填 地上__層、地下__層，總樓地板面____平方公尺之 (RC造 | SRC造 | SC造 | 加強磚造 | 其他)工程.... 道路類請填 道路工程全長____KM，橋樑__座，長__M，隧道長____KM,路寬__M.... 河川類請填 興建護岸____公尺，堤防工____公尺...
工期天數	最終核定工期天數66 天(A4填報之總天數為 90天) 實際履約日數66 天(指符合契約約定之計算工期日)
不(免)計工期天數	0 天。 (依工程採購契約範本第7條(一)2.以工作天計算者，下列放假日，均應不計入...)(請參考決標時使用版本)
備註	

實際完成驗收日期填寫完成並儲存後，再進入C6畫面中，該欄位旁出現本案已完成結案程序，此標案即解除列管。

其他填報項目-完工或結案C6

結算金額	3260.93 千元(結算金額為 契約金額 + 增加金額 - 減少金額 - 驗收扣款金額) 依公共工程施工品質管理作業要點第十四條規定，應於驗收完成後七日內將結算資料填報於系統。
履約逾期	提前竣工天數24 天， 履約逾期總天數0 天， 應計違約金天數0 天。
違約金	逾期違約金0 千元， 其他違約金0 千元（ 其他違約金內含 懲罰性違約金0 千元）。 (依採購契約要項第四十五至四十九項辦理。) 依工程結算驗收證明書填報說明「逾期違約金」及「其他違約金」以預算外或營業外收入處理，不必扣抵結算總價；「其他違約金」，指例如政府採購法施行細則第98條第2項所定之減價收受懲罰性違約金。
履約保證金	繳交金額： 298千元(本欄於A4填報)，發還金額298 千元 (依工程採購契約範本第14條(請參考決標時使用版本)，押標金保證金暨其他擔保作業辦法第19條內容填報)
履約保證金 發還日期	109 年 1 月 15 日(無履約保證金免填本欄)
履約保證金 不予發還 情形	全數退還 (依押標金保證金暨其他擔保作業辦法第20條，工程採購契約範本第14條(請參考決標時使用版本)內容填報)
保固保證金 金額	97.828 千元(依投標須知範本第四十五條第四十六條，押標金保證金暨其他擔保作業辦法第25條規定辦理。)
保固保證金 有效期	110 年 12 月 22 日(無保固保證金免填本欄)
決算日期 預定	109 年 1 月 30 日
決算日期 實際	109 年 1 月 15 日 (表示驗收後，工程預算辦理決算完成)
決算金額	3432.558 千元(決算金額包括發包工程費、工程管理費、自辦工程費、供給材料費等) 實際驗收完成超過一年後，本標案所有資料將不再開放修改

確定 重填 放棄

最後決算資料完成後再於此處欄位填報結果。

依標案實際情形填寫結算金額、違約金、履約保證金及保固保證金等資料後，即可結案。

其他填報項目-通知廠商填報滿意度C10

C6

完工 (或解約) 日期	預定	108年12月29日(完工日期指採購法施行細則第九十二條所列之竣工日)
	實際	108 年 12 月 5 日(施工中尚未完工時請勿填寫本欄) 實際完工日期填報後，忘記解聘之品管、監工及相關人員將自動解聘， 工地主任或工地負責人忘記解聘將於實際完成驗收日期填報後自動解聘。

資料登錄 (已完工 已結案) 簡易填報說明			
基本資料1(A1)	預算編列(B1)	承造廠商之品管人員(C1)	施工執行督導(D1)
基本資料2(A2)	各年度分配(B2)	承造廠商專任工程人員(C2)	查核懲處狀況(D2)
基本資料3(A3)	各月分配(B3)	工地相關人員(C3)	工安 環保(D3)
基本資料4(A4)	營建資材需求(B4)	監造單位現場人員(C4)	申訴調解及訴訟(D4)
基本資料5(A5)	執行進度(B5)	規劃設計監造PCM簽證人員(C5)	服務滿意度(D5)
變更經費期程(A6)	驗收資料(B6)	完工或結案(C6)	
停工狀況(A7)		終止或解除合約(C7)	人力需求(D7)
付款狀況(A8)		施工相片(C8)	影像連結(D8)
分包廠商(A9)			
流廢標紀錄(A10)	地理座標(B10)	通知廠商填報滿意度(C10)	履約情形計分(D10)

主辦機關於完工或結案(C6)欄位填報完工(或解約)日期後，即會出現C10欄位供填報

其他填報項目-通知廠商填報滿意度C10

回首頁 回前頁 公共工程標案管理系統->標案資料登錄->滿意度填報->通知廠商填報

標案名稱	108年度臺北市		
標案編號	GEO1084032	工程類別	搶災搶險(開口合約)
執行單位	臺北市政府工務局大地工程處土石流防治科		
主辦機關	臺北市政府工務局大地工程處	主管機關	臺北市政府工務局大地工程處
發包預算	20,378.345千元	決標金額	20,378.345千元
實際決標日期	108年02月25日	變更設計後金額	22,378.345千元
實際開工日期	108年03月20日	預付款	0.000千元

105.11.15 訂定「公共工程施工廠商就主辦機關辦理工程採購行政作為之意見調查機制」，並自即日起生效，請查照並轉知所屬(轄)機關。 填報說明


承攬廠商	協翔營造工程股份有限公司
廠商Email	
歷次寄送 Email	@gmail.com 寄發日期：1090303

確定 重填 放棄

說明： 一、 [通知廠商填報滿意度]主要為將本機關於工程完工後填報完工計分時，通知施工廠商 填報對主辦機關之滿意度。
二、 廠商收到電子郵件後，可直接點選郵件附超連結，上網填報相關內容，無須帳號密碼。

施工廠商須個別公共工程標案提供一組電子郵件，
交予主辦機關填報於通知廠商填報滿意度(C10)欄位；
如主辦機關未填報該欄位，則系統不同意結案

其他填報項目-通知廠商填報滿意度C10



施工廠商收到主辦機關通知填報填報滿意度(C10)欄位之電子郵件連結後，即可點選填報，每件工程僅限填報一次。

調查期限為「公共工程標案管理系統」電子郵件通知日起 30 日內為限。

其他填報項目-通知廠商填報滿意度C10



公共工程施工廠商就主辦機關辦理工程採購行政作為之意見調查表　填報說明

施工廠商就主辦機關辦理工程採購行政作為同意的程度

1.主辦機關辦理各階段採購事項符合公平原則
1_1.辦理招標及審標階段事項符合公平原則　○非常同意 ○同意 ◉沒意見 ○不同意 ○非常不同意
1_2.辦理決標及訂約階段事項符合公平原則　○非常同意 ○同意 ◉沒意見 ○不同意 ○非常不同意
1_3.辦理履約管理階段事項符合公平原則　○非常同意 ○同意 ◉沒意見 ○不同意 ○非常不同意
1_4.辦理驗收階段事項符合公平原則　○非常同意 ○同意 ◉沒意見 ○不同意 ○非常不同意

2.主辦機關辦理各階段採購事項符合法規規定
2_1.辦理招標及審標階段事項符合法規規定　○非常同意 ◉同意 ○沒意見 ○不同意 ○非常不同意
2_2.辦理決標及訂約階段事項符合法規規定　○非常同意 ◉同意 ○沒意見 ○不同意 ○非常不同意
2_3.辦理履約管理階段事項符合法規規定　○非常同意 ◉同意 ○沒意見 ○不同意 ○非常不同意
2_4.辦理驗收階段事項符合法規規定　○非常同意 ◉同意 ○沒意見 ○不同意 ○非常不同意

3.主辦機關於履約階段辦理審查、核定、核准、同意、備查事項，具有效率　○非常同意 ○同意 ○沒意見 ○不同意 ○非常不同意

4.主辦機關於履約階段重視工程品質及職業安全衛生，經常檢查現場施工情形及所用材料、機具、人力　○非常同意 ○同意 ○沒意見 ○不同意 ○非常不同意

5.主辦機關於履約階段重視廠商依法、依契約提出之需求事項並積極處理　○非常同意 ○同意 ○沒意見 ○不同意 ○非常不同意

6.主辦機關於履約階段重視工程進度，經常查察施工進度　○非常同意 ○同意 ○沒意見 ○不同意 ○非常不同意

7.主辦機關辦理付款及審核程序無不當延遲付款情形
7_1.辦理估驗及計價程序無不當延遲情形　○非常同意 ○同意 ○沒意見 ○不同意 ○非常不同意
7_2.辦理付款及審核程序無不當延遲情形　○非常同意 ○同意 ○沒意見 ○不同意 ○非常不同意

8.主辦機關辦理各階段採購事項，其人員之品德操守良好
8_1.辦理招標及審標階段事項，其人員之品德操守良好　○非常同意 ○同意 ○沒意見 ○不同意 ○非常不同意
8_2.辦理決標及訂約階段事項，其人員之品德操守良好　○非常同意 ○同意 ○沒意見 ○不同意 ○非常不同意
8_3.辦理履約管理階段事項，其人員之品德操守良好　○非常同意 ○同意 ○沒意見 ○不同意 ○非常不同意
8_4.辦理驗收階段事項，其人員之品德操守良好　○非常同意 ○同意 ○沒意見 ○不同意 ○非常不同意

檢測值(0~100)：

廠商得陳述上開意見調查結果之原因事由

調查項目分為以下 8 項主要項目：
(1)各階段採購事項符合公平原則。
(2)各階段採購事項符合法規規定。
(3)履約階段辦理審查、核定、核准、同意、備查事項，具有效率。
(4)履約階段重視工程品質及職業安全衛生，經常檢查現場施工情形及所用材料、機具、人力。
(5)履約階段重視廠商依法、依契約提出之需求事項並積極處理。
(6)履約階段重視工程進度，經常查察施工進度。
(7)付款及審核程序無不當延遲付款情形。
(8)各階段採購事項，其人員之品德操守良好。

其他填報項目-查核懲處狀況D2

資料登錄		簡易填報說明	
基本資料1(A1)	預算編列(B1)	承造廠商之品管人員(C1)	施工執行督導(D1)
基本資料2(A2)	各年度分配(B2)	承造廠商專任工程人員(C2)	查核懲處狀況(D2)
基本資料3(A3)	各月分配(B3)	工地相關人員(C3)	工安　環保(D3)
基本資料4(A4)	營建資材需求(B4)	監造單位現場人員(C4)	異議申訴及訴訟(D4)
基本資料5(A5)	執行進度(B5)	規劃設計監造PCM簽證人員(C5)	服務滿意度(D5)
變更經費期程(A6)	驗收資料(B6)	完工或結案(C6)	
停工狀況(A7)	未開工原因(B7)	終止或解除合約(C7)	人力需求(D7)
付款狀況(A8)	開口合約派工(B8)	施工相片(C8)	影像連結(D8)
分包廠商(A9)			
流廢標紀錄(A10)	地理座標(B10)		履約情形計分(D10)

其他填報項目-查核懲處狀況D2

主辦機關於受查核後，於查核缺失改善作業經查核小組同意結案後，請至D2欄位填報本次查核，工程執行機關實際懲處情形及摘要。

回首頁 回前頁 公共工程標案管理系統->標案資料登錄->查核懲處記錄

標案名稱	108年度臺北市		
標案編號	GEO1084078	工程類別	野溪治理工程
執行單位	臺北市政府工務局		
主辦機關	臺北市政府工務局大地工程處	主管機關	臺北市政府工務局大地工程處
發包預算	14,356.944千元	決標金額	13,900.000千元
實際決標日期	108年05月21日	變更設計後金額	15,197.000千元
實際開工日期	108年06月03日	預付款	0.000千元

查核督導懲處記錄(要修改請先點選查核日期)

查核日期	查核小組	查核意見	建議懲處	實際懲處
108.11.14	臺北市政府	1.文山區指南國小旁北市DF032土石流潛勢溪流中上游段整治工程，現場涉及開關施工便道，建議於工程完工時儘可能予以復原或進行植生復舊。 2.建議簡報內容之表單能夠輕易閱讀，一目了然。 3.工區01之往下游溪溝右側保留之原生樹種，建議將下方雜亂塊石重新堆疊，以保護樹木及避免塊石崩落。 4.有關砌石護岸及固床工，其塊石間縫隙明顯可見之混凝土，建議清除乾淨。		

其他填報項目-查核懲處狀況D2

於D2欄位填報本次查核，工程執行機關實際懲處情形及實際獎懲狀況摘要。

查核日期：108 年 11 月 14 日　查核單位：臺北市政府

獎懲類別		查核單位建議	工程執行機關實際懲處
函請主辦機關依法檢討相關人員責任		是	
對主辦機關	人員懲處	是	▾
	人員獎勵	是	▾
	通知機關另為適當處置並副知審計機關	是	
	函送監察院	是	
對專案管理單位	辦理扣款	是	▾
對承攬廠商	依政府採購法第101條至第103條規定辦理	是	▾
	撤換工地負責人	是	▾ 選是時需先至工地相關人員(C3)填報撤換資料
	撤換品管人員	是	▾ 選是時需先至品管人員(C1)填報撤換資料
	撤換安衛人員	是	▾ 選是時需先至工地相關人員(C3)填報撤換資料
	檢討工地主任責任	是	▾
	檢討專任工程人員責任	是	▾
	缺失嚴重部分拆除重做	是	▾
	辦理扣款	是	▾
對監造廠商	檢討建築師責任	是	▾
	檢討技師責任	是	▾
	委辦監造撤換監造現場人員	是	▾ 選是時需先至監造現場人員(C4)填報撤換資料
	自辦監造懲處監工人員	是	▾
	辦理扣款	是	▾

實際獎懲狀況摘要

(配合報表列印美觀，請於每段落後加按 [Enter] 鍵。)

其他填報項目-工安及環保 D3

資料登錄		簡易填報說明	
基本資料1(A1)	預算編列(B1)	承造廠商之品管人員(C1)	施工執行督導(D1)
基本資料2(A2)	各年度分配(B2)	承造廠商專任工程人員(C2)	查核缺處狀況(D2)
基本資料3(A3)	各月分配(B3)	工地相關人員(C3)	工安　環保(D3)
基本資料4(A4)	營建資材需求(B4)	監造單位現場人員(C4)	異議申訴及訴訟(D4)
基本資料5(A5)	執行進度(B5)	規劃設計監造PCM簽證人員(C5)	服務滿意度(D5)
變更經費期程(A6)	驗收資料(B6)	完工或結案(C6)	
停工狀況(A7)	未開工原因(B7)	終止或解除合約(C7)	人力需求(D7)
付款狀況(A8)	開口合約派工(B8)	施工相片(C8)	影像連結(D8)
分包廠商(A9)			
流廢標紀錄(A10)	地理座標(B10)		履約情形計分(D10)

工程標案資料登錄

其他填報項目-工安及環保 D3

職業安全衛生法第37條： 事業單位工作場所發生職業災害，雇主應...

新增工安事件

標案工安事件狀況(點選發生日期)

發生日期	罹災時作業災情	提報勞動部日期	勞動部核定日期

註：已由勞動部填報核定日期資料不開放修改

職業安全衛生法第37條： 事業單位工作場所發生職業災害，雇主應...

工安事件狀況

發生日期	109 ▾ 年 2 ▾ 月 (請選擇) ▾ 日
罹災人員隸屬單位	(未填) ▾ (人員如屬合法分包廠商聘僱員工，請先確認A9是否完整填報)
可歸責之廠商1	承攬廠商--綠動室內裝修設計工程 ▾
可歸責之廠商2	(無) ▾
管轄單位	(請選擇) ▾
災害類型	(請選擇) ▾
媒介物	
傷亡人數	死亡 人 受傷 人
罹災時災情	(填寫相關人員姓名時，請將姓名中間字以「○」
發生前累計工期	天 (填寫發生災害前一日之公共工程施工日誌所填報之累計工期。) (截至109年02月底止累計工期共 天。)
備註	(填寫發生災害責任單位...等等。) 災害發生單位：綠動室內裝修設計工程
提報勞動部日期	109 ▾ 年 (請選擇) ▾ 月 (請選擇) ▾ 日
提報文號	
核定文號	

確定 重填 放棄

事業單位勞動場所發生下列職業災害之一者，雇主應於八小時內通報勞動檢查機構：
一、發生死亡災害。
二、發生災害之罹災人數在三人以上。
三、發生災害之罹災人數在一人以上，且需住院治療。
四、其他經中央主管機關指定公告之災害。

其他填報項目-工安及環保 D3

新增環保裁罰

標案環保裁罰狀況(點選裁處日期)

裁處日期	裁處主旨	違反日期	違反事實

廢棄物清理法第11條： 一般廢棄物，除應依下列規定清除外，其餘在指定清除地區以內者，由執行機關清除之...

空氣污染防制法第23條： 公私場所應有效收集各種空氣污染物，並維持其空氣污染防制設施...

環保裁罰狀況	
裁處日期	109 ▾ 年 2 ▾ 月 (請選擇) ▾ 日
裁處單位	(請選擇) ▾
裁處文號	
受處分單位	臺北市政府工務局 ▾
裁處類型	(請選擇) ▾
違反日期	109 ▾ 年 (請選擇) ▾ 月 (請選擇) ▾ 日
發生前累計工期	天 （填寫發生前一日之公共工程施工日誌所填報之累計工期。） （截至109年02月底止累計工期共 天。）
違反事實	
裁處主旨	

確定 重填 放棄

其他填報項目-服務滿意度D5

資料登錄		簡易填報說明	
基本資料1(A1)	預算編列(B1)	承造廠商之品管人員(C1)	施工執行督導(D1)
基本資料2(A2)	各年度分配(B2)	承造廠商專任工程人員(C2)	查核缺處狀況(D2)
基本資料3(A3)	各月分配(B3)	工地相關人員(C3)	工安　環保(D3)
基本資料4(A4)	營建資材需求(B4)	監造單位現場人員(C4)	異議申訴及訴訟(D4)
基本資料5(A5)	執行進度(B5)	規劃設計監造PCM簽證人員(C5)	服務滿意度(D5)
變更經費期程(A6)	驗收資料(B6)	完工或結案(C6)	
停工狀況(A7)	未開工原因(B7)	終止或解除合約(C7)	人力需求(D7)
付款狀況(A8)	開口合約派工(B8)	施工相片(C8)	影像連結(D8)
分包廠商(A9)			
流廢標紀錄(A10)	地理座標(B10)		履約情形計分(D10)

其他填報項目-服務滿意度D5

標案名稱	109年度臺北市		
標案編號	GEO1094023	工程類別	搶災搶險(開口合約)
執行單位	臺北市政府工務局		
主辦機關	臺北市政府工務局大地工程處	主管機關	臺北市政府工務局大地工程處
發包預算	25,378.035千元	決標金額	25,378.035千元
實際決標日期	109年01月20日		
實際開工日期	109年02月10日	預付款	0.000千元

99年11月10日工程技字第09900453550號函，為建構完整公共工程履歷制度... 請 查照並轉知所屬協助辦理。

標案滿意度狀況(要修改請先點選類別)

類別	承攬廠商	滿意度

施工工程完工結案時填寫標案承攬廠商 [施工] 滿意度 新增

施工工程完工結案時填寫標案委託 [設計] [監造] 滿意度 新增(目前未完工尚不需填報)

施工工程開工時填寫標案委託 [規劃] [設計] 滿意度 新增

主辦機關依工程各階段完成後對承攬廠商填寫服務滿意度結果

滿意度計分方式，依據滿意度標準共計五項，每項標準除有各別的權重配分外，各自分為很滿意(100-90分)、滿意(89-80分)、尚可(79-70分)、不太滿意(69-60分)、很不滿意（未達60分）五種級距，提供評分者依據工程案件類別情境，選取其符合的級距。

109年度臺北市山坡地溪溝更新預約式工程(北區) 工程施工滿意度調查表 填報說明

工程施工單位：益廣營造有限公司 施工費用：25378.035 千元

施工有無逾期： ◎ 有，逾期 日， ◎ 無逾期

專業人員：
陳金火建築師 1090210起
安衛人員：何佳瑾1090210起
工地負責人：陳淑君1090210起

施工滿意度

1.工程施工之品質 ◎ 很滿意 ◎ 滿意 ◎ 尚可 ◎ 不太滿意 ◎ 很不滿意

2.工程經費之管控 ◎ 很滿意 ◎ 滿意 ◎ 尚可 ◎ 不太滿意 ◎ 很不滿意

3.工程進度之掌握 ◎ 很滿意 ◎ 滿意 ◎ 尚可 ◎ 不太滿意 ◎ 很不滿意

4.施作人員之專業職能 ◎ 很滿意 ◎ 滿意 ◎ 尚可 ◎ 不太滿意 ◎ 很不滿意

5.承攬廠商之配合程度 ◎ 很滿意 ◎ 滿意 ◎ 尚可 ◎ 不太滿意 ◎ 很不滿意

施工綜合評鑑分數(0～100分)：

滿意度分數級距
很滿意 100分至90分
滿意 89分至80分
尚可 79分至70分
不太滿意 69分至60分
很不滿意 59分至50分

其他填報項目-服務滿意度D5

依實際情形填寫標案委託設計(規劃、監造)滿意度調查

修改滿意度資料
廠商名稱：李甫峰建築師事務所　　工作項目：設計(開工時)

初次填報日期：108年12月23日

服務費用：10 千元
計費方式：◉總標價法或單價計算法 ○建造費用百分比法 % ○服務成本加公費法 ○按月按日或按時計酬法

技術服務標案名稱：臺北市政府工務局
案號：無

案件有無逾期：○有，逾期 日，◉無逾期

專技人員：

設計(開工時) 滿意度填報 說明	1技術服務內容之品質 ◉很滿意 ○滿意 ○尚可 ○不太滿意 ○很不滿意 級距	滿意度分數級距 很滿意 100分至90分 滿意 89分至80分 尚可 79分至70分 不太滿意 69分至60分 很不滿意 59分至50分 填報說明
	2工程經費之管控 ○很滿意 ◉滿意 ○尚可 ○不太滿意 ○很不滿意 級距	
	3技術服務及工程進度之管控 ◉很滿意 ○滿意 ○尚可 ○不太滿意 ○很不滿意 級距	
	4技術服務人力之專業職能 ◉很滿意 ○滿意 ○尚可 ○不太滿意 ○很不滿意 級距	
	5技術服務廠商之參與程度 ◉很滿意 ○滿意 ○尚可 ○不太滿意 ○很不滿意 級距	
	規劃綜合評鑑分數(0～100分)：89	
附加說明		

確定 重填 放棄

其他填報項目-服務滿意度D5

依實際情形填寫標案廠商(施工)滿意度調查

修改滿意度資料
廠商名稱：綠動室內裝修設計工程　　工作項目：施工

初次填報日期：108年12月23日

服務費用：3260.93 千元

案件有無逾期： 有，逾期 日， 無逾期

專技人員：
羅 專業人員 1081001起
安衛人員：邱 081001起
工地負責人：羅 081001起

施工
滿意度填報
說明

1工程施工之品質
很滿意 滿意 尚可 不太滿意 很不滿意

2工程經費之管控
很滿意 滿意 尚可 不太滿意 很不滿意

3工程進度之掌握
很滿意 滿意 尚可 不太滿意 很不滿意

4施作人員之專業職能
很滿意 滿意 尚可 不太滿意 很不滿意

5承攬廠商之配合程度
很滿意 滿意 尚可 不太滿意 很不滿意

規劃綜合評鑑分數(0～100分)：90

滿意度分數級距
很滿意 100分至90分
滿意 89分至80分
尚可 79分至70分
不太滿意 69分至60分
很不滿意 59分至30分

附加說明

確定 重填 放棄

其他填報項目-履約情形計分D10

資料登錄		簡易填報說明	
基本資料1(A1)	預算編列(B1)	承造廠商之品管人員(C1)	施工執行督導(D1)
基本資料2(A2)	各年度分配(B2)	承造廠商專任工程人員(C2)	查核懲處狀況(D2)
基本資料3(A3)	各月分配(B3)	工地相關人員(C3)	工安　環保(D3)
基本資料4(A4)	營建資材需求(B4)	監造單位現場人員(C4)	異議申訴及訴訟(D4)
基本資料5(A5)	執行進度(B5)	規劃設計監造PCM簽證人員(C5)	服務滿意度(D5)
變更經費期程(A6)	驗收資料(B6)	完工或結案(C6)	
停工狀況(A7)	未開工原因(B7)	終止或解除合約(C7)	人力需求(D7)
付款狀況(A8)	開口合約派工(B8)	施工相片(C8)	影像連結(D8)
分包廠商(A9)			
流廢標紀錄(A10)	地理座標(B10)		履約情形計分(D10)

其他填報項目-履約情形計分D10

公共工程施工廠商履約情形計分記錄(要修改請先點選填報日期)

填報日期	工期		履約成本及違約金		施工品質									安衛環保				反映及停權		總分
	提前竣工加分	逾期竣工減分	替代方案加分	違約金減分	驗收加分	驗收減分	施工作業減分	施工查核加分	施工查核減分	專任工程人員加分	專任工程人員減分	技術士加分	品質獲獎加分	勞安獲獎加分	無職災加分	發生職災減分	環保加分	民眾通報加分	停權減分	

公共工程施工廠商履約情形計分記錄資料新增

108.11.25 工程管字第1080301027號函 修正「公共工程施工廠商履約情形計分要點」，並自中華民國一百零九年一月一日起生效。
附表一 修正總說明
附表二 修正對照表
附表二 修正規定

107.05.30 工程管字第10700163260號函 修正「公共工程施工廠商履約情形計分要點」，並自中華民國一百零七年七月一日起生效。
附表一 計分指標、計分項目及計分基準一覽表
附表二 出具之施工廠商履約情形計分表
附表三 機關辦理履約計分及覆核作業檢核表
附表四 處理意見作業流程

106.09.07 工程管字第10600283240號函 本會公共工程施工廠商履約情形計分要點...機關查詢參考...

105.12.23 工程管字第10500406700號函 本會「公共工程施工廠商履約情形計分要點」...（辦）機關查詢參考...

105.09.26 工程管字第10500307360號函 修正「公共工程施工廠商履約情形計分要點」，並自即日起生效...

103.11.17 工程管字第10300399570號函 為配合「公共工程施工廠商履約情形計分要點」推動，並協助工程主辦機關辦理計分作業...
公共工程施工廠商履約情形計分填報說明


103.10.27 工程管字第10300375820號函 訂定「公共工程施工廠商履約情形計分要點」，並自即日起生效...

機關於工程驗收完成後十五日內，應將完整之計分事實資料填報於標案管理系統，並至D10欄位填報施工廠商履約情形計分資料。

其他填報項目-履約情形計分D10

107.05.30 工程管字第10700163260號函 修正「公共工程施工廠商履約情形計分要點」第十二點及第三點附表一、附表二，並自中華民國一百零七年七月一日起生效。

附表一 計分指標、計分項目及計分基準一覽表
附表二 出具之施工廠商履約情形計分表
附表三 機關辦理履約計分及覆核作業覆核表
附表四 處理意見作業流程



公共工程施工廠商履約情形計分表

工程名稱：　　□初次計分　□第
文號：中華民國　年　月　日　字第　號

計分指標	計分項目	計分基準	履約事實
基本分數：77 分			
如期履約或提前完成	提前竣工或如期完成	依下列級距基準並乘以調整權數計分(詳說明三)： 一、實際提前竣工天數/最終核定工期天數x100%： (一)10%以上：加 3 分。 (二)5%以上未達 10%：加 2 分。 (三)1%以上未達 5%：加 1 分。 (四)如期或提前完工但未達上開加分條件者：加 0.5 分。 二、依原契約金額調整權數： (一)未達新臺幣(以下同)1 千萬元，調整權數 0.6 (二)1 千萬元以上未達 5 千萬元，調整權數 0.7 (三)5 千萬元以上未達 2 億元，調整權數 0.8 (四)2 億元以上未達 5 億元，調整權數 1.0 (五)5 億元以上未達 10 億元，調整權數 1.2 (六)10 億元以上未達 30 億元，調整權數 1.5 (七)30 億元以上未達 50 億元，調整權數 1.8 (八)50 億元以上，調整權數 2.0	

附表二 公共工程施工廠商履約情形計分表

中華民國　年　月　日　字第　號

貴廠商承攬本機關工程業已辦理竣工驗收，經依履約事實及計分基準進行計分，結果如下，請　查照。

□初次計分　□第　次修正計分

工程名稱			
主辦機關			
契約編號			
承攬廠商		統一編號	
發包預算金額(A)		原始契約金額(B)	
(B)／(A)		最終契約金額(C)	
原始契約工期		最終核定工期	
計分結果	分		

備註：
一、本計分表內容依「公共工程施工廠商履約計分要點」經主辦機關同步登錄於行政院公共工程委員會「公共工程標案管理系統」(又稱標案管理系統)，請於收到本計分表後，至該會網站之「標案管理系統(廠商端)」登入後檢視系統登錄之計分資料。
二、貴廠商如對本表所登錄之履約事實與機關意見不一致，涉及履約爭議部分請循契約所定履約爭議處理方式辦理，至於本計分表及前述系統登錄之計分結果，如發現有計算錯誤或二者不一致之情形，請向主辦機關提出申請，以利主辦機關重新檢視內容進行修正。
三、如經重新修正計分，以修正計分之結果取代前次計分結果。
四、本次如為修正計分，其修正原因(簡述)：

機關印信

附表二
與計分資料函發予廠商，依個案履約情形針對各項目予以加、減分並陳核用印。

因不可歸責於廠商之事由，致工程全部解除或終止契約者，機關免辦理計分作業。
部分解除或終止契約，機關計分有困難者，亦同。

其他填報項目-履約情形計分D10

107.05.30 工程管字第10700163260號函 修正「公共工程施工廠商履約情形計分要點」第十二點及第三點附表一、附表二，並自中華民國一百零七年七月一日起生效。

附表一 計分指標、計分項目及計分基準一覽表
附表二 出具之施工廠商履約情形計分表
附表三 機關辦理履約計分及覆核作業檢核表
附表四 處理意見作業流程

附表三
1.承辦人員辦理計分作業及審查人員辦理覆核作業，應依本表所列確認事項逐項勾稽，確認完成後，於勾選欄位打勾。全數勾選後，在下方簽章欄位簽章。
2.承辦人員及審查人員不得為同一人
3.本表隨公文程序陳核，奉核後隨卷歸檔。

附表三 機關辦理履約計分及覆核作業檢核表

工程名稱		承攬廠商	
契約編號		□初次計分 □第___次修正計分	

承辦人員辦理計分作業		審查人員辦理覆核作業	
勾選欄位	確認事項	勾選欄位	確認事項
□	已於公共工程標案管理系統填報本工程完整之計分事實，或修正完成。	□	承辦人員於公共工程標案管理系統所填報本工程之履約事實內容完整。
□	已對計分表內各計分項目，依計分事實及計分基準逐項進行加減分，最後計算總分。	□	已根據各計分項目之履約事實及計分基準，檢核承辦人員填報之加減分及總分均為正確。
□	已確認本工程填報於公共工程標案管理系統之計分內容，與機關書面通知施工廠商計分結果之內容一致。	□	已確認本工程填報於公共工程標案管理系統之計分內容，與機關書面通知施工廠商計分結果之內容一致。
承辦人員簽章		審查人員簽章	

說：
1、承辦人員辦理計分作業及審查人員辦理覆核作業，應依本表所列確認事項逐項勾稽，確認完成後，於勾選欄位打勾。全數勾選後，在下方簽章欄位簽章。
2、本表隨公文程序陳核，奉核後隨卷歸檔。

其他填報項目-履約情形計分D10

承辦計分人員：
連絡電話： 02-278

發文日期： 109 年 1 月 21 日　　計分狀況： 初次計分

發文文號： 北市工品字第109 9號　請將書面通知廠商文號(如 工收總字第123456789號)於計分完成發文後填入本欄。

請將書面通知廠商發文日期及文號於計分完成發文後填入本欄。

基本分數 77分

計分指標	計分項目		履約事實	加減分
1. 如期履約情形	1.1 提前竣工或如期完成	依下列級距基準並乘以調整權數計分：(詳說明三) 一、 實際提前竣工天數/最終核定工期天數×100%： (一) 10%以上：加3分。 (二) 5%以上未達10%：加2分。 (三) 1%以上未達5%：加1分。 (四) 如期或提前竣工但未達上開加分條件者：加0.5分。 二、 依原契約金額調整權數： (一) 未達新臺幣1千萬元，調整權數0.6 (二) 1千萬元以上未達5千萬元，調整權數0.7 (三) 5千萬元以上未達2億元，調整權數0.8 (四) 2億元以上未達5億元，調整權數1.0 (五) 5億元以上未達10億元，調整權數1.2 (六) 10億元以上未達30億元，調整權數1.5 (七) 30億元以上未達50億元，調整權數1.8 (八) 50億元以上，調整權數2.0	一、 ◎ 實際開工日期：108年10月01日 ◎ 應竣工日期(包含依合約規定展延部分)：108年12月29日 ◎ 實際竣工日期：108年12月05日 ◎ 實際提前竣工天數：24天 ◎ 最終核定工期天數：66天 ◎ 提前竣工比例： 36.364% 二、 ◎ 調整權數： 0.6	加分 1.8
	1.2 逾期竣工	依下列級距基準並乘以調整權數計分：(詳說明三) 一、 逾期違約金天數/最終核定工期天數×100%： (一) 未達1%：減0.5分。 (二) 1%以上未達5%：減1分。 (三) 5%以上未達10%：減2分。 (四) 10%以上未達20%：減3分。 (五) 20%以上：減5分。 二、 依原契約金額調整權數： (一) 未達新臺幣1千萬元，調整權數0.6 (二) 1千萬元以上未達5千萬元，調整權數0.7 (三) 5千萬元以上未達2億元，調整權數0.8 (四) 2億元以上未達5億元，調整權數1.0 (五) 5億元以上未達10億元，調整權數1.2 (六) 10億元以上未達30億元，調整權數1.5 (七) 30億元以上未達50億元，調整權數1.8 (八) 50億元以上，調整權數2.0	一、 ◎ 實際開工日期：108年10月01日 ◎ 應竣工日期(包含依合約規定展延部分)：108年12月29日 ◎ 實際竣工日期：108年12月05日 ◎ 最終核定工期天數：66天 ◎ 逾期違約金天數：0天 ◎ 逾期違約金天數比例： 0.000% 二、 ◎ 調整權數： 0.6	減分 0

其他填報項目-履約情形計分D10

2. 履約成本及違約金	2.1 提出 替代方案	施工廠商依招標文件、契約規定於履約期間主動提出技術、工法、材料或設備之替代方案，或與採購契約要向第21點第1巷第4款機制提出「較契約原標示者更優或對機關更有利」之契約變更，經主辦機關依政府採購法第35條、替代方案實施辦法或契約規定評估後採行，且最後結算驗收結果達成下列條件之一者，加1分： （一）實際縮減工期達原契約所定工期3%以上且未逾期竣工。 （二）減省經費達原契約金額3%以上。	◎是否有施工廠商於履約期間主動提出技術、工法、材料或設備之替代方案，經主辦機關依政府採購法第35條規定評估後採行之情形： 否	加分 0
	2.2 違約金金額	依政府採購法及契約所定可歸責於施工廠商之違約金(如損害賠償、品質查核缺失、減價收受等，不含逾期違約金)比率(違約金合計金額/最終契約金額×100%)計分： （一）未達1%：減0.5分。 （二）1%以上未達2%：減1分 （三）2%以上未達3%：減1.5分。 （四）3%以上未達4%：減2分。 （五）4%以上：減2.5分。	◎ 最終契約金額： 3,261千元 ◎ 逾期違約金額： 0千元 ◎ 其他違約金： 0千元 ◎ 違約金比率： 0.00%	減分 0
	3.1 初驗、複驗及驗收過程之缺失與改善天數	（一）初驗、複驗及驗收過程無缺失或缺失累計之實際改善天數未達3天，且無逾期違約金者(詳說明三)：加2分。 （二）初驗、複驗及驗收過程有缺失，缺失累計之實際改善天數3天以上未達15天且無逾期違約金者(詳說明三)：加1分。		加分 2
		初驗、複驗及驗收過程有缺失，依下列級距基準並乘以調整權數計分(詳說明三)： 一、 缺失累計之實際改善天數： （一）30天以上未達45天：減0.5分。 （二）45天以上未達60天：減1分。 （三）60天以上未達75天：減2分。 （四）75天以上未達90天：減3分。 （五）90天以上未達180天：減4.5分。 （六）180天以上：減6分。 二、 依原契約金額調整權數： （一）未達1千萬元，調整權數2.0 （二）1千萬元以上未達5千萬元，調整權數1.8 （三）5千萬元以上未達2億元，調整權數1.5 （四）2億以上未達5億元，調整權數1.2 （五）5億以上未達10億元，調整權數1.0 （六）10億以上未達30億元，調整權數0.8 （七）30億元以上未達50億元，調整權數0.7 （八）50億元以上，調整權數0.6	一、 ◎ 初驗缺失改善通知日期：年月日 ◎ 初驗完成改善日期：年月日 ◎ 初驗實際改善天數： 0日 ◎ 複驗缺失改善通知日期：108年12月23日 ◎ 複驗缺失完成改善日期：108年12月23日 ◎ 複驗實際改善天數： 0日 ◎ 累計改善天數：0日 ◎ 逾期違約金額： 0千元 二、 ◎ 調整權數： 2.00	減分 0.0

其他填報項目-履約情形計分D10

3. 施工品質	3.2 施工作業	一、 依下列情形減分，並乘以調整權數計分(詳說明五)： (一) 主辦機關、監造單位現場取樣試驗報告，有不合格紀錄：每次減1分。 (二) 施工廠商於檢驗停留點應檢附之自主檢查表與監造單位現場查驗內容比對，發現有錯誤情形：每次減0.2分。 (三) 施工廠商於檢驗停留點未經檢驗或同意，即進行下一道工序：每次減1分。 (四) 工程查核或各級機關工程督導小組督導，有丙等情形或重大缺失，工地負責人、工地主任、品管人員或勞安人員經主辦機關通知廠商更換調離工地者：每人次減1分。 二、 依實際履約日數調整權數： (一) 未達365天，調整權數1.0 (二) 365天以上未達730天，調整權數0.9 (三) 730天以上未達1,095天，調整權數0.8 (四) 1,095天以上未達1,460天，調整權數0.7 (五) 1,460天以上未達1,825天，調整權數0.6 (六) 1,825天以上，調整權數0.5 三、 本項至多減10分。	一、 ◎ 主辦機關及監造單位現場取樣試驗報告共0次，其中不合格紀錄次數：0次 ◎ 施工廠商於檢驗停留點應檢附之自主檢查表與監造單位現場查驗內容比對，發現有明顯不確實次數：0次 ◎ 施工廠商於檢驗停留點未經檢驗或同意，即進行下一道工序次數：0次 ◎ 工程查核或各級機關工程督導小組督導，有丙等情形或重大缺失，工地負責人、工地主任、品管人員或勞安人員經主辦機關通知廠商更換調離工地者：0人次 二、 ◎ 調整權數： 1.0	減分 0.00
	3.3 施工查核	以歷次查核平均成績計分： (一) 90分以上加4分。 (二) 85分以上未達90分：加3分。 (三) 80分以上未達85分：加2分。	◎ 查核分數(無)分(年 月 日) ◎ 平均成績(無)分	加分 0
		以歷次查核平均成績計分： (一) 未達75分：減0.5分。 (二) 查核成績單次未達70分，每次再減1分。 ※平均成績75分以上未達80分間無加減分。		減分 0.0
	3.4 專任工程人員參與情形	適用營造業法之工程，施工廠商專任工程人員於契約施工期間親自赴工地現場督察且留存督察紀錄，並確實登載於施工日誌(詳說明四)： (一) 總次數平均每30天達3次以上，且施工期間如當月有施工者，每月至少1次：加2分。 (二) 總次數平均每30天達2次以上，且施工期間如當月有施工者，每月至少1次：加1分。	◎本案非屬適用營造業法之工程	加分 0
		最終核定工期在90天以上且適用營造業法之工程，施工廠商專任工程人員於契約施工期間親自赴工地現場督察且留存督察紀錄，並確實登載於施工日誌，平均每30天未達1次者(詳說明四)：減0.5分。	◎最終核定工期66天 ◎本案非屬適用營造業法之工程	減分 0
	3.5 技術士參與情形	一、 施工廠商於契約施工期間，依需要在工地設置與施工項目或相關作業有關之技術士，並陳報主辦機關核定且確實登在於施工日誌者，每人加0.5分。 二、 本項至多加2分。	◎設置技術士人數：0人	加分 0
	3.6 品質優良	擇優採計下列其中一款，並僅限加分一次： 一、 獲得行政院公共工程委員會辦理之公共工程金質獎相關獎項： (一) 特優：加5分。 (二) 優等：加4分。 (三) 入圍或佳作：加2分。 二、 獲得中央部會或直轄市、縣(市)政府辦理之公共工程品質之相關獎項： (一) 最高階獎項(如特優等)：加2.5分。 (二) 次高階獎項(如優等等)：加2分。 (三) 其他獎項：加1分。	◎得獎情形(文字簡述得獎名稱及等第)： ◎ 特優年度：(無)年 ◎ 優等年度：(無)年 ◎ 入圍或佳作年度：(無)年	加分 0

其他填報項目-履約情形計分D10

4. 安衛環保	4.1 職業安全衛生與職業災害	一、 獲得勞動部辦理之金安獎或推動職業安全衛生優良公共工程選拔金安獎相關獎項： （一）特優：加2.5分。 （二）優等或獲選（101年以前）：加2分。 （三）佳作或入圍（102年以前）：加1.5分。 二、 本項至多加2.5分。	◎ 得獎情形(文字簡述得獎名稱及等第)：	加分 0
		一、 依下列情形加分 （一）實際履約日未達30天且履約過程中未發生職業安全衛生法第37條第2項所列應通知勞動檢查機構之職業災害者，加0.3分。。 （二）實際履約日達30天以上者，依履約過程中，以未發生職業安全衛生法第37條第2項所列應通知勞動檢查機構之職業災害之實際履約日連續天數最多者計算，每連續滿30天加0.3分，尾數不計(詳說明五)。 二、 本項至多加3分。	◎ 施工期間發生依法應通知目的事業主管機關檢查機構之職業災害：合計0次 ◎ 曾發生死亡災害事件：合計死亡0人 ◎ 實際履約日數：66天 完工實際履約日數：66天 (連續未發生天數66-(-1+1)=66天) (連續未發生最多天數 66 天) (本案系統中無工安記錄，如有漏填請先於D3補填)。	加分 0.6
		一、 契約施工期間發生職業安全衛生法第37條第2項所列應通知勞動檢查機構之職業災害：每次事件發生扣1分，如有死亡情形每死亡1人加扣1分。 二、 本項至多減10分。		減分 0
	4.2 環保	一、 依下列情形加分 （一）實際履約日未達30天且履約過程中未發生經目的事業主管機關裁罰之環保事件者，加0.3分。。 （二）實際履約日達30天以上者，依履約過程中，以未發生經目的事業主管機關裁罰之環保事件之實際履約日連續天數最多者計算，每連續滿30天加0.3分，尾數不計(詳說明五)。 二、 本項至多加3分。	(文字簡述受裁罰日期及原因) ◎ 實際履約日數：66天 完工實際履約日數：66天 (連續未發生天數66-(-1+1)=66天) (連續未發生最多天數 66 天) (本案系統中無環保裁處記錄，如有漏填請先於D3補填)。	加分 0.6
5. 民眾反映及是否停權	5.1 民眾通報缺失	一、 依下列情形加分 （一）實際履約日未達30天且履約過程中未發生可歸責於施工廠商之全民督工或直轄市、縣(市)政府1999專線等民眾通報缺失案件者，加0.3分。 （二）實際履約日達30天以上者，依履約過程中，以未發生可歸責於施工廠商之全民督工或直轄市、縣(市)政府1999專線等民眾通報缺失案件之實際履約日連續天數最多者計算，每連續滿30天加0.3分，尾數不計(詳說明五)。 二、 本項至多加3分。	(文字簡述受通報日期及原因) ◎ 實際履約日數：66天 (本案無全民督工被通報記錄)	加分 0.6
	依政府採購法第101條至第103條規定被刊登政府採購公報之廠商	一 屬政府採購法第103條第1項第1款者：減10分。 二 屬政府採購法第103條第1項第2款或第3款者：減5分。 三 屬政府採購法第103條第1項各款之一，且解除契約者：各計分項目不予計分，總分以0分計。 四 屬政府採購法第103條第1項各款之一，且終止契約者：各計分項目不予計分，總分以25分乘以施工進度百分比計(詳說明六)。	◎ 屬政府採購法第103條第1項第 ▼ 之情形。 ◎ 是否有解除契約情形 否 ▼ ◎ 是否有終止契約情形 否 ▼，終止契約時施工進度 %	減分 0
備註				總分 82.6
修正計分原因：				

確定 重填 放棄

其他填報項目-標案資料修改申請



其他填報項目-標案資料修改申請

109年3月起標案資料修改申請介面系統有更新，並具有線上附件上傳及申請案件線上通知及回復功能。



如標案資料填報後，發現資料填報有誤，卻無法自行修正時，需透過此項功能向工程會申請修改資料。

其他填報項目-標案資料修改申請



如工程會對申請資料相關內容或說明有疑義，工程會會透過線上問答功能提出問題，申請機關須至需回應欄位中提出回應說明，以利工程會審核。

資料填寫完成後可先按存檔後暫存申請資料，如需上傳附件須按存檔後才能上傳

資料及附件確認無誤後，再按送出，即將申請資料傳送至工程會，案件狀態會移至申請中



常見問題

一、早已完工標案要解除列管之方式

1. 點選**各月分配**(B3) --->建立完工該月份資料。

2. 點選**執行進度**(B5) --->**填報其他月份進度**
   --->將完工之當月份**總累計實際進度**填報100%。

3. 點選**完工或結案**(C6) --->將**實際完工驗收日期**填報後，即解除列管。

二、廠商終止解除合約標案要解除列管之方式

1. 解約指標案因故未能繼續施作，並非指工程施作完成之竣工。


2. 點選**解約(C7)** --->將解約日期欄位及相關欄位，並將**驗收(B6)**完成日期填報後即解除列管。

3. 如需再行發包進行後續工程者，應完整敘明。

三、剛決標尚未開工標案要避免被催填報進度之方式

1. 點選**基本資料四(A4)** --->填報預定開工日期即可。

2. 預定開工日期到達時，上級機關才會催請填報進度資料。




四、一次付款之小型標案每月填報執行進度之困擾

1. 總累計實際完成金額不知，可用**決標金額**乘以**當月實際進度**推估。

2. A4付款方式記得要選 **驗收後一次計價付款**，才不會尚未驗收前每月被追蹤付款狀況。

3. 工程完成進度填100%，但**尚未估驗計價付款**前，每月仍需填報進度，直至完成付款結案為止。



五、變更設計併案列管

1.如有變更設計時，請於決標公告系統填報時，標案名稱中要加入含CCO(大寫)或名稱中含變更或追加或新增項目字眼，轉入本系統後可點選變更設計併案列管逕行併案。

2.此時母標案之變更設計欄位(A6)將增加一筆變更紀錄，而要併案之標案將自系統中刪除。

3.其他標案名稱無上述CCO或變更等字眼案件如要併案或重複刪除仍依原程序填報標案資料修改申請辦理。



六、重複標案併案列管

1.如機關基於管理需求於決標前已先行新增標案，於決標公告系統填報時，因使用之標案名稱或編號不同，造成重複，決標轉入標案尚未填報預定開工日期資料前，可直接將重複案件併案，

2.如已填報則仍請填報標案資料修改申請辦理。

3.本標案僅可併至同一機關執行之二年內自行新增且無併案紀錄之尚未完工標案。



七、單價決標之開口契約標案之困擾

1.採單價決標者，決標金額應為預估數量乘以單價之和或採購金額上限。

2.工程決標金額有誤時，請先調整決標金額為預估之總數量乘以單價之和，並於決標差異分析註記即可。

3. **搶災搶險標案**工程進度應為預估之總數量與施作數量之比例，未發生災害前尚無進度僅需將預定開工日期填報尚未到達之日期即可免填進度。

4.**開口合約**有派工才有進度，派工時請先逐案填報 **(B8) 派工資料**，工作完成時填報完成資料，**月進度填報(B5)**時會直接將派工資料帶入，並統計全案之進度及經費執行狀況。

5.年底期程結束預定進度應為100%，但因為**開口契約**施作金額**未達決標金額時就結束**，不再繼續施作時，請直接將**實際執行進度**填報 **100%**，實際完成金額及應付未付據實填報完成後至C6填報**完工日期**及不需支付之**扣款金額**，於**驗收資料**填報後，即可結案。


驗收結果	合格 (如為尚未完成時，請至B5補填本月實際進度)
驗收扣款金額	1.5 千元(指驗收執行完畢後契約金額中不需支付廠商之金額，例如不符契約規定項目之減價金額)

八、工程已決標但系統中查無該標案時處理方法

1. 回到剛進系統歡迎畫面修改密碼之下方，出現 ” 已於XX年XX月XX日將貴單位發包人員自XX年XX月XX日至XX年XX月XX日登錄於決標公告系統之100萬以上工程類標案轉入本系統 ” 請先確認貴單位包人員填報決標公告之時間及類別金額。

2.如都確認無誤，請至**標案查詢**，以名稱**關鍵字**查詢，如有資料，確認執行單位是否仍在上級機關。

3.如執行單位仍在上級機關，通知上級機關以**標案執行機關變更**功能，將標案移轉至本機關即可使用



九、複數決標標案之困擾

1. 依採購法第五十二條施行細則第65條採**複數決標**者，標案管理應依**簽訂合約**各案分別列管。

2. 當工程決標案件轉入標案管理系統時，會將全案轉入成一個標案，請先至A1調整標案名稱為複數決標之**第一案**，再至A2調整為第一案之發包預算及A4調整決標金額，並於**決標差異分析**註記**本案因複數決標共分為幾案及分別之標案名稱**。

3. 本案複數決標之**其他案**請至**標案資料登錄**，點選**所有金額在建工程**，再於上方點選**新增標案**，即可新增相關資料，記得標案編號可用原編號後方加 “-2” “-3” 之流水號。

4. **第一案**如要將編號後加入 “-1” ， 請至**標案執行機關變更**，找出該標案即可直接變更。

5. 後續管理與其他案相同。


簡報結束
敬請指教